



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Δεύτερη μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικών Μαγειρείων».

Στη Λάρισα, σήμερα 21^η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 9870/17-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Νασιώκας Έκτορας, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 39) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 40) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 6) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 7) Σουλούκου Ασπασία, 8) Τερζούδης Χρήστος και 9) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τζανακούλης Κων/νος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Ξηρομερίτης Μάριος, Νασιώκας Έκτορας και Μπαράς Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα: Δεύτερη μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικών Μαγειρείων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/05
2. Το Ν. 3852/10
3. Το Ν. 2286/95
4. Την Υ.Α. 11389/93
5. Το Ν. 4412/2016
6. Τη με αριθ. 680/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικών Μαγειρείων».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 9703/17-02-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Η/Μ Εργων & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τη με αριθμ. πρωτ. 9703/17-02-2017 γνωμοδότηση της επιτροπής για την νέα μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Κεντρικών Μαγειρείων».

Παρακαλούμε για την έγκριση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 9095/15-02-2017 αίτηση της Εταιρείας «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»
9. Τη με αρ. πρωτ. 9703/17-02-2017 γνωμοδότηση επιτροπής για τη μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών μαγειρείων.

**Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Γ Ι Α Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Σ
Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Μ Ε Τ Ι Τ Λ Ο :
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ε Ι Ω Ν »**

Σήμερα την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/ 02/ 2017 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν 23/28-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη αξιολόγηση των διαγωνισμών προμηθειών.

Την επιτροπή αποτελούν οι:

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β'
 2. ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε'
 3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ'
- Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :

Α. (Διαδικασίες σύναψης που ξεκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016): Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379 [έναρξη ισχύος βιβλίου IV].

Β. Το άρθρο 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ:

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Γ. Την υπ αριθ. πρωτ. 9095/15/02/2017 αίτηση της Εταιρείας « Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

Δ. Την υπ αριθ. πρωτ. 67364/12/10/2016 (ΑΔΑΜ:16ΣΥΜΜ0052262802016-10-12) σύμβαση που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού κεντρικών μαγειρείων.

Ε. Την συμβατική υποχρέωση του αναδόχου της προμήθειας να εγκαταστήσει, να

συναρμολογήσει και να συνδέσει επιτόπου σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, προκειμένου να ελεγχθεί και η σωστή λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού κεντρικών μαγειρείων είναι αδύνατη η παράδοση, διότι ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί δεν θα έχει διαμορφωθεί κατάλληλα μέχρι την 28/02/ 2017 που έχει οριστεί ως ημερομηνία παράδοσης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 680/2016 απόφαση Δ.Σ. (έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικών Μαγειρείων»).

ΣΤ. Το γεγονός η σύμβαση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ » ολοκληρώνεται έως την 09/04/2017 (υπ .αριθ. 81549/08-12-16 δημόσια σύμβαση).

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι

Τη δεύτερη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού από 28/02/2017 σε 28/04/2017 για τους ανωτέρω λόγους και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης του εξοπλισμού.

Η αρχική σύμβαση πέραν του χρόνου παράδοσης των ειδών του διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ, όπως προβλέπεται και έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

10. Τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παζιάνα Γεωργίου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικών Μαγειρείων» από 28/02/2017 σε 28/04/2017 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης του εξοπλισμού.

Η αρχική σύμβαση πέραν του χρόνου παράδοσης των ειδών του διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ, όπως προβλέπεται και έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ