



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1013
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αναδιαμόρφωση-Επέκταση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για το Πάρκο Αλκαζάρ».

Στη Λάρισα, σήμερα 20^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46156/19-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κοτάκου Μαρία, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 26) Πράπας Κωνσταντίνος, 27) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλης Γεώργιος, 30) Τζανακούλης Κων/νος, 31) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 32) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 33) Τσιλιμίκας Χρήστος και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 6) Μπαμπαλής Δημήτριος, 7) Μπαράς Νικόλαος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Νασιώκας Έκτορας, 10) Παζιάνας Γεώργιος, 11) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 12) Πράπας Αντώνιος, 13) Σουρλαντζής Απόστολος, 14) Τερζούδης Χρήστος και 15) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αναδιαμόρφωση-Επέκταση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για το Πάρκο Αλκαζάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016
2. Τη με αρ. 410/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Αναδιαμόρφωση - επέκταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για το πάρκο Αλκαζάρ».
3. Τη με αρ. 442/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 410 /2018 Α.Δ.Σ. με θέμα «Αναδιαμόρφωση - επέκταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για το πάρκο Αλκαζάρ».
4. Τη με αριθμ. 296/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 297/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Αναδιαμόρφωση-Επέκταση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για το Πάρκο Αλκαζάρ» και ακύρωση της 272/2018 Α.Ο.Ε.
6. Τη με αριθμ. 397/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναδιαμόρφωση-Επέκταση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για το Πάρκο Αλκαζάρ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 435/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αναδιαμόρφωση-Επέκταση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για το Πάρκο Αλκαζάρ» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 45730/17-12-2018 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ».

επί έλαττον δαπάνης ευρώ 0,19 (0,15 + Φ.Π.Α. 24% 0,04) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

9. Την Εισηγητική Έκθεση του έργου «Αναδιαμόρφωση-Επέκταση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για το Πάρκο Αλκαζάρ», η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συντάχθηκε για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 376 m³. σε 432 m³ εκσκαφή χάνδακα
2. Αύξηση από 838 m. σε 936,5 m διάστρωση με πλίνθους
3. Αύξηση από 922 μ. σε 1746μ. πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλ.τοιχ.Φ 90/77
4. Αύξηση από 728 μ. σε 1100μ. πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλ.τοιχ.Φ 110/90
5. Αύξηση από 620 μ. σε 1210 μ. καλωδίου NYΥ 1X120 τ.χ
6. Αύξηση από 60 μ. σε 265 μ. καλωδίου NYΥ 5X16 τ.χ
7. Αύξηση από 380 μ. σε 400 μ. καλωδίου NYΥ 5X10 τ.χ
8. Αύξηση από 790 μ. σε 1000 μ καλωδίου 2XSY 12/20KV 1X95 τ.χ
9. Αύξηση από 18 τεμ. σε 19τεμ ηλεκτρόδιο γείωσης
10. Αύξηση από 5τεμ. σε 6 τεμ. βάσης πύλλαρ
11. Αύξηση από 50τεμ. σε 80 τεμ. Φωτιστικού σώματος

Β'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 160 μ. σε 150 μ. καλωδίου 1X70 τ.χ
2. Μείωση από 31 τεμ. σε 10 τεμ φρεατίων 50X50

3. Μείωση από 350 μ. σε 290 μ. καλωδίου 5X4 τ.χ

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί ελατον κατά 0,19 ευρώ. με ΦΠΑ. 24%

Λάρισα 17/12/2018

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βσιλική

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 55 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	208.164,94	49.959,59 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	258.124,53
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	85.347,62	20.483,43 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	105.831,05
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	85.347,47	20.483,39 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	105.830,86
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	0,15	0,04	0,19
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0, 00%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	85.347,47	20.483,39 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	105.830,86

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 85.347,62 ΕΥΡΩ Χωρίς το Φ.Π.Α

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ.
105.830,86 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %

10. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναδιαμόρφωση-Επέκταση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για το Πάρκο Αλκαζάρ», ο οποίος έχει ως εξής:

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΚΑΖΑΡ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σελίδα 1 από 3

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Επιτήκευση	Εντί δαπανών
1	Αρχική σύμβαση													
Εργασίες προετοιμασιών														
1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ														
1	Εκκαθάριση χάνδαρα για την τοποθέτηση καλωδίων	ΗΛΜ 10	1	m3	373,00	20,00		7.520,00		432,00	20,00	8.640,00		1.120,00
2	Δαπάνη με διάτρητους γυάλινους διατάκτες 19Χ9Χ6 cm	ΗΛΜ 10	2	m	833,00	4,75		3.980,50		936,50	4,75	4.448,38		467,88
3	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου όπλου τοχώματος Ø 90/77	ΗΛΜ 8	3	m	922,00	5,97		5.135,54		1.746,00	5,97	9.725,22		4.599,68
4	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου όπλου τοχώματος Ø 110/90	ΗΛΜ 8	5	m	728,00	5,97		4.346,16		1.100,00	5,97	6.567,00		2.220,84
5	Κολώδιο ΝΥΥ Δατημής 1 Χ 120 mm2	ΗΛΜ 102	6	m	620,00	15,91		9.864,20		1.210,00	15,91	19.251,10		9.386,90
6	Κολώδιο ΝΥΥ Δατημής 1 Χ 70 mm2	ΗΛΜ 102	7	m	160,00	10,30		1.648,00		150,00	10,30	1.545,00		103,00
7	Κολώδιο ΝΥΥ 5Χ16mm2	ΗΛΜ 102	8	m	60,00	10,81		648,60		265,00	10,81	2.864,65		2.216,05
8	Κολώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm	ΗΛΜ 102	9	m	380,00	7,91		3.005,80		400,00	7,91	3.164,00		158,20
9	Κολώδιο μέσης τάσης 2Χ5Υ 12/20 ΚΥ Δατημής 1 Χ 95 mm2	ΗΛΜ 102	10	m	790,00	19,99		15.792,10		1.000,00	19,99	19.990,00		4.197,90
10	Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Σ. 6 atm., διαμέτρου Ø200 για δίκτυση καλωδίων	ΗΛΜ 10	11	m	20,00	15,00		300,00		20,00	15,00	300,00		
11	Φρέινο 50Χ50 επεκτάμενος από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με κάλυμμα από σύνθετο υλικό κλάσεως C250 EN 124-1994 αντοχής 25 ton.	ΗΛΜ 10	12	TEM	31,00	119,87		3.715,97		10,00	119,87	1.198,70		2.517,27
12	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο	ΗΛΜ 5	13	TEM	18,00	18,21		327,78		19,00	18,21	345,99		18,21
13	Βάση πύλωρ 1,30x4,00x50 m	ΗΛΜ 101	14	TEM	5,00	19,01		95,05		6,00	19,01	114,06		19,01
14	Κύβητο ηλεκτρικής δατημής (πύλωρ) διαστάσεων 1.20 μ. Χ 1.20 Χ 0,40	ΗΛΜ 52	15	TEM	5,00	1.600,00		8.000,00		5,00	1.600,00	8.000,00		
15	Οπίσθιος ΔΕΗ 3.00Χ4,00 με βάση για υποσταθμό 1000ΚVΑ	ΗΛΜ 101	16	TEM	1,00	9.397,89		9.397,89		1,00	9.397,89	9.397,89		
16	Υποσταθμός μέσης τάσης 1000 ΚVΑ μετα οικίσκου	ΗΛΜ 57	17	TEM	1,00	65.917,75		65.917,75		1,00	65.917,75	65.917,75		
17	Κολώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm	ΗΛΜ 102	18	m	680,00	5,23		3.556,40		690,00	5,23	3.556,40		365,40
18	Κολώδιο ΝΥΥ 5Χ4mm	ΗΛΜ 102	19	m	350,00	6,09		2.131,50		290,00	6,09	1.766,10		
19	Ανακατασκευή φρέινο 40Χ40 επεκτάμενος από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με κάλυμμα από σύνθετο υλικό κλάσεως C250 EN 124-1994 αντοχής 25 ton.	ΗΛΜ 10	20	TEM	40,00	133,74		5.349,60		40,00	133,74	5.349,60		
20	Φυσιπνικό σιμάνη κορυφής Φ400mm τύπου μπόλας (πολυκαρμπονάτο), για ισοτί μικρού ύψους	ΗΛΜ 103	21	TEM	50,00	53,36		2.668,00		80,00	53,36	4.268,80		
Σύνολο : 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ								153.400,84				176.410,64		
Αθροίσμα : Εργασίες προετοιμασιών								153.400,84				176.410,64		
Προστίθεται FE & OE								27.612,15				18,00 %		2.985,67
Αθροίσμα : Εργασίες προετοιμασιών								181.012,99				31.753,92		25.995,47
Αραιείται έπιωση								106.707,66				208.164,56		3.523,09
Σύνολο : Εργασίες προετοιμασιών								59,00 %				59,00 %		2.078,62
Απρόβλεπτα								74.215,33				85.347,47		1.444,47
Αθροίσμα								11.132,29						11.132,29
ΦΠΑ								85.347,62				85.347,47		12.576,76
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ								20.483,39				24,00 %		3.018,42
														15.994,98
								105.831,05				105.830,86		15.995,18

1ος Ανακεφαλαιωτής, Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφοράς [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Αρχική σύμβαση]
Σύνολο εργασιών	74.216,33	85.347,47	Υπερβάση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 11.132,14 ή ποσοστό 15,00%
Απρόβλεπτα	11.132,29		
Αβροίσιμα	85.347,62	85.347,47	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -0,15 ή ποσοστό 0,00%
ΦΠΑ	20.493,43	20.493,39	
Σύνολο με ΦΠΑ	105.831,05	105.830,86	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -0,19 ή ποσοστό 0,00%

17/12/2018
Ο ανέδοχος

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Σ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΠΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε./ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ. 68114975-Γ' ΔΟΥ ΠΑΡΙΣΑΣ

17/12/2018
Ο υπεύθυνος

ΠΙΝΕΥΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

17/12/2018
Η πρόδραστημένη Η-Μ

ΜΙΟΥΜΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

17/12/2018
Ο Διευθυντής

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Αναδιαμόρφωση-Επέκταση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για το Πάρκο Αλκαζάρ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Εισηγητική Έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

