



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 111
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς χωματερής Δήμου Λάρισας (Κιόσκι)».

Στην Λάρισα σήμερα την 12 Φεβρουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1751/6-02-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρρίσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Κουραμάς Δημήτριος, 4) Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Απόστολος Καλογιάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Εργασιών του έργου: «**Αποκατάσταση παλαιάς χωματερής Δήμου Λάρισας (Κιόσκι)**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Ν. 2372/96
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, την εισηγητική έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Μελετών, έργων και Προμηθειών τα οποία έχουν ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 8 του Ν. 1418/84 (όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα)
2. το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 (όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα)
3. το με αρ. πρωτ. 160408/22-01-2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του ΥΠΕΧΩΔΕ περί: «Προέγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ του έργου Αποκατάσταση παλαιάς χωματερής Δήμου Λάρισας (Κιόσκι)»

σας ενημερώνουμε ότι για το εν λόγω έργο, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” με συνολική συμβατική δαπάνη **858.348,33 €** και συμβατική ημερομηνία περαίωσης τις 04-06-2008, συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για:

- την αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου κατά **11.595,18 €** προκειμένου να καλυφθούν οι Δαπάνες Αναθεώρησης λόγω μη επάρκειας του προβλεπομένου από τη σύμβαση ποσού

και ο οποίος προεγκρίθηκε από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. του ΕΠΠΕΡ.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων και τους κανόνες διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, **σας υποβάλλουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου του θέματος μετά της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης και **παρακαλείσθε για την έγκρισή του.**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου	«Αποκατάσταση παλαιάς χωματερής Δήμου Λάρισας (Κιόσκι)»
Προϋπολογισμός μελέτης (μετά ΦΠΑ)	913.136,52 ευρώ
Τρόπος επιλογής αναδόχου	Ανοικτή Δημοπρασία
Σύστημα υποβολής προσφορών	Χαμηλότερη προσφορά (έκπτωση 6%)
Ημ/νία Δημοπράτησης	03/04/2007
Ημ/νία Υπογραφής Συμφωνητικού	04/06/2007
Αρχικό συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση μετά ΦΠΑ)	858.348,33 ευρώ
Προθεσμία περαίωσης εργασιών	365 ημερολογιακές ημέρες

B. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

B1. Πρόοδος φυσικού αντικειμένου

Ολοκληρώθηκε το σύνολο των συμβατικών εργασιών της εργολαβίας στις **03-06-2008**.

Οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

- Χωματοργικές εργασίες συλλογής απορριμμάτων από όλη την έκταση του ΧΑΔΑ
- Διαμόρφωση του απορριμματικού ανάγλυφου
- Έργα τελικής κάλυψης
- Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
- Έργα διαχείρισης ομβρίων
- Έργα διαχείρισης βιοαερίου
- Έργα περιβαλλοντικού ελέγχου
- Έργα εσωτερικής οδοποιίας
- Έργα πρασίνου και άρδευσης
- Λοιπά έργα

B2. Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου

Σύμφωνα με την τελευταία πιστοποίηση και έγκριση του 6^{ου} Λογαριασμού το ποσό που έχει απορροφηθεί είναι : **858.233,47 ευρώ** (ποσοστό απορρόφησης **99,987 %**)

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο παρόντας 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνετάγη:

- Για τις επιπλέον των προβλεπομένων δαπανών από τη σύμβαση για αναθεώρηση, λόγω αύξησης των συντελεστών των αναθεωρητικών περιόδων αναφοράς και εκτελέσεως του έργου, και οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν εξ' ολοκλήρου από το ποσό των προβλεπόμενων δαπανών και των δαπανών για αναθεώρηση, που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον 1^ο Α.Π.Ε.

Ειδικότερα ισχύουν τα κατωτέρω:

- 1.** Σκοπός της αναθεώρησης είναι η άρση και μόνον των εις βάρος του εργολήπτη, συνήθως δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων από τις μεταγενέστερες της προσφοράς του και της αναλήψεως του έργου αυξήσεις των τιμών υλικών και ημερομισθίων, και μάλιστα η άρση της ζημίας του από τις αυξημένες τιμές του χρόνου εκτελέσεως του έργου.
- 2.** Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου περιλαμβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση μετά την κοινοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τότε υπολογίζεται η αναθεώρηση προσωρινά με τους συντελεστές της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου για την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι συντελεστές αναθεώρησης (άρθρο 10 του ν. 1418/1984).
- 3.** Για να περιληφθεί σε πιστοποίηση η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την αναθεώρηση, αλλά η πληρωμή γίνεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις (άρθρο 41 του ΠΔ 609/1985).
- 4.** Έχοντας οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης μόνο για το Α' Τρίμηνο του 2008 και εν αναμονή των οριστικών συντελεστών του Β' Τριμήνου είναι εμφανής η σημαντική θετική αναπροσαρμογή τους κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό και οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των Δεικτών Τιμών Καταναλωτή.

Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιγραφή Δαπάνης	Αρχική Σύμβαση	Εγκεκριμένες 1 ^ο ΑΠΕ	Προτεινόμενες 2 ^ο ΑΠΕ
Αξία εργασιών	523.685,70	602.156,75	602.156,75
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	94.263,43	108.388,22	108.388,22
Άθροισμα με Γ.Ε. & Ο.Ε	617.949,13	710.544,97	710.544,97
Απρόβλεπτα	92.692,37	96,53	0,00
ΣΥΝΟΛΟ με απρόβλεπτα	710.641,50	710.641,50	710.544,97
Αναθεώρηση	10.659,62	10.659,62	20.500,00
ΦΠΑ	137.047,21	137.047,21	138.898,54
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	858.348,33	858.348,33	869.943,51
Ποσό επιπλέον της συμβατικής δαπάνης: + 11.595,18 €			
Ποσοστό μεταβολής της συμβατικής δαπάνης: + 1,35 %			

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ(Συνοδεύει τον 6^ο Λογαριασμό του έργου)

Β' Τρίμηνο 2007 (τρίμηνο εκκίνησης)	Σταθερές τιμές
Γ' Τρίμηνο 2007	Σταθερές τιμές
Δ' Τρίμηνο 2007 (οριστικές τιμές)	5.936,58 €
Α' Τρίμηνο 2008 (οριστικές τιμές)	703,88 €
Β' Τρίμηνο 2008 (προσωρινές τιμές)	10.121,37 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	16.761,83 €
Υπόλοιπο αναθεωρήσεων μη πιστοποιημένο (λόγω αδυναμίας κάλυψης από τη σύμβαση)	6.102,21 €
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (6^ο Λογαριασμός)	10.659,62 €
ΦΠΑ 19%	2.025,33 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ (6^ο Λογαρ.)	12.684,95 €

Με τους προσωρινούς συντελεστές αναθεώρησης του Β' Τριμήνου 2008 προκύπτει επιπλέον ποσό προς πιστοποίηση 6.102,21 € (χωρίς ΦΠΑ 19%) ή 7.261,63 € (με ΦΠΑ 19%) το οποίο αδυνατεί να καλυφθεί από τα προβλεπόμενα στη σύμβαση ποσά για αναθεώρηση και αναμένεται να αυξηθεί με την έκδοση των οριστικών συντελεστών.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ προτείνεται η αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 11.595,18 € προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες αναθεώρησης λόγω μη επάρκειας του προβλεπομένου από τη σύμβαση ποσού και της αναμενόμενης έκδοσης των οριστικών συντελεστών του Β' Τριμήνου 2008.

6. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς χωματερής Δήμου Λάρισας (Κιόσκι)» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA


2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1 ^ο Α.Π.Ε.	
				ΕΠΙ ΕΝΑΤΤΟΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
Αξία εργασιών	523.685,70	602.156,75	602.156,75		
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	94.263,43	108.388,22	108.388,22		
Άθροισμα με Γ.Ε. & Ο.Ε	617.949,13	710.544,97	710.544,97		
Απρόβλεπτα	92.692,37	96,53	0,00	96,53	
ΣΥΝΟΛΟ με απρόβλεπτα	710.641,50	710.641,50	710.544,97	96,53	
Ανσφάλωση	10.659,62	10.659,62	20.500,00		9.840,38
ΦΠΑ	137.047,21	137.047,21	138.898,54		1.851,33
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	858.348,33	858.348,33	869.943,51		11.595,18
Ποσοστό μεταβολής %					1,35 %
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΙΜΗΜΑ :			869.943,51 €		

1. Εγκριθείσα δαπάνη (αρχικό συμβατικό ποσό): 858.348,33 € (617.949,13 + 92.692,37 απρόβλεπτα + 10.659,62 αναθεώρηση + 137.047,21 ΦΠΑ)

2. Εγκριθείσα δαπάνη με τον 1^ο Δ.Π.Ε.: 858.348,33 € (710.544,97 + 98,53 απρόβλεπτα + 10.659,62 αναθεώρηση + 137.047,21 ΦΠΑ)

3. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη με τον παρόντα 2^ο Δ.Π.Ε.: 869.943,51 € (710.544,97 + 0,00 απρόβλεπτα + 20.500,00 αναθεώρηση + 138.898,54 ΦΠΑ)

Η επί πλέον δαπάνη από το αρχικό συμβατικό ποσό : 11.595,18 €

Το ποσοστό αύξομείωσης από την αρχική συμβατική δαπάνη με αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε : [(869.943,51 – 858.348,33) / 858.348,33] x 100% = + 1,35 %

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Αθήνα 22 / 12 / 2008

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΝΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΗΚΟΣ
ΜΕ Β' ΒΑΘΜΟ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Β' ΒΑΘΜΟ


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

ΘΕΟΦΩΝΗΚΕ

Αθήνα 22 / 12 / 2008
Για την Ανάδοχο Κ/Ξ
Κ/Ξ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
- ΦΟΥΓΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ



ΒΑΛΑΚΟΪΤΑΣ Μιχάλης
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ