



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 118
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευές στο Νέο Αμαξοστάσιο».

Στην Λάρισα σήμερα την 12 Φεβρουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1751/6-02-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρρίσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Κουραμάς Δημήτριος, 4) Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Απόστολος Καλογιάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευές στο Νέο Αμαξοστάσιο**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3669/08
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Την ΑΔΣ 540/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
7. Την ΑΔΕ 545/07 με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
8. Την ΑΔΣ 208/08 με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
9. Την ΑΔΣ 800/08 με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου
10. Την εισήγηση ,την αιτιολογική έκθεση, την εισηγητική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευές στο Νέο Αμαξοστάσιο**» δαπάνης 143.026,18 € (με ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7311.41044 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2009. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΗΣ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ου Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικού)

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευές στο νέο Αμαξοστάσιο" υπογράφηκε στις 27/08/2007 με συμβατικό ποσό 136.431,05€ (114.647,94 + 21.783,11 ΦΠΑ).
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει και τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου, ενώ οι ποσότητες των εργασιών είναι ίδιες με αυτές του 2ου ΑΠΕ

A. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

- A.T.1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες
- A.T.2 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μ.μ.
- A.T.3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών
- A.T.4 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών
- A.T.8 Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m³
- A.T.10 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25
- A.T.12 Χαλύβδινι οπλισμοί σκρ/τος S500s
- A.T.13 Χαλύβδινι οπλισμοί δομικά πλέγματα

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- A.T.15 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
- A.T.16 Φέροντα στοιχεία από κοιλοδοκούς
- A.T.19 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
- A.T.20 Κατασκευή σιδηρών συνδέσμων στεγών
- A.T.25 Ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα

3. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

- A.T.31 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
- A.T.33 Χρωματισμοί γυψοσανίδων με πλαστικό
- A.T.35 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών
- A.T.38 Διαζώματα (σενάζ) από οπλ. Σκυρόδεμα

B. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι μειώσεις των ποσοτήτων σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

- A.T.5 Κατασκευή εξυγίανσης με θραυστό Ε4
- A.T.6 Κατασκευή υποδομής με θραυστό Ο155
- A.T.7 Καθαίρεση κατασκευών από οπλισμ. Σκυρόδεμα
- A.T.9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
- A.T.11 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- A.T.14 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
- A.T.17 Αποξήλωση ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων

- A.T.18 Υαλοστάσια σιδηρά
- A.T.21 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης
- A.T.22 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης sandwich
- A.T.23 Επιστέγαση με πετάσματα sandwich
- A.T.24 Υδρορόδες
- A.T.26 Ψευδοροφή με γαλβανισμένη λαμαρίνα
- A.T.27 Πλαγιοκάλυψη στέγης με γαλβανισμένη λαμαρίνα
- A.T.30 Επιστεγάσεις με υφιστάμενες λαμαρίνες

3. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

- A.T.32 Γυψοσανίδες πυράντοχες επίπεδες 18mm
- A.T.34 Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσσα δρομική
- A.T.36 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών
- A.T.37 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους πλίνθους
- A.T.39 Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά
- A.T.40 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες
- A.T.41 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα συρόμενα
- A.T.42 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα ανοιγόμενα
- A.T.43 Διπλοί υαλοπίνακες πάχους 18 mm
- A.T.44 Διάνοιξη οπών ή φωλέων σε πλινθοδομές
- A.T.45 Υαλοπίνακες απλοί επί μεταλλικού σκελετού
- A.T.46 Αγωγοί ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες Φ0,30
- A.T.48 Χυτοσιδηρού κάλυμα φρεατίου
- A.T.49 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας A265
- A.T.50 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος
- A.T.51 Ψευδοροφή διακοσμητική επισκέψιμη

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 3ου Α. Π. Ε. ανέρχεται σε 143.026,18€ (120.190,07 + 22.836,11 ΦΠΑ), επί πλέον του αρχικού συμβατικού ποσού που είναι 136.431,05€ (114.647,94 + 21.783,11 ΦΠΑ).

Η επί πλέον δαπάνη οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη δαπάνη αναθεώρησης που ανέρχεται σε 6.595,75€ (5.542,65 + 1.053,10 ΦΠΑ)

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 3ου Α. Π. Ε. δαπάνης 143.026,18€ (120.190,07 + 22.836,11 ΦΠΑ) με υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού, λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ


Ε. ΠΙΟΡΗ

ΛΑΡΙΣΑ 90/1/2009
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Α. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ 20/01/2009
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 802

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών του έργου «Κατασκευές στο νέο Αμαξοστάσιο» συντάχθηκε για να περιλάβει την οριστική δαπάνη αναθεώρησης του έργου. Η προτεινόμενη υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης του έργου οφείλεται αποκλειστικά στη δαπάνη αναθεώρησης.

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 42,25 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	198.518,24	37.718,47	236.236,71
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	114.647,94	21.783,11	136.431,05
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,52	0,10	0,62
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	114.647,42	21.783,01	136.430,43
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.542,65	1.053,10	6.595,75
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (3 ^{ος} ΑΠΕ)	120.190,07	22.836,11	143.026,18

- A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)..... 136.431,05 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)
- B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη εργασιών.....136.430,43€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για την αναθεώρηση6.595,75 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)
- Δ. Προτεινόμενη προς έγκριση ολική δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα
εισηγητική έκθεση143.026,18 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε. ΓΙΟΒΡΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

11. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευές στο νέο Αμαξοστάσιο**» δαπάνης 143.026,18 € (με ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30.7311.41044.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

3ος ΑΝΑΚΑΘΑΡΤΙΚΟΣ (ΓΙΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

118

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Α. Τ.	Μον. Μέτρ.	Προϋπολογισμός Σύνθεσης				Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον προηγούμενο 2ο Δ.Π.Ε.				Προτεινόμενη Δαπάνη με τον παρόντα 3ο Δ.Π.Ε.				Διαφοράς με τον προϋπολογισμό	
				Ποσότητα	Τιμή Νομόδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Νομόδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Νομόδας	Δαπάνες		Επί Πλέον	Επί Έλατον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΥΡΩΣΜΑΤΑ																	
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες		M3	960	3,00	2.880,00		1.667,43	3,00	5.002,29		1.667,43	3,00	5.002,29		2.122,29	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τειχών με χρήση μ.μ.		M3	460	5,00	2.300,00		1.377,64	5,00	6.888,20		1.377,64	5,00	6.888,20		4.566,20	
3	Φοροεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών		M3	1.290	1,00	1.290,00		1.752,01	1,00	1.752,01		1.752,01	1,00	1.752,01		462,01	
4	Καθαρή με τσιμεντο πριονιών εκσκαφών		M3KM	26.500	0,32	8.480,00		43.800,25	0,32	14.016,08		43.800,25	0,32	14.016,08		5.536,08	
5	Κατασκευή εργοταξίου με θραυστό Ε4		M3	385	14,00	5.380,00		365,63	14,00	5.118,82		365,63	14,00	5.118,82		271,18	
6	Κατασκευή υποδομής με θραυστό Ο155		M3	250	17,00	4.250,00		57,20	17,00	972,40		57,20	17,00	972,40		3.277,60	
7	Καθαίρεση κατασκευών από σπλινο σκυρίμα		M3	3	70,00	210,00		0,00	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00		210,00	
8	Παρμπιλόδεμα των 250 kg ταμένον ανά m3		M3	9	74,00	666,00		9,36	74,00	692,64		9,36	74,00	692,64		26,64	
9	Σκυρόδεμα κατηγορίας C-10/12		M3	48	65,00	3.120,00		44,73	65,00	2.907,45		44,73	65,00	2.907,45		212,55	
10	Σκυρόδεμα κατηγορίας C-20/25		M3	140	90,00	12.600,00		211,80	90,00	19.062,00		211,80	90,00	19.062,00		6.462,00	
11	Ειδικό μίγμα συνθλιβών χυτών κατασκευών		M3	510	11,50	5.865,00		497,10	11,50	5.716,65		497,10	11,50	5.716,65		148,35	
12	Χαλύβδινοι σπλινοί σκελετός S500s		KG	10.000	0,80	8.000,00		20.521,76	0,80	16.417,41		20.521,76	0,80	16.417,41		8.417,41	
13	Χαλύβδινοι σπλινοί δομικά πλέγματα S500s Αθροισμα		KG	380	0,80	304,00		439,23	0,80	351,38		439,23	0,80	351,38		47,38	
	Αραρίθμηση έκπτωσηση 42%					55.955,00		78.897,33		33.136,88		78.897,33		33.136,88		27.662,01	
	Σύνολο 1					23.249,10		45.760,45		45.760,45		45.760,45		45.760,45		16.043,97	
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																	
14	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής		KG	500	2,00	1.000,00		380,96	2,00	761,92		380,96	2,00	761,92		238,08	
15	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπεριστάριος		KG	1.500	1,80	2.700,00		1.567,65	1,80	2.858,13		1.567,65	1,80	2.858,13		158,13	
16	Φερόντα στοιχεία από σιδηροκαύς		KG	1.900	2,00	3.800,00		6.340,00	2,00	12.680,00		6.340,00	2,00	12.680,00		8.880,00	
17	Αποξήλωση ξύλων ή σιδηρών κορυφωμάτων		M2	12	15,00	180,00		0,00	15,00	0,00		0,00	15,00	0,00		180,00	
18	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10kg/m2		KG	540	6,00	3.240,00		244,60	6,00	1.468,80		244,60	6,00	1.468,80		1.771,20	
19	Θύρες σιδηρές πλήρες ανοιγόμενες		KG	70	4,00	280,00		96,80	4,00	387,20		96,80	4,00	387,20		107,20	
20	Κατασκευή σιδηρών συνδεσμών στεγών		KG	800	3,00	2.400,00		1.498,30	3,00	4.494,00		1.498,30	3,00	4.494,00		2.094,00	
21	Αποξήλωση με ταβάνων φύλλων επιστάσεως		M2	70	2,00	140,00		13,53	2,00	27,06		13,53	2,00	27,06		112,94	
22	Πετασματα πλαγιολακωφής sandwich		M2	120	32,00	3.840,00		115,94	32,00	3.700,48		115,94	32,00	3.700,48		139,52	
23	Επιστάσεως με πέτασματα sandwich		M2	100	40,00	4.000,00		87,75	40,00	3.510,00		87,75	40,00	3.510,00		490,00	
24	Υφροφές		M	140	30,00	4.200,00		96,27	23,00	2.214,21		96,27	23,00	2.214,21		300,00	
25	Είδικα τεμάχια από γαλβανομένη λαμαρίνα		M2	1.250	18,00	22.500,00		1.219,77	18,00	21.955,86		1.219,77	18,00	21.955,86		544,14	
26	Ψευδοροφή με γαλβανομένη λαμαρίνα		M2	150	13,00	1.950,00		55,25	13,00	718,25		55,25	13,00	718,25		1.231,75	
27	Πλαγιολακωφή στέγης με γαλβ. λαμαρίνα		M2	1	5.000,00	5.000,00		1,00	5.000,00		1,00	5.000,00		5.000,00		6.600,00	
28	Αποξήλωση - επανατοποθέτηση μεταλ. κτιρίου		TEM	1	9.000,00	9.000,00		1,00	9.000,00		1,00	9.000,00		9.000,00		11.498,54	
29	Αποξήλωση - επανατοποθέτηση ρεμπζών		TEM	1	9.000,00	9.000,00		1,00	9.000,00		1,00	9.000,00		9.000,00		4.829,89	
30	Αθροισμα		M2	1.100	6,00	6.600,00		72.785,00	6,00	72.675,91		72.785,00	6,00	72.675,91		6.600,00	
	Αραρίθμηση έκπτωσηση 42%					30.569,70		30.523,88		30.523,88		30.523,88		30.523,88		4.829,89	
	Σύνολο 2					42.215,30		42.152,03		42.152,03		42.152,03		42.152,03		6.732,43	
						74.321,20		87.912,48		87.912,48		87.912,48		87.912,48		9.121,84	
						14.321,20		14.321,20		14.321,20		14.321,20		14.321,20		14.321,20	
						42.215,30		42.152,03		42.152,03		42.152,03		42.152,03		6.732,43	
						87.912,48		87.912,48		87.912,48		87.912,48		87.912,48		9.121,84	
						14.321,20		14.321,20		14.321,20		14.321,20		14.321,20		14.321,20	
						42.215,30		42.152,03		42.152,03		42.152,03		42.152,03		6.732,43	
						87.912,48		87.912,48		87.912,48		87.912,48		87.912,48		9.121,84	
						14.321,20		14.321,20		14.321,20		14.321,20		14.321,20		14.321,20	
						42.215,30		42.152,03		42.152,03		42.152,03		42.152,03		6.732,43	
						87.912,48		87.912,48		87.912,48		87.912,48		87.912,48		9.121,84	

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Α. Τ.	Μον. Μετρ.	Προϋπολογισμός Σύμβασης				Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον προηγούμενο 2ο Δ.Π.Ε.				Προτεινόμενη Δαπάνη με τον παρόντα 3ο Δ.Π.Ε.				Διαφοράς με τον προϋπολογισμό	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί Πλέον	Επί Έλατον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
3. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΩΣΜΑΤΑ				74.321,20		87.912,48		87.912,48		22.713,12		9.121,84					
1	Επιστροφή επιτή με ασφαλιότατο	31	M2	72	6,00	432,00		93,60	6,00	561,60		129,60					
2	Γυψοσανίδες πυρασπίσης επιπέδης 18mm	32	M2	330	13,00	4.290,00		280,73	13,00	3.649,49		640,51					
3	Χρωματισμοί γυψοσανίδων με πλαστικό	33	M2	330	12,00	3.960,00		386,39	12,00	4.636,68		676,68					
4	Φορές ξύλινες προκαταρτές με κάσα δομική	34	M2	3	140,00	420,00		2,75	140,00	385,00		35,00					
5	Φορές ξύλινες προκαταρτές με κάσα δομική	35	M2	6	6,00	36,00		7,43	6,00	44,58		8,58					
6	Ελασχορμητισμοί κονοι ξύλινων επιστρώσεων	36	M2	450	6,00	2.700,00		400,00	6,00	2.400,00		300,00					
7	Ελασχορμητισμοί κονοι ξύλινων επιστρώσεων	37	M2	12	15,00	180,00		10,38	15,00	155,70		24,30					
8	Οπιστπλάκες με διακεκομμένους πλινθούς	38	M	12	13,00	156,00		13,90	13,00	180,70		29,25					
9	Διαζώματα (σκαβ.) από σπλ. Σκυρόδεμα	39	M2	24	9,00	216,00		20,75	9,00	186,75		29,25					
10	Επιχρίσματα τριπτό-τριβόδια	40	M2	3	150,00	450,00		2,09	150,00	313,50		136,50					
11	Υαλοστάσια αλουμινίου αναγόμενες	41	M2	3	120,00	360,00		2,28	120,00	273,60		86,40					
12	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα αναγόμενα	42	M2	4	170,00	680,00		2,52	170,00	428,40		251,60					
13	Διπλοί υαλοπίνακες πάχους 18 mm	43	M2	10	38,00	380,00		6,53	38,00	248,14		131,86					
14	Διπλός οπίσθιο ή φωλέων σε πλινθοδομές	44	TEM	2	50,00	100,00		1,00	50,00	50,00		50,00					
15	Υαλοπίνακες επιτή επί μεταλλικού σκελετού	45	M2	27	20,00	540,00		12,24	20,00	244,80		295,20					
16	Αγνάδι οφθαλμών από τοιχενωσάλινης 90,30m	46	M	20	12,60	252,00		0,00	12,60	0,00		252,00					
17	Μετασπίθη δικτύου φωτισμού	47	TEM	1	1.800,00	1.800,00		1,00	1.800,00	1.800,00		0,00					
18	Χυτοσίδηρου κάλυμα φρεατίου	48	TEM	1	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00		100,00					
19	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Α 285)	49	M2	10	7,00	70,00		0,00	7,00	0,00		70,00					
20	Κοπή ασφαλοκατακορύβματος	50	M2	15	2,00	30,00		0,00	2,00	0,00		30,00					
21	Ψευδοροφή διακοσμική επισκέυση	51	M2	50	20,00	1.000,00		47,62	20,00	952,40		47,60					
* Αφαιρείται έκπτωση 44%				10.165,12		7.986,88		9.246,35		16.511,34		838,56					
Σύνολο 3				10.165,12		7.986,88		9.246,35		16.511,34		838,56					
				84.486,32		84.486,32		97.158,63		97.158,63		23.163,27		10.510,76			
ΣΥΝΟΛΟ				84.486,32		84.486,32		97.158,63		97.158,63		23.163,27		10.510,76			
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18 %				15.207,54		15.207,54		17.488,59		17.488,59		4.172,99		1.891,94			
ΣΥΝΟΛΟ				99.693,86		99.693,86		114.647,42		114.647,42		27.356,26		12.402,70			
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				14.954,08		14.954,08		0,00		0,00		0,00		14.953,56			
ΣΥΝΟΛΟ				114.647,94		114.647,94		114.647,42		114.647,42		27.356,26		27.356,26			
ΑΝΑΓΕΡΗΞΗ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
ΣΥΝΟΛΟ				114.647,94		114.647,94		114.647,42		114.647,42		27.356,26		27.356,26			
Φ.Π.Α. 19 %				21.783,11		21.783,11		21.783,01		21.783,01		5.197,69		5.197,69			
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				136.431,05		136.431,05		136.430,43		136.430,43		32.553,95		32.553,95			

ΛΑΡΙΣΑ 20 / 1 / 2009
Ο ΕΠΙΒΕΒΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α. ΠΑΠΑΔΑΝΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ 1 / 2009
Ο ΑΝΑΛΟΓΟΣ
Ν. ΠΑΝΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ε. ΓΙΟΥΡΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ