



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 120
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3^{ου} ΚΑΠΗ ».

Στην Λάρισα σήμερα την 4 Μαρτίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2976/26-2-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καλογιάννης Απόστολος, 3) Κουραμάς Δημήτριος και 4) Κυπαρίσσης Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Κέλλας, Βασίλειος Κόκκαλης, Μάρκος Μπανιός, Ιωάννης Μπουσμπούκης και Ροδόπη Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3^{ου} ΚΑΠΗ » και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.2940/01
4. Το Ν.3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Ν.3669/08
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ. 334/2000
10. Την με αρ. πρωτ. 1861/5-2-2010 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, και το από 5-2-2010 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3^{ου} ΚΑΠΗ », τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου :

" ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3^{ου} ΚΑΠΗ "

που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 466 / 17-7-2008 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 10553 / 1-8-2008 εγκριτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 986/12715 / 29-1-2010 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή και το σχετικό πρωτόκολλο θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης :	12.205,52 €
Ποσό σύμβασης :	9.344,85 €
Έκπτωση :	2%
Ημερ. Περάτωσης έργου :	2 / 10 / 2008
Τελικό κόστος :	9.344,85 €

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Σαμουρέλης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 17 / 2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2010,
2. Τσόλια Χρυσάνθη, Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων,
3. Κωτούλα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων,

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 986/12715 / 29-1-2010 απόφαση του κ. Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου :

" ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3^{ου} ΚΑΠΗ "

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τον επιβλέποντα και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος έργων του Δήμου.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως φαίνεται παρακάτω στην τελική επιμέτρηση :



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3ου ΚΑΠΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής		
ΩΣ 1ο Π.Π.ΑΕ	16,20	m3
ΣΥΝΟΛΟ	16,20	m3
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	16,20	m3
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΔΕΚΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ		
2 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής,σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	16,32	m3
ΣΥΝΟΛΟ	16,32	m3
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	16,32	m3
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΔΕΚΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ		
3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	45,17	m3
ΣΥΝΟΛΟ	45,17	m3
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	45,17	m3
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ		
4 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	51,56	ton *10 m
ΣΥΝΟΛΟ	51,56	ton *10 m
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	51,56	ton *10 m
ΤΟΝ ΑΝΑ 10 ΜΕΤΡΑ:ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ		
5 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	451,70	m3.km
ΣΥΝΟΛΟ	451,70	m3.km
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	451,70	m3.km
ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ:ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ		
6 Καθαίρεσεις πλινθοδομών		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	7,48	m3
ΣΥΝΟΛΟ	7,48	m3
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	7,48	m3
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ		
7 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	1,72	m3
ΣΥΝΟΛΟ	1,72	m3
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	1,72	m3
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΈΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ		

8 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	1,11	m3
ΣΥΝΟΛΟ	1,11	m3
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	1,11	m3
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΈΝΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ		

9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	4,00	m2
ΣΥΝΟΛΟ	4,00	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	4,00	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΤΕΣΣΕΡΑ		

10 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	15,84	m2
ΣΥΝΟΛΟ	15,84	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	15,84	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ		

11 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	13,46	m2
ΣΥΝΟΛΟ	13,46	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	13,46	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΗ		

12 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	6,24	m2
ΣΥΝΟΛΟ	6,24	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	6,24	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΕΞΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ		

13 Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	6,01	m3
ΣΥΝΟΛΟ	6,01	m3
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	6,01	m3
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΕΞΗ ΚΑΙ ΈΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ		

14 Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	2,30	m3
ΣΥΝΟΛΟ	2,30	m3
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	2,30	m3
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ		

15 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	6,16	m2
ΣΥΝΟΛΟ	6,16	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	6,16	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΕΞΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΗ		

16 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C(S500s)

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	138,00	kg
ΣΥΝΟΛΟ	138,00	kg
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	138,00	kg
ΚΙΛΑ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ		

17 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος,δομικά πλέγματα κατηγορίας B500C(S500s)		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	300,50	kg
ΣΥΝΟΛΟ	300,50	kg
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	300,50	kg
ΚΙΛΑ:ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ		
18 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6χ9χ19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	13,65	m2
ΣΥΝΟΛΟ	13,65	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	13,65	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ		
19 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα,δρομικών τοίχων		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	5,90	m
ΣΥΝΟΛΟ	5,90	m
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	5,90	m
ΜΕΤΡΑ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ		
20 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική ,πλάτους έως 13cm		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	1,76	m2
ΣΥΝΟΛΟ	1,76	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	1,76	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΈΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΗ		
21 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	3,26	m2
ΣΥΝΟΛΟ	3,26	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	3,26	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΗ		
22 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	0,65	m2
ΣΥΝΟΛΟ	0,65	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0,65	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ		
23 Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονιάμα		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	25,55	m2
ΣΥΝΟΛΟ	25,55	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	25,55	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ		
24 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς ανω των 30cm		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	35,00	m2
ΣΥΝΟΛΟ	35,00	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	35,00	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ		
25 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανίτη		
ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	4,78	m2
ΣΥΝΟΛΟ	4,78	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	4,78	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ		

26 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	24,86	m2
ΣΥΝΟΛΟ	24,86	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	24,86	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΗ		

27 Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22cm, (κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5mm)

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	0,65	m2
ΣΥΝΟΛΟ	0,65	m2
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0,65	m2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ		

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυπροπυλενίου φ25

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	15,00	m
ΣΥΝΟΛΟ	15,00	m
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	15,00	m
ΜΕΤΡΑ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ		

2 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυπροπυλενίου φ32

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	10,00	m
ΣΥΝΟΛΟ	10,00	m
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	10,00	m
ΜΕΤΡΑ: ΔΕΚΑ		

3 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυπροπυλενίου

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	2,00	m
ΣΥΝΟΛΟ	2,00	m
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	2,00	m
ΜΕΤΡΑ: ΔΥΟ		

4 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	2	τεμ
ΣΥΝΟΛΟ	2	τεμ
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	2	τεμ
ΤΕΜΑΧΙΑ: ΔΥΟ		

5 Διάνοιξις αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	10,00	m
ΣΥΝΟΛΟ	10,00	m
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	10,00	m
ΜΕΤΡΑ: ΔΕΚΑ		

6 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	2	τεμ
ΣΥΝΟΛΟ	2	τεμ
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	2	τεμ
ΤΕΜΑΧΙΑ: ΔΥΟ		

7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Κ Πιέσεως 4atm διαμέτρου Φ 50 mm

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	12,00	m
ΣΥΝΟΛΟ	12,00	m
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	12,00	m
ΜΕΤΡΑ: ΔΩΔΕΚΑ		

8 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C Πίεσεως 4atm διαμέτρου Φ 75 mm

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	10,00	m
ΣΥΝΟΛΟ	10,00	m
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	10,00	m
ΜΕΤΡΑ:ΔΕΚΑ		

9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C Πίεσεως 4atm διαμέτρου Φ 100 mm

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	10,00	m
ΣΥΝΟΛΟ	10,00	m
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	10,00	m
ΜΕΤΡΑ:ΔΕΚΑ		

10 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C Πίεσεως 4atm διαμέτρου Φ 125 mm

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	3,00	m
ΣΥΝΟΛΟ	3,00	m
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	3,00	m
ΜΕΤΡΑ:ΤΡΙΑ		

11 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	1	τεμ
ΣΥΝΟΛΟ	1	τεμ
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	1	τεμ
ΤΕΜΑΧΙΑ:ΈΝΑ		

12 Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	1	τεμ
ΣΥΝΟΛΟ	1	τεμ
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	1	τεμ
ΤΕΜΑΧΙΑ:ΈΝΑ		

13 Αποξήλωση υδραυλικών εγκαταστάσεων

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	1	τεμ
ΣΥΝΟΛΟ	1	τεμ
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	1	τεμ
ΤΕΜΑΧΙΑ:ΈΝΑ		

14 Φωτιστικό σημείο απλό χώνευτο μέσου μήκους γραμμών 10 cm

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	3	τεμ
ΣΥΝΟΛΟ	3	τεμ
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	3	τεμ
ΤΕΜΑΧΙΑ:ΤΡΙΑ		

15 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	2	τεμ
ΣΥΝΟΛΟ	2	τεμ
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	2	τεμ
ΤΕΜΑΧΙΑ:ΔΥΟ		

16 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης

ΩΣ 1ο Π.Π.Α.Ε	2	τεμ
ΣΥΝΟΛΟ	2	τεμ
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	2	τεμ
ΤΕΜΑΧΙΑ:ΔΥΟ		

Λάρισα 5.11/2008
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λάρισα 5.11/2008
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΑΠΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λάρισα 5.11/2008
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λάρισα 5.11/2008
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 12.205,52 € και πίστωση 12.220,00 € θεωρήθηκε την 14-7-2008 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με απευθείας ανάθεση.
2. Με την υπ' αριθμ. 466 / 17-7-2008 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου στον ΜΑΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 2% και την 3 / 9 / 2008 υπογράφηκε η σύμβαση.
3. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 3 / 9 / 2008.
4. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 9.344,85 € (7.852,82 + 1.492,03 Φ.Π.Α. 19%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 2 / 10 / 2008 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 5 / 2 / 2010

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Σαμουρέλης Κωνσταντίνος

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

Καρανίκα Κωνσταντίνα

2. Τσόλια Χρυσάνθη

3. Κωτούλα Μαρία

Συνάπαλου Αναστασία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3^{ου} ΚΑΠΗ », όπως παραπάνω αναφέρεται.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ