



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 126
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού».

Στη Λάρισα, σήμερα 22η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 7688/15-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 35) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 2) Γελαλή Πολυξένη, 3) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 6) Κοτάκου Μαρία, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 10) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 11) Τζανακούλης Κων/νος και 12) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Μαμάκος Αθανάσιος, Πράπας Αντώνιος, Νταής Παναγιώτης, Τερζούδης Χρήστος, Κυριτσάκας Βάιος, Γεωργάκης Δημήτριος και Νασιώκας Έκτορας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008
2. Το Π.Δ. 171/87
3. Τη με αριθ. 155/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού»
4. Τη με αριθ.152/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο "Διαμόρφωση χώρων του 12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού".
5. Τη με αριθ.254/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθ.373/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ανάκληση της υπ' αριθμ. 254/11-6-2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού και κατακύρωση αυτού» και κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
7. Τη με αριθ. 471/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού».
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4369/31-01-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 373/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και η περαίωση του βεβαιώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις

30-9-2017. Παραλήφθηκε δε προσωρινά στις 6-6-2018 οπότε και συντάχθηκε το με αρ. πρ. 20309/6-6-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής το οποίο και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 471/18 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 και το Π.Δ. 171/87 η Οριστική Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρου έργου.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπάνης του Έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης: 300.000,00 €

Έκπτωση Αναδόχου: 59,23%

Συμβατικό Ποσό: 123.299,20 €

Τελική Δαπάνη Εργασιών 123.299,20 €

σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ: 99.434,84 € για εργασίες

23.864,20 € Φ.Π.Α.

123.299,20 € σύνολο

Έναρξη Εργασιών: 22-9-2016

Περαίωση Εργασιών: 31-9-2017

Έγκριση Πρωτοκόλλου

Προσωρινής Παραλαβής:

Αρ. Απ. Δ.Σ. 471/2018

9. Το με αριθ. πρωτ. 48086/31-12-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό του Αναδόχου «Ιωάννης Λιάπης & ΣΙΑ Ε.Ε.» εκτελεσθεισών εργασιών του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Οι υπογράφοντες:

1. Σούλτης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας
2. Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου-Πολιτικός Μηχανικός στην Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων
3. Ιωαννίδου Αικατερίνη-Αρχιτέκτονας Μηχανικός στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
4. Πνευματικός Ηλίας-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

που αποτελούμε, σύμφωνα με την 959/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, την επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»,

μεταβήκαμε σήμερα, Δευτέρα, τριάντα μία του μήνα Δεκεμβρίου του Έτους Δύο Χιλιάδες Δέκα Οκτώ (31-12-2018) στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο & Δημοτικό στο 12ο Λύκειο Λάρισας, προς Οριστική Παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο του ανωτέρω έργου.

Αφού εξετάσαμε επισταμένως το έργο, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου, διαπιστώσαμε ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμορφώσεως, όπως αυτά προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς, το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα, βρίσκεται σε καλή κατάσταση από πλευράς συντήρησης και ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης αυτού ήταν δέκα πέντε (15) μήνες και έληξε στις 30-12-2018.

Κατόπιν τούτων και αφού λάβαμε υπόψη το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 471/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, παραλαμβάνουμε το ανωτέρω έργο οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα «περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων» Νομοθεσία.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα από τα οποία παραδόθηκε στον εκπρόσωπο του Αναδόχου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας
Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου
Πολιτικός Μηχανικός
Ιωαννίδου Αικατερίνη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Πνευματικός Ηλίας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ιωάννης Λιάπης

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
Ρωμανάσου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός

Χαδουλού Γεωργία
Μηχανολόγος Μηχανικός

10. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνης, Παπαδημητρίου Βασιλείου, Αγορίτσα Χρήστου, Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεώργιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 48086/31-12-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

