



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 11<sup>η</sup> Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 30646/05-04-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κέλλας Χρήστος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζίλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σαμουρέλης Κων/νος, 38) Σάπκας Ιωάννης, 39) Σουλούκου Ασπασία, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος.

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

και δεν προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ούντρια Ευαγγελή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Κέλλας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα που αφορά την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3274/04
6. Το Ν.3669/08
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ. 23/93
10. Το Π.Δ. 410/95
11. Το Ν.3463/06
12. Το Ν.3852/10
13. Την 403/10 ΑΔΣ
14. Την 426/10 ΑΔΕ
15. Την 501/10 ΑΔΕ
16. Την με αριθμ. πρωτ. 22564/13-3-2012 εισήγηση, τον από 13-3-2012 Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης και την από 13-3-2012 Αιτιολογική Έκθεση, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ** » ποσού **ΕΥΡΩ : 555.537,93 ( 451.656,85 + 103.881,08 Φ.Π.Α. 23% )** ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν ( 0,00 ), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΕΣΠΑ του οικονομικού έτους 2012.

<b>ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>			
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ</b> 48,87%	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> <b>ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>	<b>Φ.Π.Α. 23%</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> <b>(ΕΥΡΩ)</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b> <b>ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	<b>883.333,33</b>	<b>203.166,67</b>	<b>1.086.500,00</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b> <b>ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>451.656,85</b>	<b>103.881,08</b>	<b>555.537,93</b>
<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ</b> <b>ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ --- Α.Π.Ε.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ</b> <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b> <b>ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ</b> <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>	<b>451.656,85</b>	<b>103.881,08</b>	<b>555.537,93</b>
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ</b> <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ</b> <b>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ</b> <b>ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>	-	-	-
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης 0 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 555.537,93 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 0 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 555.537,93 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%).

ΛΑΡΙΣΣΑ 13 - 3 - 2012



**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**(Συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.)**

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΑ**

Η μελέτη και η εκτέλεση για την κατασκευή του έργου προϋπολογισμού 1.086.500,00€ με ΦΠΑ, εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ.403/11-6-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

Η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ.426/24-6-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 20-07-2010 και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ Ν. Ξηρομερίτης & ΣΙΑ Ο.Ε – Παΐσιος Βασίλειος του Παν. με μέση έκπτωση 48,87 %.  
Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ.501/29-07-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 08-10-2010 για το ποσό των 555.537,93€ ήτοι 451.656,85€ για εργασίες και €103.881,08 για ΦΠΑ.

**2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2229/94, του Ν.1418/84 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94, του Π.Δ.609/85, του Π.Δ.171/87, του Π.Δ.410/95, του Ν.2940/2001 και τον Ν.3263/04.

**3. ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε:  
Για να περιλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου.  
Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά:

**Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ**

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

**ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

- 1.Γενικές εκσκαφές ΑΤ1
- 2.Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών ΑΤ5
- 3.Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων απόοπλισμένο σκυρόδεμα ΑΤ11
- 4.Αποξήλωση μεταλλικών κηγκλιδομάτων ΑΤ14
- 5.Σκυρόδεμα C12/15 ΑΤ16
- 6.Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΑΤ23

7. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών AT24
8. Δομικά πλέγματα AT26
9. Παγκάκι ξύλινο AT31
10. Σιδηρά κιγκλιδώματα AT36
11. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά AT38
12. Ταινίες (φιλέτα) από μάρμαρο AT 43
13. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων AT47
14. Επάλειψη επιφανειών με εποξειδικά υλικά AT48
15. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου AT52
16. Καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος AT59
17. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους AT65

#### **ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ**

1. Εκσκαφή χάνδακα AT68
2. Φρεάτιο επισκέψεως AT71
3. Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος AT75
4. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 21/2" AT76
5. Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 5,7 μέτρων AT77
6. Καλώδιο NYM 3X1,5μm AT80
7. Καλώδιο 5X2,5μm AT82
8. Καλώδιο 5X10μm AT83
9. Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής AT86
10. Φωτιστικό σώμα ημισφαιρικού σχήματος

#### **ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟ**

1. Προμήθεια κηπευτικού χώματος AT Π2
2. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο Φ40 AT Π24
3. Σταλακτηφόροι Φ6 AT Π26
4. Αγωγός από σωλήνα PVC AT Π27
5. Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής AT Π37
6. Τοποθέτηση πύλαρ AT Π38

#### **Β. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι επι έλαττον εργασίες είναι οι εξής:

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

#### **ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

1. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών AT13
2. Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές AT29
3. Επίστρωση με εμφανείς συμπαγείς πλίνθους AT30
4. Κιγκλιδώματα κλιμάκων απο ξυλεία AT34
5. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες AT39
6. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος AT44
7. Λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών AT45
8. Συντήρηση καθιστικών AT50
9. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους AT51
10. Βάση οδοστρωσίας 0,10cm AT53
11. Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών AT54
12. Χυτοσιδηρά καλλύματα φρεατίων AT 56
13. Πρόχυτα κράσπεδα AT57
14. Σωλήνες PVC AT58
15. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημβραχώδες AT62
16. Κατασκευή στρώσης άμμου μεταβλητού πάχους AT63
17. Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα AT64
18. Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος AT66
19. Αντιμικητιακό βερνίκι εμποτισμού AT67

#### **ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ**

1. Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο AT85

2. Προβολέας λυχνίας ατμών υδραργύρου ΑΤ91

**ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟ**

1. Κατασκευή φρεατίου 40Χ40 ΑΤ Π34

**Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 555.537,93€ (δηλαδή 451.656,85€ για εργασίες και 103.881,08 για ΦΠΑ και απρόβλεπτα 8988,32€).  
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.


	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	883.333,33	203.166,67	1.086.500,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	451.656,85	103.881,08	555.537,93
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 <sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ	451.656,85	103.881,08	555.537,93
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,00%	0,00%	0,00%


**4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**


Ο προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.  
Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ**» δαπάνης 555.537,93€ δηλαδή αύξηση από την αρχική σύμβαση των 555.537,93€ κατά 0,00€ ή ποσοστό 0,00%.


Λάρισα, 13/3/2012

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

  
Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ  
Πολ. Μηχανικός

  
Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Αρχ/κτών Μηχανικός

  
Γ. ΖΕΜΠΕΚΗΣ  
ΗΜ Μηχανικός ΤΕ

  
Ν. ΜΗΤΣΟΣ  
ΠΕ14 Δασολόγος

17. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

---

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	Ενδειξη περιγραφών	Μονάδα μετρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΤΙΜΑ/ΕΤΚΕΡ ΣΥΜΠΛΗΡ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΛΗΒΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ Ο ΑΤ				ΠΡΟΤΙΜΟΜΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Παρατηρήσεις
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μερίδα	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μερίδα	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μερίδα	Ολική	Επιπλέον	Επιπλέον	
1	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΜΟΛΟΓΗΚΑ	Μ0																
2	1)ΕΝΙΚΕΤ ΕΣΚΩΔΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΛΛΕΣ - ΗΜΕΡΑΧΩΔΕΣ	ΜΕ		35	4,10	143,50												
3	2)ΕΚΚΑΘΗ ΟΒΕΛΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΝ ΧΟΡΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΜΕΣΩΝ	Μ0		5	18,90	94,50												
4	3)ΕΚΚΑΘΗ ΟΒΕΛΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΝ ΜΕ ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΜΕΣΩΝ	Μ0		130	6,70	871,00												
5	4)ΑΝΟΡΤΗ ΦΟΡΕΤΟΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΛΛΕΣ - ΗΜΕΡΑΧΩΔΕΣ	Μ0		6	38,80	232,80												
6	5)ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΚΣΚΑΦΟΝ	Μ0		140	6,00	840,00												
7	6)ΦΟΡΤΟΚΟΡΦΟΤΗΤΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΚΣΚΑΦΟΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	Μ0		3240	1,40	4536,00												
8	7)ΦΟΡΤΟΚΟΡΦΟΤΗΤΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΚΣΚΑΦΟΝ ΧΟΡΙΣ ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΜΕΣΩΝ	Μ0		10	4,80	48,00												
9	8)ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΚΣΚΑΦΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΜΑΧΩΣΕΩΝ	Μ0,Μ4		46300	0,50	23150,00												
10	9)ΚΑΘΑΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΑΠΟ Η ΑΒΟΔΟΛΟΜΗ	Μ0		400	28,80	11520,00												
11	10)ΚΑΘΑΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΑΠΟ ΑΟΛΤΟ ΕΣΥΡΟΛΕΜΑ	Μ0		17	68,20	1159,40												
12	11)ΟΛΙΜΕΝΟ ΕΣΥΡΟΛΕΜΑ	Μ2		157	62,70	9833,90												
13	12)ΚΑΘΑΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΤΡΕΞΕΩΝ ΔΑΠΕΔΑΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ	Μ2		1716	4,89	8350,00												
14	13)ΚΑΘΑΡΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Κ9		578	0,40	231,20												
15	14)ΠΡΟΣΧΩΣΗ ΚΙ ΒΛΑΔΑΤΩΝ ΠΑΜΕΤΑΜΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Κ9		1508	0,40	603,20												
16	15)ΣΥΡΤΑΖΜΟΣ ΟΥΒΕΝ ΑΒΟΔΟΛΟΜΗ ΜΕ ΚΥΒΕΡΑΝΩΝΤΑ	Μ2		235	46,30	10879,50												
17	16)ΕΣΥΡΟΛΕΜΑ C/12/15	Μ0		1	98,30	98,30												
18	17)ΕΣΥΡΟΛΕΜΑ C/16/20	Μ0		1	113,00	113,00												
19	18)ΕΣΥΡΟΛΕΜΑ C/20/23	Μ0		1	114	126,00												
20	19)ΕΥΑΥΤΟΤΟΙ ΣΥΧΤΟΣ	Μ2		19	259	4921,00												
21	20)ΕΥΑΥΤΟΤΟΙ ΣΥΧΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Μ2		20	740	14800,00												
22	21)ΚΑΤΙΛΥΟ ΕΥΑΥΤΟΤΟΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Μ2		21	15,30	321,30												
23	22)ΕΠΙΣΤΡΑΤΙΑ ΣΑΜΑΝΩΝ ΚΥΒΕΛΩΝ	Μ2		5	6,80	34,00												
24	23)ΕΥΑΥΤΟΤΟΙ ΕΜΒΑΝΟΝ ΚΥΒΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΘΑΛΑΜΟ	Μ2		23	18,46	424,58												
25	24)ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΚΟΝΙΣΤΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΘΑΛΑΜΟ	Μ2		24	2,30	55,20												
26	25)ΚΑΥΒΑΝΟΙ ΟΥΒΕΝΟΙ ΕΣΥΡΟΛΕΜΑΤΟΣ S500	Κ9		255	8,000	2040,00												
27	26)ΛΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΜΑΤΑ S100	Κ9		28	1,33	37,24												
28	27)ΑΒΕΛΙΟΤΙΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΒΕΛΙΟΤΙΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Μ2		25	143,00	3575,00												
29	28)ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Μ2		3	130,30	390,90												
30	29)ΑΝΟΡΤΗ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΠΛΑΝΟΛΟΜΕΣ	Μ2		1	109,00	109,00												
31	30)ΕΠΙΣΤΡΑΤΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΠΛΑΝΟΛΟΜΕΣ	Μ2		5	50,00	250,00												
32	31)ΠΑΡΚΑΝΙ ΕΥΑΥΤΟ	Μ2		2	120,00	240,00												
33	32)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΝ ΠΑΜΗΚΗΣ ΧΥΡΑΣ	Μ2		1	40000,00	40000,00												
34	33)ΠΕΡΙΚΟΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ	Μ0		4	1161,00	4644,00												
				σε ημερομηνία				288 273,70										
								297 401,35										



d / g	Ενδειξη εργασιών	Μοδός μετρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΤΥΧΑ / ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΥΜΒΛΗΤ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 0.41				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΡΟΝΤΑΜΙ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Ποσότητα-πληρωσής
				Ποσότητα	Τμήμα μονάδος Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τμήμα μονάδος Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τμήμα μονάδος Ευρώ	Μερική	Ολική	Επιπλέον	Επιπλέον	
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΛΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΛΟΔΙΩΝ	M3	88	130	17,00	2.210,00	225.941,47	0	0,00	287,6	17,00	4.889,20	237.808,27	46.988,10	18.241,30	H/M 10		
2	ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΣ ΓΕΝΕΡΑΤΩΣ ΣΑΒΗΡΟΠΙΣΤΟΥ	M3	69	38	50,00	1.900,00		0	0,00	38	50,00	1.900,00		2.679,20		H/M 10		
3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΕΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ	TEM	70	10	30,00	300,00		0	0,00	10	30,00	300,00		600,00		H/M 10		
4	ΒΑΛΗ ΠΛΥΡ 1,20Χ 40Χ 50	TEM	71	50	40,00	2.000,00		0	0,00	69	40,00	2.800,00				H/M 10		
5	ΒΑΛΗ ΠΛΥΡ 1,20Χ 40Χ 50	TEM	72	1	30,00	30,00		0	0,00	1	30,00	30,00				H/M 51		
6	ΒΑΛΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1,00Χ1,10Χ 0,70	TEM	73	1	189,54	189,54		0	0,00	1	189,54	189,54				H/M 10		
7	ΒΑΛΗ ΣΑΒΗΡΟΠΙΣΤΟΥ ΑΟΓΓΙΑ	TEM	74	38	86,36	3.281,68		0	0,00	38	86,36	3.281,68				H/M 100		
8	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΚΑΜΠΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΙΔΑ	M	75	114	4,12	469,68		0	0,00	123	4,12	506,76		37,08		H/M 9		
9	ΣΑΒΗΡΟΠΙΣΤΟΥ ΓΑΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 2,12 INS	M	76	800	18,00	14.400,00		0	0,00	812	18,00	14.616,00		216,00		H/M 5		
10	ΣΑΒΗΡΟΠΙΣΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 57 ΜΕΤΡΩΝ	TEM	77	34	419,23	14.253,82		0	0,00	35	419,23	14.673,05		419,23		H/M 101		
11	ΣΑΒΗΡΟΠΙΣΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 8 Μ	TEM	78	4	468,94	1.875,36		0	0,00	4	468,94	1.875,36				H/M 101		
12	ΒΑΛΗ ΣΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ	TEM	79	4	71,75	287,00		0	0,00	4	71,75	287,00		7,98		H/M 46		
13	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜΦΑ 3Χ1 5MM2	M	80	230	3,98	917,70		0	0,00	232	3,98	922,68				H/M 102		
14	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜΦΑ 3Χ1 5MM2	M	81	180	4,20	756,00		0	0,00	180	4,20	756,00				H/M 102		
15	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜΦΑ 3Χ1 5MM2	M	82	1190	5,48	6520,52		0	0,00	1200	5,48	6576,00		55,48		H/M 102		
16	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜΦΑ 3Χ1 5MM2	M	83	50	4,84	242,00		0	0,00	50	4,84	242,00		339,46		H/M 45		
17	ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΜΒΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 18MM2	M	84	50	18,00	900,00		0	0,00	38	18,00	684,00				H/M 5		
18	ΠΕΔΟΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ	TEM	85	40	1,80	72,00		0	0,00	2	1,80	3,60		70,00		H/M 52		
19	ΚΕΒΟΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1,10Χ 30Χ1 20	TEM	86	1	709,00	709,00		0	0,00	2	709,00	1.400,00				H/M 52		
20	ΚΕΒΟΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 0,52Χ 82Χ 0,7	TEM	87	1	523,92	523,92		0	0,00	1	523,92	523,92				H/M 52		
21	ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΗΒΑΝΟΥ	TEM	88	1	9000,00	90.000,00		0	0,00	1	9000,00	90.000,00				H/M 53		
22	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ	TEM	89	3	149,13	427,09		0	0,00	3	149,13	427,09		1.000,00		H/M 103		
23	ΒΟΛΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	TEM	90	34	500,00	17.000,00		0	0,00	36	500,00	18.000,00				H/M 103		
24	ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΠΥΛΩΝ ΣΑΤΗΛΙΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡΡΑΓΓΙΟΥ 400V	TEM	91	8	386,96	3.126,68		0	0,00	4	386,96	1.547,84		1.587,84		H/M 103		
Αγοράζονται εκτιμωμένα					52%	68.423,65					52%	171.002,52		6.262,71				
Αγοράζονται εκτιμωμένα					52%	88.540,30					52%	88.692,51		844,40				
Σύνολο						78.883,35	78.883,35				82.110,01	82.110,01	3.026,10	773,44				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ																		
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ ΤΑΦΟΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	M3	11	650	0,61	396,50		0	0,00	650	0,61	396,50				QAO 1123 A		
2	ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ	M3	12	650	8,50	5.525,00		0	0,00	2400	8,50	20.400,00		14.875,00		ΠΡΕ 1170		
3	ΦΕΚΙΝΗ ΜΟΡΦΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΕΛΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΤΕΥΣΗ ΦΩΤΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΑ	TEM	13	3	105,00	315,00		0	0,00	3	105,00	315,00				ΠΡΕ 1140		
4	ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΗ ΤΥΦΩΝ	M3	14	46	46,00	2.026,00		0	0,00	46	46,00	2.026,00				ΠΡΕ 5340		
5	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΦΟΥΣ	M3	15	46	5,50	247,50		0	0,00	46	5,50	247,50				ΠΡΕ 1620		
6	ΑΠΛΗ ΦΩΤΩΝ ΜΕ ΤΑΧΕΙΑ	TEM	16	650	0,10	65,00		0	0,00	650	0,10	65,00				ΠΡΕ 5340		
7	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑΧΕΙΑ	TEM	17	2,4	2200,00	5.280,00		0	0,00	2,4	2200,00	5.280,00				ΠΡΕ 5310		
8	ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ	TEM	18	54	60,00	3.240,00		0	0,00	54	60,00	3.240,00				ΠΡΕ 5330		
9	ΒΟΤΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑ	TEM	19	32	210,00	6.720,00		0	0,00	32	210,00	6.720,00				ΠΡΕ 5347		
10	ΚΑΘΑΡΣΗ ΔΕΦΥΣ ΦΩΤΩΝ	TEM	20	62	5,00	310,00		0	0,00	62	5,00	310,00				ΠΡΕ 5390		
11	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΩΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚΟΥ	TEM	21	325	1,10	357,50		0	0,00	325	1,10	357,50				ΠΡΕ 5210		
12	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΩΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚΟΥ	TEM	22	60	1,30	78,00		0	0,00	60	1,30	78,00				ΠΡΕ 5310		
13	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΩΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚΟΥ	TEM	23	40	3,20	128,00		0	0,00	40	3,20	128,00				ΠΡΕ 5310		
Σύνολο						24.677,50	24.677,50	308.834,82			39.552,50	39.552,50	356.718,26	52.944,20	19.022,74			

α	β	γ	δ	Ενδειξη εργασίας	Κωδ. 50 JEP	ΑΤ.	ΠΡΟΤΟΥ ΕΡΓΕΙΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΕΓΚΑΘΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Α.Π		ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Ποσότη- τητες			
							Ποσότη- τητες	Τιμή μονάδος Ευρώ	Ποσότη- τητες	Τιμή μονάδος Ευρώ	Ποσότη- τητες	Τιμή μονάδος Ευρώ	Επι- πλέον	Επι- λάττων				
							ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ							
							Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Επι- πλέον	Επι- λάττων				
				από προηγούμενα														
14				ΦΥΤΕΥΣΗ ΘΥΤΟ ΜΕ ΜΠΑΛΑΧΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚΟΥ	114		105	4,50	24.677,50	365.534,02	0	0,00	0	0,00				
15				22ΑΜΑΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 02, ΑΥΓΟΤΥΠΟ, ΜΠΑΛΑΧΩΜΑΤΟΣ 3 ΑΥΤΑ ΥΨΟΣ 0,80-1,00Μ, ΑΡΘΜΟΣ ΚΑΛΩΝ 3	115		250	3,96	1.014,00		0	0,00	250	3,96	1.014,00			
16				ΓΑΜΑΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 03, ΒΙΒΩΡΙΟ, ΕΥΘΕΣΟ, ΜΠΑΛΑΧΩΜΑΤΟΣ 10 ΑΥΤΑ ΥΨΟΣ 0,80-1,00Μ, ΑΡΘΜΟΣ ΚΑΛΩΝ 5	116		60	6,40	384,00		0	0,00	60	6,40	384,00			
17				ΓΑΜΑΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 03, ΚΥΑΝΙΑΣΤΡΟ ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΟ, ΜΠΑΛΑΧΩΜΑΤΟΣ 3 ΑΥΤΑ ΥΨΟΣ 0,40-0,60Μ, ΑΡΘΜΟΣ ΚΑΛΩΝ 3	117		65	8,40	418,00		0	0,00	65	6,40	418,00			
18				ΑΥΚΑΛΩΒΑΡΗ, ΜΠΑΛΑΧΩΜΑΤΟΣ 18 ΑΥΤΑ ΥΨΟΣ 1,75-2,00Μ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ 14-18ΚΑΤΟΛΙΑ	118		40	44,25	1.770,00		0	0,00	40	44,25	1.770,00			
19				ΠΡΕΩΔΥΤΑΝΟΣ ΓΑΣΤΡΑ 39L ΥΨΟΣ 2ΜΠΕΡΙΜΕΤΡΟ 10-12ΚΑΤΟΛΙΑ	119		55	45,00	2.475,00		0	0,00	55	45,00	2.475,00			
20				2.00-2.50ΜΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ 14-18ΚΑΤΟΛΙΑ	120		50	44,25	2.212,50		0	0,00	50	44,25	2.212,50			
21				ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΣΑΝΟΥ	121		300	5,05	1.500,00		0	0,00	300	5,05	1.500,00			
22				ΕΣΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΥΓΕΝΙΟ ΡΕΣΑΤΙΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ16	122		800	0,35	180,00		0	0,00	800	0,35	180,00			
23				ΕΣΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΥΓΕΝΙΟ ΡΕ10ΑΤΙΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ32	123		800	0,65	520,00		0	0,00	800	0,65	520,00			
24				ΕΣΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΥΓΕΝΙΟ ΡΕ10ΑΤΙΜ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ40	124		320	0,95	313,20		0	0,00	400	0,95	380,00			
25				ΣΤΑΥΡΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΑΣ ΔΙΑΦΩΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΑΚΤΩΝ 330CM	125		300	0,32	96,00		0	0,00	300	0,32	96,00			
26				ΣΤΑΥΡΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΑΣ ΔΙΑΦΩΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΑΚΤΩΝ 300CM Η Ψ17 ΑΠΟ ΡΕ ΜΕ	126		298	0,30	89,40		0	0,00	300	0,30	90,00			
27				ΣΤΑΥΡΑΚΤΕΣ 50CM Η Ψ17 ΑΠΟ ΡΕ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ16	127		500	9,80	4.900,00		0	0,00	700	9,80	6.860,00			
28				ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΡΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΥΡΑΚΤΩΝ ΣΤΑΣ ΣΠΕΡΤΕΙΤ-14Μ, ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ	128		90	31,00	2.790,00		0	0,00	90	31,00	2.790,00			
29				ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 5-7CM	129		70	4,50	315,00		0	0,00	70	4,50	315,00			
30				ΒΑΝΕΣ ΕΡΕΤΧΟΥ ΠΡΑΥΣΗΣ [ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ], ΠΝ10ΑΠΙΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 11N	130		24	32,00	768,00		0	0,00	24	32,00	768,00			
31				ΒΑΝΕΣ ΕΡΕΤΧΟΥ ΠΡΑΥΣΗΣ [ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ], ΠΝ10ΑΠΙΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 11N	131		2	95,00	190,00		0	0,00	2	95,00	190,00			
32				ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΙΠΡΑΜΑΤΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΤΧΟΜΕΝΗΣ ΗΨ12	132		2	300,00	600,00		0	0,00	2	300,00	600,00			
33				ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΟΝ, 30Χ40, 4H/8	133		20	28,00	560,00		0	0,00	20	28,00	560,00			
34				ΚΑΤΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΤΟΥ 40Χ40	134		60	50,00	3.000,00		0	0,00	26	50,00	1.300,00			
35				ΒΑΠΤΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΑΣ Η ΔΕΚΟΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3/4	135		2	4,00	8,00		0	0,00	2	4,00	8,00			
36				ΒΑΡΑΚΑ LOCK 12 Η 3/4	136		200	1,00	200,00		0	0,00	200	1,00	200,00			
37				ΚΒΑΘΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΙΝΑΚΑ)	137		2	152,42	304,84		0	0,00	4	152,42	609,68			
OF JETPOPOC								49.856,00		395.884,82		65.333,18	339.718,29	52.904,20	19.020,74			



Σύνολο υποβασσόμενων αρχικής σύμβασης & συμπληρωματικών συμβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προβλεπόμενος ΔΠ	Διαφοράς
Σύνολο	392.745,10	442.068,54	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 49923,44 ευρώ ή ποσοστό 12,71%
Λογιστικό λάθος		8.988,32	
Αποβλητή δαπάνη	58.911,76	451.566,86	Χωρίς μεταβολή
Σύνολο	451.656,86	451.566,86	Χωρίς μεταβολή
Προβλεπόμενη αναθεώρησης	451.656,86	451.566,86	Χωρίς μεταβολή
Σύνολο			
Αθροισμα διαφερόντων ποσών	451.656,86	451.656,86	Χωρίς μεταβολή
Σύνολο ΦΠΑ 23%	103.881,08	103.881,08	
Ασφατός		555.537,94	Χωρίς μεταβολή
Τελικό σύνολο	555.537,94	555.537,94	Ήτοι ευρώ μηδέν

**Ναρίδα 13/3/2012**  
 Ο Ανάδοχος  
  
**Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ**  
 ΚΕΝ ΝΕΡΟΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
 ΠΛΕΙΣΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙ

Οι επιβλέποντες μηχανικοί  
  
**Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ**  
**ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧΑΚΟΣ**  
  
**Α. ΔΙΑΚΟΥ**  
**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΚΟΣ**  
  
**Τ. ΖΕΦΕΡΗΣ**  
**ΗΜΗΝΕΥΚΟΙΣ ΤΕ**  
  
**Ν. ΜΗΤΑΣ**  
**ΠΕ 14 ΜΑΚΕΔΟΝΙΩΝ**

Η προϊσταμένη τμήματος νέων έργων  
  
**ΕΛΙΟΒΗ**  
 Ο προϊστάμενος τμήματος ΗΜ  
  
**Δ. ΚΑΤΖΙΚΟΣ**  
 Η προϊσταμένη της Γενεχνικής Υπηρεσίας  
  
**Χ. ΜΗΤΑΣ**

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  
**ΑΣ. ΑΙΒΑΝΙΔΙΟΥ**  
 Ο Διευθυντής Γενικών Υπηρεσιών  
**ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**