



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 138
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας».

Στη Λάρισα σήμερα 14^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15876/10-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 38) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 3) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 4) Νασιώκας Έκτορας, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Παζιάνας Γεώργιος, 7) Σουλούκου Ασπασία, 8) Τερζούδης Χρήστος, 9) Τσακίρης Μιχαήλ και 10) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Μαμάκος Αθανάσιος, και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθ. 417/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Στηθαίων Ασφαλείας».
3. Τη με αριθ. 510/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθ. 530/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο «Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας».
5. Τη με αριθ. 636/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση της ένστασης κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
6. Τη με αριθ. 668/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας» και κατακύρωση αυτού
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 8278/10-09-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2016)" που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 417/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με το αρ. πρωτ. 7880/9-2-2017 πρακτικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης : 49.993,00 €

Έκπτωση αναδόχου : 45 %

Συμβατικό ποσό : 27.551,50 €

Τελική δαπάνη εργασιών : 27.511,63 €

Έναρξη εργασιών : 04-05-2016

Περαίωση εργασιών : 02-08-2016

8. Το από 10-02-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έ Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογράφωντες :

1. Μαβίδης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 6/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως τακτικό μέλος Επιτροπής προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2017,
2. Αμαλία Μιχάλη Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
3. Αθηνά Δαούλα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι οριστήκαμε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 7880/9.2.17 πρακτικό διενέργειας κληρώσεως, ως μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου " **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2016)**", μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τους Προϊστάμενους του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δήμου Λαρισαίων.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

ΟΜΑΔΑ 1: ΣΗΜΑΝΣΗ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ

A.T.: 1

Άρθρο: E-1.1.6 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2
ΣΥΝΟΛΟ : 392,00 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ) (m)

A.T.: 2

Άρθρο: E-1.1.5 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W3
ΣΥΝΟΛΟ : 0,00 (m)

A.T.: 3

Άρθρο: E-2 Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
ΣΥΝΟΛΟ : 44,00 (ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ) (m)

A.T.: 4

Άρθρο: E-3.1 Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη
ΣΥΝΟΛΟ : 392,00 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ) (m)

A.T.: 5

Άρθρο: ΝΕΟ64.17ΟΙΚ Χαλύβδινα κιγκλιδώματα
ΣΥΝΟΛΟ : 80,00 (ΟΓΔΟΝΤΑ) (τεμ.)

A.T.: 6

Άρθρο: E-4.1 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων
ΣΥΝΟΛΟ : 312,00 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ) (m)

A.T.: 7

Άρθρο: E-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα
ΣΥΝΟΛΟ : 512,76 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ) (kg)

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 49.993,00 (με Φ.Π.Α.) ευρώ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 417/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας και η πίστωση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 510/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό.
2. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 24-11-2015 όπου σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρία **ΘΕΟΦΑΝΩ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ**, η οποία προσέφερε έκπτωση 45 % επί του προϋπολογισμού του παραπάνω έργου, και κυρώθηκε με την απόφαση 668/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων και την εγκριτική με αρ. πρωτ. 551/4087 της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

3. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 4/5/2016 και ανέρχεται στο ποσό των 22.399,59 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (5.151,91€) ήτοι συνολικά 27.551,50 ευρώ, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 90 ημερολογιακές ημέρες ήτοι την 2-08-2016.
4. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για δαπάνη 27.511,63 ευρώ (22.186,80 + 5.324,83 Φ.Π.Α. 24%).
5. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 27.387,63 ευρώ (22.086,80 + 5.300,83 Φ.Π.Α. 24%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών ήτοι την 12/8/16 μέχρι σήμερα δεν πέρασε το χρονικό διάστημα 6 μηνών(άρθρο 53 ΠΔ 609/85 –άρθρο 73 Ν3669/08)), προτείνει την προσωρινή παραλαβή του έργου.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, τρία (3) για χρήση της Υπηρεσίας και δύο (2) για την ανάδοχο Εταιρεία. Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 10/2/2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Μαβίδης Δημήτριος
2. Αμαλία Μιχάλη
3. Αθηνά Δαούλα

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

Παπακωνσταντίνου Στέλλα

Μαγλαρά Σταματία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Δημοτικού έργου «Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

**ΖΙΑΖΙΑ - ΣΟΥΦΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**