



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 161**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Πεζοδρόμων».**

Στη Λάρισα, σήμερα 10<sup>η</sup> του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 13249/04-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Πράπας Αντώνιος, Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 30) Πράπας Κωνσταντίνος 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σουλούκου Ασπασία, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία, 39) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 40) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 41) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Τάχος Δημήτριος, 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Ζαούτσος Γεώργιος, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Ξηρομερίτης Μάριος, 7) Παπαδημητρίου Βασίλειος και 8) Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Νασιώκας Έκτορας, Δαούλας Θωμάς και Μπαμπαλής Δημήτριος,.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Πεζοδρόμων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Ν. 3669/08
3. Το Ν. 4278/14
4. Το ΠΔ 171/87
5. Τη με αριθ. 156/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πεζοδρόμων».
6. Τη με αριθ. 117/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΩΦ2ΔΩΛΞ-Γ3Τ).
7. Τη με αριθμ. 157/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση πεζοδρόμων».
8. Τη με αριθμ. 294/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση πεζοδρόμων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 494/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του Δημοτικού Έργου «Συντήρηση Πεζοδρόμων».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 10599/23-02-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	200.000,00 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.	176.000,00 €
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7333.46008
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ

### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ" συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών . Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων δαπανών του έργου. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών που ζητείται να εγκριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 176.000,00 € (143.089,43 + 32.910,57 με ΦΠΑ) και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Λάρισα 15/02/2016

Ο Επιβλέπων  
Κων/νος Νέμας

Η Προϊσταμένη Τμ. Συντήρησης Έργων  
Ειρήνη Σταθακοπούλου

### **ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών  
Πατσιούρας Αθανάσιος  
Α. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

11. Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η

οποία έχει ως εξής:

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

Το έργο δημοπρατήθηκε με αρχικό προϋπολογισμό 200.000,00 € (162.601,63 € + ΦΠΑ 23% 37.398,37 € ) και με την υπ'αριθμ. 294/25-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε στον Ηλιάδη Ευάγγελο του Πέτρου με συμβατικό ποσό 176.000,00 € ( 143.089,43 € + ΦΠΑ 32.910,57 € ) , ήτοι έκπτωση 12,00 % επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/09/2015. Με την υπ' αριθμ. 494/26-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. Με τις υπ' αριθμ. 567/17-12-2015 και 80/11-02-2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως τις 11/02/2016 και η 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως τις 15/03/2016.

Γενικά στοιχεία του έργου:

1.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	200.000,00€
2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:	176.000,00 €
3. ΕΚΠΤΩΣΗ:	12,00%
4.ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
5.ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	11/09/2015
6.ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	11/12/2015
7.ΕΓΚΡΙΣΗ 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ:	26/11/2015
8.1 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	11/02/2016
9.2 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	15/03/2016

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις και τις μειώσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση, λειτουργικότητα και αρτιότητα του έργου και οι οποίες προέκυψαν μετά την τροποποίηση της μελέτης και μετά τις αναλυτικές επιμετρήσεις σε προχωρημένο πλέον στάδιο του έργου.

Οι αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες της μελέτης αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά:

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:**

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	1
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2
3	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου	15
4	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου , σκληρού εώς εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3cm ,σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανα τετραγωνικό μέτρο	17
5	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου προελεύσεως Κοζάνης ή ισοδυνάμου	18
6	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα με τη βάση τους	22
7	Επίστρωση με εμφανείς συμπαγείς πλίνθους	23

## ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	3
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	5
3	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους(Π.Τ.Π.Ο-150)	6
4	Βάση πάχους 0,10μ(Π.Τ.Π. Ο-150)	7
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	8
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	9
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	10
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	11
9	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	12
10	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	13
11	Αποκατάσταση σωλήνων υδροσυλλογής οικοδομών	14
12	Ταινίες(φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο,σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,πάχους 3cm	16
13	Επανατοποθέτηση κυβολίθων	19
14	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ,ονομαστικής πίεσης 6 at ονομαστικής διαμέτρου D110mm	21
15	Ξυλεία iroko ή ισοδύναμη για καθιστικά	24
16	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	26
17	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	27
18	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	28
19	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα	29
20	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	30
21	Ταινίες(φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2cm	32
22	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	33
23	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160mm	35

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 2ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 176.000,00€ και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε , δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
<b>ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	114.067,14	120.439,09	6.371,95
<b>ΓΕ &amp; ΟΕ</b>	20.532,09 €	21.679,04 €	1.146,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	134.599,23	142.118,12	7.518,90
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	7.522,23	3,33	7.518,90
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	142.121,46	142.121,46	0,00
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	967,97	967,97	0,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	143.089,43	143.089,43	0,00
<b>ΦΠΑ 23%</b>	32.910,57	32.910,57	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	176.000,00	176.000,00	0,00

ΛΑΡΙΣΑ 15/02/2016  
Ο Επιβλέπων  
ΝΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

12. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση Πεζοδρόμων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΗΛΙΑΔΗΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ(2ος)				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
				ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ			
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΙΑΣ	ΕΥΡΩ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΙΑΣ	ΕΥΡΩ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΙΑΣ	ΕΥΡΩ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		Επί πλέον
	Αρχική σύμβαση																
	Εργασίες προυπολογισμού																
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																
	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχος χωρίς να καταβάλλεται προσαγωγή για την ερζονογική ακέραιων πλακών	μ2	1	2.000,00	11,20		22.400,00	2.000,00	11,20		22.400,00	2.400,00	11,20		26.880,00	0,00	ΟΙΚ 2236
	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από όσπλο σκυροδέμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	μ3	2	30,00	31,30		939,00	30,00	31,30		939,00	69,00	31,30		2.159,70	0,00	ΟΙΚ 2226
	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχος με προσαγή για την ερζονογική ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	μ2	3	240,00	11,20		2.688,00	240,00	11,20		2.688,00	225,00	11,20		2.520,00	168,00	ΟΙΚ 2237
	Εκκαθαίρ θέμελιων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	μ3	5	5,00	23,55		117,75	5,00	23,55		117,75	0,00	23,55		0,00	117,75	ΟΙΚ 2122
	Υπόθεση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους(Π.Τ. Ο-150)	μ3	6	20,00	19,30		386,00	20,00	19,30		386,00	10,00	19,30		193,00	193,00	ΔΑΟΝ 3121Β
	Βάση πάχους 0,10μ(Π.Τ. Ο-150)	μ2	7	200,00	4,50		900,00	200,00	4,50		900,00	94,00	4,50		423,00	477,00	ΔΑΟΝ 3211Β
	Προμήθεια μεταφορά επί τόπου διάσπαση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20	μ3	8	30,00	84,00		2.520,00	90,00	84,00		7.560,00	85,00	84,00		7.140,00	420,00	ΟΙΚ 3214
	Χαλιβδένιο σπλήσιμο σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	9	1.400,00	1,01		1.414,00	1.400,00	1,01		1.414,00	740,00	1,01		747,40	666,60	ΟΙΚ 3873
	Χαλιβδένιο σπλήσιμο σκυροδέματος Χαλιβδένιο σπλήσιμο κατηγορίας B500C	kg	10	1.100,00	1,07		1.177,00	1.100,00	1,07		1.177,00	0,00	1,07		0,00	1.177,00	ΟΙΚ 3873
	Ξυλότυποι χυμών μοκαπασκευών	μ2	11	45,00	22,50		1.012,50	45,00	22,50		1.012,50	0,00	22,50		0,00	1.012,50	ΟΙΚ 3811
	Ξυλότυποι ερζονών σκυροδέματων	μ2	12	60,00	20,25		1.215,00	60,00	20,25		1.215,00	0,00	20,25		0,00	1.215,00	ΟΙΚ 3841
	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυροδέμα	μμ	13	130,00	2,80		364,00	130,00	2,80		364,00	0,00	2,80		0,00	364,00	ΟΙΚ 3816

13.	Αποκατάσταση σωλήνων υδροσωληνώσης οικοδομών	μμ	14	20,00	10,00	200,00	20,00	10,00	200,00	0,00	10,00	0,00	0,00	200,00	YAP 6620.3
14.	Επιστρώσεις με πλακές τσιμέντου	μ2	15	160,00	19,00	3.040,00	400,00	19,00	7.600,00	449,00	19,00	8.531,00	931,00	0,00	OIK 7316
15.	Τανιές(φιλέτο) Επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 3cm	μμ	16	120,00	14,60	1.752,00	120,00	14,60	1.752,00	60,00	14,60	876,00	0,00	876,00	OIK 7494
16.	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλακές μαρμάρου , σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού , πάχους 3cm σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	μ2	17	40,00	103,00	4.120,00	40,00	103,00	4.120,00	68,00	103,00	7.004,00	2.884,00	0,00	OIK 7462
17.	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλακές λευκού μαρμάρου προσέλευσης Κοζάνης ή ισοδυνάμου	μ2	18	140,00	110,00	15.400,00	140,00	110,00	15.400,00	188,00	110,00	20.680,00	5.280,00	0,00	OIK 7461
18.	Επανασταθετήρηση κυβωλίων	μ2	19	650,00	20,00	13.000,00	550,00	20,00	13.000,00	623,50	20,00	12.470,00	0,00	530,00	ΠΠΣΝ 1360
19.	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβωλίων από σκυρόδεμα	μ2	34	1.300,00	30,00	39.000,00	1.300,00	30,00	39.000,00	1.300,00	30,00	39.000,00	0,00	0,00	OIK 7317
20.	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 6 at ονομαστικής διαμέτρου D110mm	μμ	21	50,00	4,90	245,00	50,00	4,90	245,00	0,00	4,90	0,00	0,00	245,00	YAP 6620.1
21.	Πρόχρηστα διακοσμητικά κράσπεδα με τη βάση τους	μ	22	60,00	9,03	540,00	60,00	9,03	540,00	128,00	9,03	1.152,00	612,00	0,00	O.A.O.N 2921
22.	Επιστρώση με εμφανείς συμπαγείς τσιλιθούς	μ2	23	30,00	50,00	1.500,00	30,00	50,00	1.500,00	70,00	50,00	3.500,00	2.000,00	0,00	OIK 4622.1
23.	Ξυλεία πακo ή ισοδύναμη για καθίστα	μ2	24	0,50	600,00	300,00	0,50	600,00	300,00	0,15	600,00	90,00	0,00	210,00	OIK 5213
24.	Παγκάκι ξύλινο	μ	25	8,00	120,00	960,00	8,00	120,00	960,00	8,00	120,00	960,00	0,00	0,00	OIK 5214
25.	Πρόχρηστα κράσπεδα από σκυρόδεμα	μ	26	30,00	9,60	288,00	30,00	9,60	288,00	0,00	9,60	0,00	0,00	288,00	O.A.O.N 2921
26.	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρωλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	μ2	27	80,00	3,90	312,00	80,00	3,90	312,00	36,00	3,90	140,40	0,00	171,60	OIK 7725
27.	Επισκευή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβροχώδη	μ3	28	30,00	7,80	234,00	30,00	7,80	234,00	13,00	7,80	101,40	0,00	132,60	OIK 2124
28.	Πρόσθετη τμήη εκσκαφών λόγω συσχερέων από διερχόμενα υπέργεια δίκτυα	μ3	29	10,00	2,70	27,00	10,00	2,70	27,00	0,00	2,70	0,00	0,00	27,00	YΔP 6087
29.	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	μ3	30	55,00	2,30	126,50	55,00	2,30	126,50	0,00	2,30	0,00	0,00	126,50	O.A.O.N 1620
30.	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οπισθοθήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30μ3 για κατασκευές από σκυρόδεμα C-16/20	μ3	31	25,00	16,80	420,00	85,00	16,80	1.428,00	85,00	16,80	1.428,00	0,00	0,00	OIK 3223A.5
31.	Τανιές(φιλέτο) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2cm	μμ	32	40,00	12,40	496,00	40,00	12,40	496,00	0,00	12,40	0,00	0,00	496,00	OIK 7492



## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Πεζοδρόμων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

**ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA