



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 162
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης περαίωσης της «Προμήθειας εξοπλισμού, αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάστασης ειδικών κατασκευών, τεχνικής υποστήριξης για την πράξη δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί» Τμήμα 1 «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη» Υποέργο 2.

Στη Λάρισα, σήμερα 16 του μηνός Μαΐου, του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24171/10-05-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνα Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κέλλας Αχιλλέας, 21) Κουρδής Αναστάσιος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 25) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μητροδήμος Βασίλειος, 28) Μπασδέκη Νικολέττα, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 31) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 32) Παπαλέξης Ευάγγελος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Ρετσιάνης Θωμάς, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τολίκας Μιχαήλ, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσουμάνης Ελευθέριος και 41) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κ.κ. 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος, Δημοτικής Κοινότητας Τερψιθέας Νότας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γερογιώκας Ηρακλής και 2) Γούλα Ευρυδίκη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Γεωργάκης Δημήτριος, Διαμάντος Κωνσταντίνος και Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση μετάθεσης περαίωσης της «Προμήθειας εξοπλισμού, αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάστασης ειδικών κατασκευών, τεχνικής υποστήριξης για την πράξη δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί» Τμήμα 1 «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη» Υποέργο 2 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 989/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, για την «Προμήθεια εξοπλισμού, αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη» για την πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης-Γενί Τζαμί.
4. Τη με αριθμ. 62/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη για την πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης-Γενί Τζαμί» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5. Τη με αριθμ. 127/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη για την πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης-Γενί Τζαμί» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 22761/29-04-2024 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ: Το υπ' αριθμ.16615/01-04-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Λαμβάνοντας υπόψη,

- 1) Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- 2) Την με αρ.πρωτ. 3861/21-10-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» με κωδικό ΟΠΣ 5030426 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», την με αρ.πρωτ. 5630/30-9-2022 1^η τροποποίησή της και την με αρ.πρωτ. 5848/14-9-2023 2^η τροποποίησή της
- 3) Την με αρ.πρωτ. 56308/21-12-2022 (22PROC011879376) Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί»
- 4) Τη με αρ.πρωτ. 27205/2-6-2023 (23SYMV012806723) σύμβαση έργου με τίτλο «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» που αφορά κατασκευαστικές εργασίες στο Γενί Τζαμί
- 5) Τη με αρ.πρωτ. 32953/30-6-2023 (23SYMV012989796) σύμβαση ««Προμήθειας Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάστασης Ειδικών Κατασκευών, Τεχνικής Υποστήριξης για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» - ΤΜΗΜΑ 2 «Προμήθεια εξοπλισμού» που αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. βιντεοπροβολέων, καμερών, οθονών αφής και εξοπλισμού δικτύου. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης (εντός έξι μηνών από την υπογραφή της

σύμβασης)

- 6) Την με αρ.πρωτ. 32995/30-6-2023 (23SYMV012990708) Σύμβαση του θέματος
- 7) Το με αρ.πρωτ. 53914/30-10-2023 προσωρινό Πρωτόκολλο Παραλαβής Φάσης Α – Συλλογή Περιεχομένου της «Προμήθειας Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάστασης Ειδικών Κατασκευών, Τεχνικής Υποστήριξης για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» - ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη»
- 8) Το με αρ.πρωτ. 14831/22-3-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της με αριθμ.πρωτ. 32995/30-6-2023 Σύμβασης Έργου μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας» κατά έντεκα (11) μήνες
- 9) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

α) υπέρ της μετάθεσης χρόνου περαίωσης της «Προμήθειας Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάστασης Ειδικών Κατασκευών, Τεχνικής Υποστήριξης για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» - ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη» με τον ανάδοχο «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» και διακριτικό τίτλο: “ΙΤΕ”, με έδρα το ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ταχ. Δ/ση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100 Τ.Κ 70013 τηλ. 2810 391722, E-mail: ics@ics.forth.gr με ΑΦΜ 090101655, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Κρήτης, καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ με αρ. 077049527000, **στ κατά έντεκα (11) μήνες** επειδή η έναρξη υλοποίησης της ΦΑΣΗΣ Β, ήτοι:

- η εγκατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής της παραπάνω περίπτωσης (ε) μέσα σε ειδικές κατασκευές,
 - η δικτύωση του εξοπλισμού πληροφορικής και
 - η εγκατάσταση των αντίστοιχων λογισμικών στον εξοπλισμό πληροφορικής (διαδραστικοί χάρτες, διαδραστικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια κοκ)
- και της υλοποίησης της ΦΑΣΗΣ Γ της μελέτης προϋποθέτουν την ολοκλήρωση των κτιριακών παρεμβάσεων της σύμβασης με αρ.πρωτ. 27205/2-6-2023 (23SYMV012806723) της περίπτωσης (δ) και την περαίωση εργασιών στο κτίριο του Γενί Τζαμί.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις **30/5/2024** και ως **νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 30/4/2025.**

Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

7. Το με αρ.πρωτ. 16615/01-04-2024 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προμήθειας Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού
και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη για την πράξη
Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί
ΤΜΗΜΑ 1 - Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού και
Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη
(αρ.πρωτ. 32995/30-6-2023, 23SYMV012990708)

Στη Λάρισα σήμερα την 1η του μηνός Απριλίου του 2024, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, προκειμένου να εξετάσει το με αρ. πρωτ. 14831/22-3-2024 αίτημα του Αναδόχου «Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας» (ΙΤΕ) με θέμα «Αίτημα παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 32995/30-6-2023 Σύμβασης Έργου μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας» κατά έντεκα (11) μήνες.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

- Μακρυγιάννης Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α', με την ιδιότητα του Προέδρου.
- Μητρούλα Χριστίνα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Α', με την ιδιότητα της Γραμματέως.
- Καρυώτη Δήμητρα, ΠΕ Πληροφορικής Α', με την ιδιότητα του Μέλους

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- β) Την με αρ.πρωτ. 3861/21-10-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» με κωδικό ΟΠΣ 5030426 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», την με αρ.πρωτ. 5630/30-9-2022 1^η τροποποίησή της και την με αρ.πρωτ. 5848/14-9-2023 2^η τροποποίησή της
- γ) Την με αρ.πρωτ. 56308/21-12-2022 (22PROC011879376) Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί»
- δ) Τη με αρ.πρωτ. 27205/2-6-2023 (23SYMV012806723) σύμβαση έργου με τίτλο «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» που αφορά κατασκευαστικές εργασίες στο Γενί Τζαμί
- ε) Τη με αρ.πρωτ. 32953/30-6-2023 (23SYMV012989796) σύμβαση ««Προμήθειας Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάστασης Ειδικών Κατασκευών, Τεχνικής Υποστήριξης για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» - ΤΜΗΜΑ 2 «Προμήθεια εξοπλισμού» που αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. βιντεοπροβολέων, καμερών, οθονών αφής και εξοπλισμού δικτύου. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης (εντός έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης)
- στ) Την με αρ.πρωτ. 32995/30-6-2023 (23SYMV012990708) Σύμβαση του θέματος
- ζ) Το με αρ.πρωτ 53914/30-10-2023 προσωρινό Πρωτόκολλο Παραλαβής Φάσης Α – Συλλογή Περιεχομένου της «Προμήθειας Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάστασης Ειδικών Κατασκευών, Τεχνικής Υποστήριξης για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» - ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη»
- η) Την με 160/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» με την οποία η σύμβαση με αρ.πρωτ. 27205/2-6-2023 (23SYMV012806723) της περίπτωσης (δ) παρατείνεται μέχρι τις 10/6/2024
- θ) Το με αρ.πρωτ. 14831/22-3-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της με

αριθμ.πρωτ. 32995/30-6-2023 Σύμβασης Έργου μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας» κατά έντεκα (11) μήνες

- ι) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

η Επιτροπή εισηγείται τη μετάθεση χρόνου περαίωσης της **«Προμήθειας Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάστασης Ειδικών Κατασκευών, Τεχνικής Υποστήριξης για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» - ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη» κατά έντεκα (11) μήνες** επειδή η έναρξη υλοποίησης της ΦΑΣΗΣ Β, ήτοι:

- η εγκατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής της παραπάνω περίπτωσης (ε) μέσα σε ειδικές κατασκευές,
 - η δικτύωση του εξοπλισμού πληροφορικής και
 - η εγκατάσταση των αντίστοιχων λογισμικών στον εξοπλισμό πληροφορικής (διαδραστικοί χάρτες, διαδραστικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια κοκ)
- και της υλοποίησης της ΦΑΣΗΣ Γ της μελέτης προϋποθέτουν την ολοκλήρωση των κτιριακών παρεμβάσεων της σύμβασης με αρ.πρωτ. 27205/2-6-2023 (23SYMV012806723) της περίπτωσης (δ) και την περαίωση εργασιών στο κτίριο του Γενί Τζαμί.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις **30/5/2024** και ως **νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 30/4/2025.**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση προθεσμίας περαίωσης της «Προμήθειας εξοπλισμού, αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάστασης ειδικών κατασκευών, τεχνικής υποστήριξης για την πράξη δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί» Τμήμα 1 «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη» Υπόεργο 2, κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης μετατίθεται από την 30η-05-2024 στην 30η-04-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**