



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 163
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές στη σκεπαστή αγορά Νεάπολης».

Στην Λάρισα σήμερα την 7 Μαρτίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3597/3-3-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), συνεχίστηκε δε σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω διακοπής του ρεύματος, την Τρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 14.00.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρίστος, 28) Παπαστεργίου Αγίς, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη και 2) Κλεισιάρης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, Μπανιός Μάρκος, Μπουσμπούκης Ιωάννης, Λαμπρούλης Γεώργιος, Παπαστεργίου Αγίς, Ξυνοπούλου-Θυμιούλα Ελένη και Κουρσούμη Ροδόπη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές στη σκεπαστή αγορά Νεάπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Ν. 2229/84.
4. Το Ν. 2940/01.
5. Το Ν. 3274/04.
6. Το Π.Δ. 23/93.
7. Το Π.Δ. 609/85.
8. Το Π.Δ. 171/87.
9. Την Α.Δ.Σ. 545/07 με την οποία εγκρίνονται η μελέτη, η εκτέλεση και η διάθεση πίστωσης του έργου.
10. Την με αρ. πρωτ. 2949/20.02.08 εισήγηση, τον από 20.02.08 συγκεντρωτικό πίνακα και την από 20.02.08 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**» ποσού **ΕΥΡΩ : 144.637,81 (121.544,38 + 23.093,43 Φ.Π.Α. 19%)** ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ΕΥΡΩ μηδέν και δεκαπέντε (0,15) σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2008.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 8%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	132.113,59	25.101,58	157.215,17
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	121.544,50	23.093,46	144.637,96
ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	121.544,50	23.093,46	144.637,96
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	121.544,38	23.093,43	144.637,81
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ	0	0	0

ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 144.637,96 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
144.637,81 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις προμετρήσεις.

Η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της επισκευής.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ			

1	1	Υδρορρόες	1.220,72 m ²
2	5	Γωνιές από γαλβανισμένη λαμαρίνα	20,64 m
3	6	Πλαγιοκάλυψη από γαλβανισμένη λαμαρίνα	294,84 m ²

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

4	8	Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	42,08 m ²
---	---	-------------------------------------	----------------------

ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ			

1	2	Φορτοεκφόρτωση	1,00 ton
2	3	Μεταφορές	20,00 t.km
3	4	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.000,00 kg
4	7	Πλαστικά διαφανή φύλλα	64,16 m ²

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5	9	Πλαστικοί σωλήνες PVC	10,00 mm
6	10	Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων	315,00 kg

Για το λόγω αυτό υποβάλλουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 144.637,81 ΕΥΡΩ, ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ΕΥΡΩ μηδέν και δεκαπέντε (0,15), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

11. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» ποσού ΕΥΡΩ : 144.637,81 (121.544,38 + 23.093,43 Φ.Π.Α. 19%) ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ΕΥΡΩ μηδέν και δεκαπέντε (0,15) σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7311.41041.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ				ΔΙΑΦΟΡΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επιπλέον	Επιέλιπον		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	Δομική σύμβαση																		
	Εργασίες προυπολογισμού																		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																		
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																		
	1 Υδράρες	m ²	1	50	12,50	625,00		1.210	12,50	15.125,00		1.270,72	12,50	15.884,00		759,00		H/M 8	
	2 Φορτωφορτωτή υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζύγα, με τα γέφυρα	ton	2	1	11,20	11,20		1	11,20	11,20			11,20				11,20	ΟΙΚ 1101	
	3 Μεταφοράς με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας	km	3	20	0,20	4,00		20	0,20	4,00			0,20				4,00	ΟΙΚ 1136	
	4 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	kg	4	1.000	0,25	250,00		1.414,27	0,25	353,57			0,25				353,57	ΟΙΚ 6102	
	5 Γωνίες στο γαλβανισμένη λαμαρίνα	m	5	3.450	22,00	75.900,00		3.450	22,00	75.900,00		3.470,64	22,00	76.354,06		454,06		ΟΙΚ 6111	
	6 Πλαγκοκόλληση στο γαλβανισμένη λαμαρίνα	m ²	6	120	20,00	2.400,00		120	20,00	2.400,00		414,84	20,00	8.296,80		5.896,80		ΟΙΚ 6111	
	7 Πλαστικά διαφανή φύλλα (plexiglass)	m ²	7	170	105,00	17.850,00		170	105,00	17.850,00		105,84	105,00	11.113,20		6.736,80		ΟΙΚ 7238	
	Σύνολο ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					97.040,20				111.643,77				111.648,06		111.648,06		7.109,86	7.105,57
	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																		
	1 Ελασχωματισμοί κοντά στήθρων επωνύων	m ²	8	10	6,00	60,00		10	6,00	60,00			52,06	6,00	312,46		252,46		ΟΙΚ 7755
	2 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, αναρρακτικής πίεσης 6 at ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm	μμ	9	10	4,90	49,00		10	4,90	49,00				4,90			49,00		ΥΑΡ 6620.1
	3 Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεσίων, σχέρες υπανώνων	Kgr	10	315	0,66	207,90		315	0,66	207,90				0,66			207,90		ΥΑΡ 6752
	Σύνολο ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					318,90				316,90				312,46		312,46		252,46	256,90
	Αβρασμα					97.357,10				111.960,67				111.960,66		7.362,36		7.362,47	
	Προστίθετα ΓΕ & ΟΕ			18,00 %		17.524,28				20.152,92		18,00 %		20.152,90		1.325,22		1.325,24	
	Σύνολο κατηγορίας Εργασίες προυπολογισμού					114.881,38				132.113,59				132.113,46		8.687,58		8.687,71	
	Σύνολο σύμβασης					114.881,38				132.113,59				132.113,46		8.687,58		8.687,71	
	Λογιστικό λάθος					17.232,21													
	Απρόβλεπτη δαπάνη					132.113,59				132.113,59				132.113,46		8.687,58		8.687,71	
	Σύνολο Πρόβλεψη αναθεώρησης					132.113,59				132.113,59				132.113,46		8.687,58		8.687,71	
	Αβρασμα					132.113,59				132.113,59				132.113,46		8.687,58		8.687,71	
	Αφαίρεση Εκπτώση			8,00 %		10.569,09				10.569,09		8,00 %		10.569,08		695,01		695,02	
	Σύνολο Διάφορα ποσά					121.544,50				121.544,50				121.544,38		7.992,57		7.992,69	
	Σύνολο ΦΠΑ					23.093,46				23.093,46		19,00 %		23.093,43		0,03			
	Γενικό σύνολο σύμβασης					144.637,96				144.637,96				144.637,81		7.992,57		7.992,72	

Σύνολο υποβάθρου (Προτεινόμενες δαπάνη - εγκατεμένη δαπάνη)

	Εγκατεμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠ	Διαφοράς
Σύνολο	132.113,59	132.113,46	Μείωση της εγκατεμένης δαπάνης κατά -13 ή ποσοστό 0,00%
Λογιστικό λάθος			
Απρόβλεπτη δαπάνη			
Αβρασμα	132.113,59	132.113,46	Μείωση της εγκατεμένης δαπάνης κατά -13 ή ποσοστό 0,00%
Πρόβλεψη αναθεώρησης			
Αβρασμα	132.113,59	132.113,46	Μείωση της εγκατεμένης δαπάνης κατά -13 ή ποσοστό 0,00%
Γενική Εκπτώση	-10.569,09	-10.569,08	
Αβρασμα	121.544,50	121.544,38	Μείωση της εγκατεμένης δαπάνης κατά -12 ή ποσοστό 0,00%
Διάφορα ποσά			
Αβρασμα	121.544,50	121.544,38	Μείωση της εγκατεμένης δαπάνης κατά -12 ή ποσοστό 0,00%
ΦΠΑ	23.093,46	23.093,43	
Αφαίρεση			
Γενικό σύνολο	144.637,96	144.637,81	Μείωση της εγκατεμένης δαπάνης κατά -15 ή ποσοστό 0,00% Διαφορά Ευρώ μόνον δέκα πέντε λεπτά