



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 165
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλάδας».

Στη Λάρισα, σήμερα 14η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 26105/10-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 19) Καραλαριώτου Ειρήνη, 20) Καφρές Θεόδωρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Παπαδούλης Γεώργιος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 38) Τάχος Δημήτριος, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης Φώτιος και 41) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αργυρόπουλος Κων/νος, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Μόρας Ευάγγελος, 6) Παναγιώτου Ιωάννης, 7) Σάπκας Παναγιώτης και 8) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Γεωργάκης Δημήτριος, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Παπαπαρίσης Απόστολος και Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 447/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
4. Τη με αριθμ. 761/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Κοιλιάδας".
5. Τη με αριθμ. 511/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
6. Τη με αριθμ. 558/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 511/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα "Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
7. Τη με αριθμ. 603/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του Διαγωνισμού "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
8. Τη με αριθμ. 10/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: "Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας" και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 43/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 60/2020 ΑΔ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας».
11. Τη με αριθμ. 78/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας»
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 23529/24-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΚΟΙΛΙΑΔΑΣ»** που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 327/17 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν **447/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου **Λαρισαίων**.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκριση του πρωτοκόλλου **Προσωρινής παραλαβής** του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης έργου

προϋπολογισμός μελέτης : 492.875,13 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατικό ποσό : 205.048,74€ (με ΦΠΑ)

Τελική δαπάνη εργασιών : 205.048,75 € (με ΦΠΑ)

Έναρξη εργασιών : 17/4/19

Περαίωση εργασιών : 16/3/20

13 Το με αριθμ. πρωτ. 23527/24-06-2020 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: "Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Κοιλιάδας", το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα 24-6-2020

Οι υπογράφωντες:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, ως πρόεδρος της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»
2. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων
3. ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

Μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με το Α.Π. 19739/ 2-6-2020 πρακτικό και την υπ' αριθμ. 141/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προσωρινή παραλαβή του παραπάνω έργου, και έχοντας υπόψη:

α. το Ν.4412/16 περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάση της τελικής επιμέτρησης εργασιών

β. την τελική επιμέτρηση εργασιών και

γ. τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών από όπου προκύπτει ότι δεν έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης,

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του αναδόχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις.

Π α ρ α λ ά β α μ ε

Προσωρινά, ποσοτικά και ποιοτικά τις παρακάτω εργασίες

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα προϋπολογισμού	Εγκρίσης με τον 1 ^ο ΑΠΕ)
	<i>ΤΕΧΝΙΚΑ</i>			
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	161,60	281,13
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	645,20	864,98
3	Επιγώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	m3	490,80	554,83
4	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	m3	474,70	870,37
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	58,08	30,27
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	5.344,82	10.0037,12
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	968,00	678,50
8	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	m2	6.945,06	4780,32
9	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m2	364,00	658,42

10	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	m2	118,75	29,59
11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	m2	531,00	45,20
12	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	m3	4,03	
13	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	m3	15,09	
14	Επένδυση επιφανειών με διακοσμητικά κεραμικά πλακίδια	m2	26,66	6,64
15	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακαθαρσιών πλακών	m2	1.983,36	2.757,08
16	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	μμ		875,77
17	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη	m3		136,21
18	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα	m2		894,03
19	Κατώφλια από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 3 εκ και πλάτους 11-30εκ	m2		66,47
20	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N	τεμ		10,00

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα προϋπολογισμού	Εγκρίσης με τον 1° ΑΠΕ)
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	m3	67,40	184,82
2	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40 x 40 cm, βάθους έως 40 cm	τεμ	31,00	36,00
3	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έρεισμα	m3	23,00	21,00
4	Βάση σιδηροίστου άοπλη 0,8μ X 0,8μX8,0μ	TEM	23,00	21,00
5	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ 110/90	m	337,00	388,91
6	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19X9X6 cm	m	337,00	388,91
7	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ	m	92,00	123,00
8	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	m	32,00	127,61
9	Καλώδιο NYΥ 5Χ2,5 mm	m	475,00	514,90
10	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2	m	345,00	105,00
11	Αγωγός τύπου NYA Πολύκλωνος διατομής 10mm2	m	12,00	
12	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	TEM	23,00	21,00
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2	m	475,00	514,90
14	φωτιστικό σώμα led 28 W κορυφής	TEM	23,00	21,00

15	Ηλεκτρική διανομή	TEM	2,00	2,00
16	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m	TEM	2,00	2,00
17	Βάση πίλλαρ 1,20X0,4X0,50	TEM	2,00	2,00
18	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 4,8 M	TEM	23,00	21,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε η 1/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων με προϋπολογισμό:

Εργασίες: 397.479,94 €

ΦΠΑ : 95.395,19 €

Σύνολο: 492.875,13 €

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με την απόφαση 10/2019 της Οικονομικής Επιτροπής με έκπτωση 59,14 % στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλ. για συμβατικό ποσό 165.361,89 €

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 17/4/19 με συμβατική προθεσμία 150 ημερών και χορηγήθηκε συνολική παράταση 180 ημέρες. Το έργο τελείωσε την 16/3/20 δηλ. εμπρόθεσμα.

4. κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

για εργασίες: 165.361,89 ευρώ

για ΦΠΑ: 39.685,86 ευρώ

δηλ. συνολικά: 205.048,75 ευρώ

6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

εκπρόσωπος της

β. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

β. ΠΙΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

γ. ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

- 14 Τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπαδούλη Γεωργίου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 23527/24-06-2020 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Κοιλιάδας», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ