



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 25890/14-06-2022 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010739060) Σύμβασης για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ».

Στη Λάρισα, σήμερα 25η του μηνός Απριλίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18913/21-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γαμβρούλας Νικόλαος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς Νικόλαος, 20) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Λώλος Αχιλλέας, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μαμάκος Αθανάσιος, 27) Μόρας Ευάγγελος, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 31) Παπαδούλης Γεώργιος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 36) Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης Φώτιος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιάρας Δημήτριος και 43) Τσιλιμίγκας Χρήστος

καθώς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κ.κ. 1^η Κοινότητας Απρίλη Σοφία, 4^η Κοινότητας Αργυροπούλου Ευαγγελία, Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος, Κοινότητας Ελευθερών Νταγγάρας Δημήτριος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βούλγαρης Σωτήριος, 2) Καραλαριώτου Ειρήνη, 3) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 4) Νασιώκας Παναγιώτης, 5) Νταής Παναγιώτης και 6) Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Απρίλη Αγορίτσα, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Γεωργάκης Δημήτριος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Ξηρομερίτης Μάριος, Τερζούδης Χρήστος και Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ης τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 25890/14-06-2022 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010739060) Σύμβασης για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 58/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2022.
4. Τη με αριθμ. 947/14-03-2022 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
5. Τη με αριθμ. 153-2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την «Συντήρηση Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού) κολυμβητηρίων».
6. Τη με αριθμ. 259/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση Η/Μ (ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) κολυμβητηρίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 296/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση Η/Μ (ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) κολυμβητηρίων» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αρ. πρωτ. 16318/04-04-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το ν. 4412/2016, άρθ. 132, παρ. 1.β και 1.γ και παρ. 2 για την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
2. Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019
3. Την με αριθμ. πρωτ. 25890/14.06.2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010739060) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΑΕ».

Αναλυτικότερα, με την υπ' αριθμό 296/12-5-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΤΘΩΛΞ-ΑΧ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων έγινε η κατακύρωση της σύμβασης αυτής στον ανάδοχο, την εταιρεία «**ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΑΕ**» με αξία σύμβασης για τον Δήμο Λαρισαίων 206.952,16 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ [166.896,90 € + 40.055,26 € ΦΠΑ 24%] Ευρώ.

Δυνάμει των ανωτέρω υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 25890/14.06.2022 Σύμβαση για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ» (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010739060) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «**ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΑΕ**». Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 24 μήνες συνολικά.

4. Την υπ' αριθμ. 213 /3-2-23 (ΑΔΑ: ΨΔΝΛΩΛΞ-Ο26) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, στον Κ.Α.Ε. 30.6262.44036 με δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των πιστώσεων με α/α 93 /2023.
5. Την υπ' αριθμ. 1300 /24-3-23 (ΑΔΑ: 6ΘΠ4ΩΛΞ-Χ04) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, στον Κ.Α.Ε. 30.6262.44036 με δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των πιστώσεων με α/α 729 /2023.
6. Την επιστολή της αναδόχου εταιρείας με αρ. Πρωτ. 15076/29-3-23 που αφορά τη διαπίστωση διαβρώσεων και διαρροών νερού στην δεξαμενή υπερχειλίστης της Πισίνας της Νεάπολης και τη βλάβη της σκούπας της μικρής εσωτερικής δεξαμενής του Αθλητικού κέντρου που βρίσκεται στη Νέα Πολιτεία
7. Το με αρ. Πρωτ. 719/7-10-22 έγγραφο της ΔΗΚΕΛ που αφορά την επέκταση της πλήρους λειτουργίας της υπαίθριας εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης του Αθλητικού κέντρου της

Νέας Πολιτείας και κατά τη Χειμερινή περίοδο (Δεκέμβριο '22, Ιανουάριο '23, Φεβρουάριο '23) ενώ από την αρχική διακήρυξη προβλεπόταν η πλήρης λειτουργία της για 10 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα :

- Στο άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) , παρ.1 β) “για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου»”.
- Επίσης Στο άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) , παρ.1.γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,

- Επίσης Στο άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) , παρ.2. Αναφέρεται ότι δεν απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 132 περί ουσιώδους τροποποίησης, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
- α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
- β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση:

1. Κρίνεται αναγκαία η επισκευή της δεξαμενής υπερχειλίσης της Πισίνας της Νεάπολης η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
 - Εγκατάσταση σιδερένιου πλέγματος στο δάπεδο με συγκόλληση στον οπλισμό της δεξαμενής.
 - Πλήρωση δαπέδου με ειδικό τσιμεντοειδές επισκευαστικό).
 - Δημιουργία κοιλοτήτων και πλήρωση με ειδική μαστίχη
 - Επάλειψη τοιχώματος και δαπέδου με ρητίνη και ειδικό μονωτικό
 - Επιμέτρηση δεξαμενής με κόλλα πλακιδίων για πισίνα και κόλλα super για εγκατάσταση ψηφίδας
 - Προμήθεια και Εγκατάσταση ψηφίδας
 - Αρμολόγηση ψηφίδας με ειδικό εποξειδικό αρμό κατάλληλο για περιβάλλοντα με υψηλούς χημικούς παράγοντες
2. Παρουσιάστηκε βλάβη στη σκούπα της μικρής εσωτερικής δεξαμενής του Αθλητικού κέντρου που βρίσκεται στη Νέα Πολιτεία. Παρουσιάστηκε εντονη οξείδωση στον κινητήρα λόγω εισροής νερού. Όπως προέκυψε από έρευνα αγοράς το κόστος επισκευής της υπάρχουσας είναι δυσανάλογο. Ετσι είναι απαραίτητη η προμήθεια νέας σκούπας.

Η ανάγκη τροποποίησης για τις εργασίες 1 και 2 προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, (άρθρο 132 παρ.1.γ) , η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης .

3. Πρέπει να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας της υπαίθριας εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης του Αθλητικού κέντρου της Νέας Πολιτείας και για τους 2 μήνες της Χειμερινής περιόδου, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση. (Ιανουάριο '23 , Φεβρουάριο '23)

Η ανάγκη τροποποίησης για την εργασία 3 αφορά σε συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση (άρθρο 132 παρ.1 β)) .

Σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ 2. δεν απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του άρθρου 132 περί ουσιώδους τροποποίησης και οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του [άρθρου 5](#), και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Για όλες τις παραπάνω εργασίες η προτεινόμενη προσαύξηση του προϋπολογισμού είναι 15.914 ευρώ χωρίς ΦΠΑ . Το ποσοστό προσαύξησης του αρχικού προϋπολογισμού (198.924,2 ευρώ) είναι $15.914/198924,2 = 8\%$. Επομένως πληρούνται οι προϋποθέσεις περί μη απαίτησης επαλήθευσης για το αν είναι ουσιώδης η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την 1η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 25890/14.06.2022 Σύμβασης για την **25890/14.06.2022** (ΑΔΑΜ 22SYMV010739060) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «**ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΑΕ**» **με την οποία** προτείνεται η επαύξηση του ποσού της σύμβασης κατα 19.733,36 ευρώ (15.914 +3.819,36 ευρώ ΦΠΑ24%) σύμφωνα με τον προϋπολογισμό - κοστολόγηση.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ	Εγκατάσταση σιδερένιου πλέγματος στο δάπεδο με συγκόλληση στον οπλισμό της δεξαμενής.	m2	20	50	1.000
		Πλήρωση δαπέδου με ειδικό τσιμεντοειδές επισκευαστικό Durocret (συσκ. 25kg).	TEM	100	10	1.000
		Δημιουργία κοιλοτήτων και πλήρωση με ειδική μαστίχη Flex PU40	TEM	30	25	750
		Επάλειψη τοιχώματος και δαπέδου με ρητίνη και ειδικό μονωτικό AquaMat (συσκ. 25kg).	TEM	10	25	250
		Επιτέδωση δεξαμενής με κόλλα πλακιδίων AK22 για πισίνα και κόλλα super για εγκατάσταση ψηφίδας	kg	1.200	0,8	960
		Προμήθεια και Εγκατάσταση ψηφίδας Ezarri Spain	m2	60	35	2.100
		Αρμολόγηση ψηφίδας με ειδικό εποξειδικό αρμό mult f II-epoxy thixo κατάλληλο για περιβάλλοντα με υψηλούς χημικούς παράγοντες	kg	100	13	1.300
		Απασχόληση προσωπικού για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών	m2	60	44	2.640
		ΣΥΝΟΛΟ				
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ	TEM	1	4000	4.000
3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ	TEM	2	957	1.914
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						15.914,00
ΦΠΑ 24%						3.819,36
ΣΥΝΟΛΟ						19.733,36

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για :

Την 1η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 25890/14.06.2022 Σύμβασης για την **25890/14.06.2022** (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010739060) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «**ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΑΕ**» για την «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ**» με την προσαύξηση του ποσού της σύμβασης κατά 19.733,36 ευρώ (15.914 +3.819,36 ευρώ ΦΠΑ24%).

Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 25890/14.06.2022 Σύμβασης για την **25890/14.06.2022** (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010739060) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «**ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΑΕ**» για την «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ**» με την προσαύξηση του ποσού της σύμβασης κατά 19.733,36 ευρώ (15.914 +3.819,36 ευρώ ΦΠΑ24%), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA