



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 199
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης προμήθειας «Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων», με τον οικονομικό φορέα Comitech Α.Ε.

Στη Λάρισα, σήμερα 10 του μηνός Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 31212/06-06-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλα Ευρυδίκη, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστελλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνα Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κέλλας Αχιλλέας, 21) Κουρδής Αναστάσιος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδήμος Βασίλειος, 27) Μπασδέκη Νικολέττα, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 31) Παπαλέξης Ευάγγελος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ρετσιάνης Θωμάς, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τολίκας Μιχαήλ, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσουμάνης Ελευθέριος και 40) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 2) Κυριτσάκας Βάιος και 3) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Καραβάνα Ιωάννα και Παπαδοπούλου Ελισάβετ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης προμήθειας «Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων», με τον οικονομικό φορέα Comitech A.E. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1. Την υπ' αριθμ. 198/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης «Λύσεις Καινοτομίας για τη Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημοσίου χώρου».
2. Την υπ' αριθμ. 331/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 198/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης «Λύσεις Καινοτομίας για τη Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημοσίου χώρου».
3. Την υπ' αριθμ. 369/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Λύσεις καινοτομίας για την στρατηγική αστική παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων».
3. Την υπ' αριθμ. 605/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια «Λύσεις καινοτομίας για την στρατηγική αστική παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων».
4. Τη με αριθμ. 323/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών (δεύτερου σταδίου) για την προμήθεια «Λύσεις καινοτομίας για τη στρατηγική αστική παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5. Τη με αριθμ. 408/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λύσεις καινοτομίας για την στρατηγική αστική παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 27778/27-05-2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, οποία έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

α) Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 20/2023 (ΑΔΑ: 64Ω7ΩΛΞ-32Φ) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)

β) Την με αρ.πρωτ. 9239 ΕΞ 2022/21-1-2022 (ΑΔΑ: 65ΩΚΗ-ΞΘΝ) απόφαση Ένταξης του Έργου «(Sub.1 – 16783) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161088) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

γ) Την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62/28-12-2022 (ΦΕΚ 7126/Β/31-12-2022) Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Β' Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16783 – που είναι ενταγμένες στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση»

γ) Την με αρ.πρωτ. 31625/26-6-2023 (23PROC013001348) Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων»

δ) Τη με αρ.πρωτ. 43868/21-8-2024 (24SYMV015310695) σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» μεταξύ του

Δήμου και της εταιρείας Comitech A.E., συνολικού προϋπολογισμού 225.255,99 € με ΦΠΑ και διάρκεια σύμβασης 10 μήνες (χωρίζεται σε τρεις ΔΡΑΣΕΙΣ Α, Β και Γ)

ε) Το με αρ.πρωτ. 24035/9-5-2025 έγγραφο του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα μετάθεσης χρόνου περαίωσης» κατά έξι (6) μήνες

στ) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

ζ) Την 158/6-5-2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τοποθέτηση τριών πινακίδων σήμανσης, σύμφωνα με τη με αριθμ. 355/2025 Α.Δ.Ε.» που αφορά την έγκριση τοποθέτησης τριών πινακίδων ψηφιακής σήμανσης της ΔΡΑΣΗΣ Α της σύμβασης με αρ.πρωτ. 43868/21-8-2024 (24SYMV015310695)

η) Το υπ'αριθμ. 26967/23-05-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για:

1) τη μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης προμήθειας «Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» με αρ. πρωτ. 43868/21-8-2024 (24SYMV015310695) κατά έξι (6) μήνες.

2) Νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας είναι η 20-12-2025

3) Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 26967/23-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων», το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»
(αρ.πρωτ. 43868/21-8-2024, 24SYMV015310695)**

Στη Λάρισα σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου του 2025, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 μ., στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού, που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 20/2023 (ΑΔΑ: 64Ω7ΩΛΞ-32Φ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, προκειμένου να εξετάσει το με αρ. πρωτ. 24035/9-5-2025 έγγραφο του Αναδόχου Comitech A.E. με θέμα «Αίτημα μετάθεσης χρόνου περαίωσης» κατά έξι (6) μήνες.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

- Μακρυγιάννης Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α', με την ιδιότητα του Προέδρου.
- Μητρούλα Χριστίνα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Α', με την ιδιότητα της Γραμματέως.
- Καρυώτη Δήμητρα, ΠΕ Πληροφορικής Α', με την ιδιότητα του Μέλους

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 20/2023 (ΑΔΑ: 64Ω7ΩΛΞ-32Φ) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- β) Την με αρ.πρωτ. 9239 ΕΞ 2022/21-1-2022 (ΑΔΑ: 65ΩΚΗ-ΞΘΝ) απόφαση Ένταξης του Έργου «(Sub.1 – 16783) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του

- δημόσιου χώρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161088) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- γ) Την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/138318/62/28-12-2022 (ΦΕΚ 7126/Β/31-12-2022) Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός Αναθετούσων Αρχών (Β' Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16783 – που είναι ενταγμένες στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση»
- δ) Την με αρ.πρωτ. 31625/26-6-2023 (23PROC013001348) Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων»
- ε) Τη με αρ.πρωτ. 43868/21-8-2024 (24SYMV015310695) σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας Comitech A.E., συνολικού προϋπολογισμού 225.255,99 € με ΦΠΑ και διάρκεια σύμβασης 10 μήνες (χωρίζεται σε τρεις ΔΡΑΣΕΙΣ Α, Β και Γ)
- στ) Το με αρ.πρωτ. 24035/9-5-2025 έγγραφο του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα μετάθεσης χρόνου περαίωσης» κατά έξι (6) μήνες
- ζ) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
- η) Την 158/6-5-2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τοποθέτηση τριών πινακίδων σήμανσης, σύμφωνα με τη με αριθμ. 355/2025 Α.Δ.Ε.» που αφορά την έγκριση τοποθέτησης τριών πινακίδων ψηφιακής σήμανσης της ΔΡΑΣΗΣ Α της σύμβασης με αρ.πρωτ. 43868/21-8-2024 (24SYMV015310695)

η Επιτροπή εισηγείται τη μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης προμήθειας **«Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων»** με αρ.πρωτ. 43868/21-8-2024 (24SYMV015310695) κατά **έξι (6) μήνες** για τους παρακάτω λόγους.

Τα σημεία τοποθέτησης των τριών πινακίδων ψηφιακής σήμανσης της ΔΡΑΣΗΣ Α μόλις κοινοποιήθηκαν στον Ανάδοχο (αρ.πρωτ. 24882/14-5-2025). Η τοποθέτησή τους περιλαμβάνει, πέραν της πάκτωσης των ιστών τους, την ηλεκτρολογική διασύνδεση με τον κοντινότερο ηλεκτρικό πίνακα του Δήμου Λαρισαίων (εκσκαφή καναλιού, τοποθέτηση φρεατίου διακλάδωσης κλπ). Ο εναπομείνας χρόνος μέχρι τη λήξη της σύμβασης στις 20-6-2025 δεν κρίνεται αρκετός για τον έλεγχο της τοποθεσίας και την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών.

Η φωτογράφιση, η δημιουργία εικονικών περιηγήσεων και η βιντεοσκόπηση του Βοτανικού Κήπου και του Μνημείου του Ιπποκράτη (ΔΡΑΣΗ Β) προϋποθέτει την ολοκλήρωση της σύμβασης του τεχνικού έργου με αρ. πρωτ. 264/4-1-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014111244) με τίτλο «Ιπποκράτειος Τόπος: Ανάδειξη – Αναβάθμιση Μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία Βοτανικού Κήπου». Για τη συγκεκριμένη σύμβαση τεχνικού έργου:

- εκδόθηκε η υπ' αριθμό 8/3-1-2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως την 31/5/2025 και
- τίθεται υπό εξέταση το με αρ.πρωτ. 25951/20-5-2025 αίτημα του Αναδόχου του τεχνικού έργου για νέα παράταση εργασιών μέχρι 31/7/2025.

Ο εξοπλισμός της ΔΡΑΣΗΣ Γ πρέπει να τοποθετηθεί στο κτίριο Μουσών Αβραάμ, βάσει της Διακήρυξης της προμήθειας. Η αναστύλωση του κτιρίου δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμη και εξαιτίας αυτού η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή για την εύρεση κατάλληλου χώρου για την τοποθέτηση του εξοπλισμού της ΔΡΑΣΗΣ Γ.

Το αίτημα του Αναδόχου για μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλου είδους ζημιά στην Αναθέτουσα Αρχή.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγείται τη μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης προμήθειας «Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» με αρ.πρωτ. 43868/21-8-2024 (24SYMV015310695) κατά **έξι (6) μήνες** Η συμβατική

προθεσμία περαίωσης λήγει στις **20/6/2025** και ως **νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 20/12/2025.**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Νικόλαος
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
με βαθμό Α΄

ΜΗΤΡΟΥΛΑ Χριστίνα
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
με βαθμό Α΄

ΚΑΡΥΩΤΗ Δήμητρα
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
με βαθμό Α΄

8. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 26967/23-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας «Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων» και επομένως:

- 1) Τη μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 43868/21-8-2024 (24SYMV015310695) κατά έξι (6) μήνες.
- 2) Νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται η 20^η-12-2025
- 3) Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA