



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 201
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας».

Στη Λάρισα, σήμερα 13η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 11718/08-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 9) Γελαλή Πολυξένη, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάνης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Παζιάνας Γεώργιος, 26) Πράπας Κωνσταντίνος, 27) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Σουρλαντζής Απόστολος, 31) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 32) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Νασιώκας Έκτορας, 10) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 11) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 12) Πράπας Αντώνιος, 13) Τερζούδης Χρήστος, 14) Τζανακούλης Κων/νος, 15) Τσακίρης Μιχαήλ, 16) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα και 17) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Κρίκης Πέτρος, και Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 230/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δ.Ε. Κοιλιάδας».
3. Τη με αριθμ. 128/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 155/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας».
5. Τη με αριθμ. 233/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 285/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 79/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας».
8. Τη με αριθμ. πρωτ.11397/06-03-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται :

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου « ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ».

επί έλατον δαπάνης ευρώ 36,45 ευρώ (29,40+ Φ.Π.Α. 24% 7,05) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

9. Την από 28-02-2019 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ/ Έργων, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 700 σε 881,70 m³ εκσκαφές χάνδακα 0,50X0,60
2. Αύξηση από 2700 σε 2844 m πλαστικός σωλήνας Φ110/90
3. Αύξηση από 2700 σε 2844 m διάστρωση με πλήνθους
4. Αύξηση από 80 σε 103,25 m² αποκατάσταση πεζοδρομίου,πρασίνου
5. Αύξηση από 6 σε 9 τεμ. βάσεις πύλλαρ
6. Αύξηση από 6 σε 9 τεμ. κιβώτιο (πύλλαρ) ηλεκτρικής διανομής
7. Αύξηση από 6 σε 9 τεμ. ηλεκτρικής διανομής
8. Αύξηση από 110 σε 117 τεμ. φρεάτια έλξης 40X40X40cm
9. Αύξηση από 80 σε 115 τεμ. Γειώσεις χαλκού 1,5 m
10. Αύξηση από 180 σε 240 m Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ
11. Αύξηση από 95 σε 114 m³ Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως
12. Αύξηση από 95 σε 114 m³ Βάση σιδηροϊστου άοπλη 1,00x1,00x1,20
13. Αύξηση από 15 σε 27 τεμ Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού 7 μέτρων
14. Αύξηση από 5 σε 7 τεμ. Σιδηροϊστός κωνικός 5 μ. γαλβανισμένος
15. Αύξηση από 750 σε 903m Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm²
16. Αύξηση από 700 σε 1040 m καλώδιο NYΥ 5X2,5mm²

17. Αύξηση από 3000 σε 3163 m αγωγός γυμνός 16mm²
 18. Αύξηση από 15 σε 21 τεμ. Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα μαγνητικής επαγωγής, ισχύος 80 W, με βραχίονα
 19. Αύξηση από 5 σε 27 τεμ. Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 70 σε 59 τεμ. Σιδηροιστός 9 μ. γαλβανισμένος εξαγωνικής διατομής
 2. Μείωση από 2300 σε 2123 m καλώδιο NY 5X4mm²
 3. Μείωση από 70 σε 59 τεμ. Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα μαγνητικής επαγωγής, ισχύος 150 W, με βραχίονα

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Νέα τιμή 1.
 χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12m ποσότητα 2 τεμ.

Νέα τιμή 2.
 προβολέας λυχνίας HQI 1000W ασύμμετρος ποσότητα 10 τεμ.

Νέα τιμή 3.
 βάση στήριξης προβολέα ποσότητα 2 τεμ.

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 36,45 ευρώ (29,40+ Φ.Π.Α. 24% 7,05).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ Βασιλική

Λάρισα 28/2/2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

10. Το με αριθμ. πρωτ. 28-02-2019 Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης, ο οποίος έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 69 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. (24%)	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	322.561,60	77.414,78	399.976,38
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	99.994,10	23.998,58	123.992,68
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	99.964,7	23.991,53	123.956,23
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ	29,40	7,05	36,45

ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,029%	-	-

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 123.992,68 ΕΥΡΩ.

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση - 123.956,23 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

Λάρισα 28/2/2019

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

11. Τον 1^ο και τελικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

1ος & Τελικός
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ		ΠΑΡΟΝΤΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	13.042,71		29,40	-13.013,31
		Συμβατική μεταβολή		
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	99.994,10		99.994,10	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	23.998,58		23.998,58	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	123.992,68		123.992,68	0,00

Ε
τ
ρ
ο
λ
ο
γ
ή
δ

ΕργοΛογ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 1

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου πίνακα				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα πίνακα				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ																	
1	Εκσκαφή χάνδαρα για την τοποθέτηση καλωδίων [ΑΤΗ Ν19302]	1.1	M3	700	20,00	14.000,00					881,7	20,00	17.634,00		3.634,00		
2	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ 110/90 [ΑΤΗ Ν19315.2]	1.2	MM	2.700	5,97	16.119,00					2.844	5,97	16.978,68		859,68		
3	Διάστρωση με διατήρητους πλίνθους διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm [ΑΤΗ Ν9305]	1.3	MM	2.700	7,97	21.519,00					2.844	7,97	22.666,68		1.147,68		
4	Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου , πράσινο [ΑΤΗ Ν19306]	0	M2	80	24,00	1.920,00					103,25	24,00	2.478,00		558,00		
5	Βάση πλάκα 1,30x0,40x0,50 m [ΑΤΗ Ν19311.2]	1.5	Τεμ.	6	31,10	186,60					9	31,10	279,90		93,30		
6	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m [ΑΤΗ Ν19350.1]	1.6	Τεμ.	6	707,92	4.247,52					9	707,92	6.371,28		2.123,76		
7	Ηλεκτρική διανομή [ΑΤΗ Ν19353]	1.7	Τεμ.	6	177,87	1.067,22					10	177,87	1.778,70		711,48		
8	Φρέατο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40 x 40 cm, βάθους έως 40 cm [ΑΤΗ Ν19307.6.1]	1.8	Τεμ.	110	100,00	11.000,00					117	100,00	11.700,00		700,00		
9	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m [ΑΤΗ Ν19342]	1.9	Τεμ.	80	26,31	2.104,80					115	26,31	3.025,65		920,85		
10	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτos τυπου νεροσώλ [ΑΤΗ Ν19315.1]	1.10	MM	180	4,34	781,20					240	4,34	1.041,60		260,40		
Σε μεταφορά						72.945,34							83.954,49		11.009,15		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΜΟΥΝΙCΙΠΑΛΙΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ErgoLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 2

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου πίνακα			Προτεινόμενες εργασίες παρόντα πίνακα			Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον Απο Προϋπολογισμό
						Μερική			Ολική			Μερική		
Από μεταφορά						72.945,34						83.954,49		11.009,15
11	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοστρώ ή σιδηροστρώ σε έρεισμα [ATHE 9303]	1.11	M3	95	61,24	5.817,80					114	61,24	6.981,36	1.163,56
12	Βάση σιδηροστρώ άσπλη 1m X 1m X 1,2m [ATHE N19312.6]	1.12	M3	95	129,97	12.347,15					114	129,97	14.816,58	2.469,43
13	Σιδηροστρώς ηλεκτροφωτισμού 9 μέτρων γαλβανισμένος εξαγωνικής διατομής από ελάσματα πάχους 6mm [ATHE N19324.4]	1.13	Τεμ.	70	596,84	41.778,80					59	596,84	35.213,56	6.565,24
14	Σιδηροστρώς ηλεκτροφωτισμού 7 μέτρων γαλβανισμένος εξαγωνικής διατομής από ελάσματα πάχους 6mm [ATHE N19324.3.1]	1.14	Τεμ.	15	466,84	7.002,60					27	466,84	12.604,68	5.602,08
15	Σιδηροστρώς κωνικός 5 μ. γαλβανισμένος [ATHE N19324.2]	1.15	Τεμ.	5	270,26	1.351,30					7	270,26	1.891,82	540,52
16	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2 [ATHE 9336.1.1]	1.16	MM	750	4,28	3.210,00					903	4,28	3.864,84	654,84
17	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm [ATHE N19337.5.2.5]	1.17	MM	700	4,06	2.842,00					1.040	4,06	4.222,40	1.380,40
18	Καλώδιο NYY 5X4mm [ATHE N19337.5.4]	1.18	MM	2.300	6,09	14.007,00					2.123	6,09	12.929,07	1.077,93
19	Αγωγός γυμνός χαλκίνος πολύκλωνος Διατομής 16mm2 [ATHE 9340.2]	1.19	MM	3.000	5,45	16.350,00					3.163	5,45	17.238,35	888,35
Σε μεταφορά						177.651,99					193.717,15		23.708,33	7.643,17

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕργοLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 3

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου πίνακα				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα πίνακα				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					177.651,99								193.717,15		23.708,33	7.643,17
20	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα μαγνητικής επαγωγής, ισχύος 80 W, με βραχίονα [ΝΑΗ/Μ 60.10.30.02]	1.20	Τεμ.	15	652,00	9.780,00						21	652,00	13.692,00		3.912,00	
21	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα μαγνητικής επαγωγής, ισχύος 150 W, με βραχίονα [ΝΑΗ/Μ 60.10.30.06]	1.21	Τεμ.	70	682,00	47.740,00						59	682,00	40.238,00			7.502,00
22	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτισεκτομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα [ΝΑΗ/Μ 60.10.40.03]	1.22	Τεμ.	5	506,00	2.530,00						27	506,00	13.662,00		11.132,00	
23	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m [Η/Μ 101]	NT1	Τεμ.									2	1.400,00	2.800,00		2.800,00	
24	Προβολέας λαχνίας HQI 1000W ασύμμετρος [Η/Μ 102]	NT2	Τεμ.									10	892,00	8.920,00		8.920,00	
25	Βάση στήριξης προβολέα [Η/Μ 102]	NT3	Τεμ.									2	123,90	247,80		247,80	
	Μερικό Σύνολο			69 %		237.701,99 -164.014,37 73.687,62								273.276,95 -188.561,10 84.715,85		50.720,13 -34.996,89 15.723,24	15.145,17 -10.450,17 4.695,00
	[ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ] Σύνολο:					73.687,62	73.687,62							84.715,85	84.715,85	15.723,24 11.028,23 (14,97%)	4.695,00
	Σε μεταφορά					73.687,62								84.715,85			

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕργοLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 4

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου πίνακα				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα πίνακα				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον	Επί ελαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						73.687,62								84.715,85	77.028,23		
	Ενισίο όφελος		Μερικό Σύνολο	18 %			73.687,62							84.715,85	15.723,24	4.695,00	
							13.263,77							15.248,85	2.830,18	845,10	
							86.951,39							99.964,70	18.553,42	5.540,10	
	Ενισία απρόβλεπτα		Μερικό Σύνολο				86.951,39							99.964,70	18.553,42	5.540,10	
							13.042,71							29,40		13.013,31	
							99.994,10							99.994,10		18.553,41	
	Ενισίος Φ.Π.Α.		Μερικό Σύνολο	24 %			99.994,10							99.994,10	18.553,42	18.553,41	
							23.998,58							23.998,58	4.452,82	4.452,81	
							123.992,68							123.992,68	23.006,24	23.006,23	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							123.992,68							123.992,68	23.006,24	23.006,23	
Συνολικά ποσά έργου							123.992,68							123.992,68	23.006,24	23.006,23	
Τελική μεταβολή >														0,00		0,01	
Τελικό ποσό παρόντος				ΕΥΡΩ : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ και ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ λεπτά(123.992,68)													

ΕργοLand

ΛΑΡΙΣΑ 04/03/2019

ΛΑΡΙΣΑ 04/03/2019

ΛΑΡΙΣΑ 04/03/2019

ΛΑΡΙΣΑ 04/03/2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΕΠΙΒΑΛΕΠΟΝ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΓΚΟΥΤΚΟΥΑΝΣ ΚΟΝΝΟΣ

ΣΕΜΠΕΚΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

