



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».

Στη Λάρισα, σήμερα 11^η του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22890/07-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαράς Νικόλαος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Νταής Παναγιώτης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Παζιάνας Γεώργιος, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σουλούκου Ασπασία, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 37) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καφφές Θεόδωρος, 6) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Τερζούδης Χρήστος, Μαμάκος Αθανάσιος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος, Σουλούκου Ασπασία, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος, Τσακίρης Μιχαήλ και Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/16
2. Την υπ' αριθμ. 593/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
3. Την υπ' αριθμ. 597/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης».
4. Την υπ' αριθμ. 648/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
5. Την υπ' αριθμ. 11/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 22176/04-04-2017 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται :

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ». επί έλαττον δαπάνης **ευρώ 12,89 (10,39 + Φ.Π.Α. 24% 2,50)** σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου

7. Την από 22-03-2017 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από από 83 m³. σε 138.5 m³ εκσκαφή χάνδακα
2. Αύξηση από 145 m². σε 192,68 m² αποκατάσταση πεζοδρομείου
3. Αύξηση από από 400μ. σε 535,50 μ. καλωδίου 5Χ25 τ.χ
4. Αύξηση από από 280 μ. σε 281,00 μ. καλωδίου 5Χ35 τ.χ
5. Αύξηση από από 280 μ. σε 657,20 μ. καλωδίου 1Χ95 τ.χ

6. Αύξηση από 10μ. Σε 50,20 μ πλαστικός σωλήνας PVC Φ 125
7. Αύξηση από 14 τεμ. σε 28 τεμ φρεατίων 50X50
8. Αύξηση από 2 τεμ. Σε 4 τεμ βάση πύλλαρ
8. Αύξηση από 3τεμ. σε 4 τεμ. Κιβώτιο ηλ.διανομής πύλλαρ

B'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από από 20 m. σε 0 m διάστρωση με πλίνθους
2. Μείωση από από 105 μ. σε 0 μ. καλωδίου 1X50 τ.χ
3. Μείωση από από 560 μ. σε 155,30 μ. καλωδίου 1X70 τ.χ
4. Μείωση 380 μ. Σε 370,40 μ πλαστικός σωλήνας PVC Φ 100
5. Μείωση από 30 μ. σε 0 μ. πλαστικός σωλήνας PVC Φ 200
6. Μείωση από 14 τεμ. σε 0 τεμ φρεατίων 40X40
7. Μείωση από 9 τεμ. Σε 0 τεμ ηλ. γείωσης

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , ο οποίος κλείνει επί ελατον κατά 12,89 ευρώ. με ΦΠΑ. 24%

Λάρισα 22/03/2017

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βσιλική

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 61 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	60.000,00	14.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	74.400,00
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	23.400,00	5.616,00 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	29.016,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	23.389,61	5.613,51 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	29.003,11
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	10,39	2,50	12,89
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0, 04%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	23.389,61	5.613,51 ΜΕ Φ.Π.Α 24%	29.003,11

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 23.400,00 **ΕΥΡΩ**. Χωρίς το Φ.Π.Α

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - **0ΕΥΡΩ**.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> **ΕΥΡΩ**. 29.003,11
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βσιλική

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

8. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕ- ΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ				ΜΕΛΕΤΗ				ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	HAM 10	Εγκαταθ. χάρδων για την ταποθέτηση καλωδίων	m3	20,00	83,00	1.660,00	138,50	83,00	1.660,00	138,50	83,00	1.660,00	138,50	83,00	1.660,00	138,50	83,00	1.660,00	138,50	83,00	1.660,00	138,50	83,00	1.660,00
2	HAM 10	Διαστρωση με διατρητους πλινθους διαστασεων 19Χ9Χ6 cm	m	7,97	20,00	159,40	20,00	20,00	159,40	20,00	20,00	159,40	20,00	20,00	159,40	20,00	20,00	159,40	20,00	20,00	159,40	20,00	20,00	159,40
3	HAM 10	Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δορίου, πράσινου	m2	40,07	145,00	5.810,15	145,00	145,00	5.810,15	145,00	145,00	5.810,15	145,00	145,00	5.810,15	145,00	145,00	5.810,15	145,00	145,00	5.810,15	145,00	145,00	5.810,15
4	HAM 102	Καλώδιο NYΥ Διατομής 5 Χ 25 mm2	m	20,00	400,00	8.000,00	400,00	400,00	8.000,00	400,00	400,00	8.000,00	400,00	400,00	8.000,00	400,00	400,00	8.000,00	400,00	400,00	8.000,00	400,00	400,00	8.000,00
5	HAM 102	Καλώδιο NYΥ Διατομής 5 Χ 35 mm2	m	30,00	280,00	8.400,00	280,00	280,00	8.400,00	280,00	280,00	8.400,00	280,00	280,00	8.400,00	280,00	280,00	8.400,00	280,00	280,00	8.400,00	280,00	280,00	8.400,00
6	HAM 102	Καλώδιο NYΥ Διατομής 1 Χ 50 mm2	m	13,57	105,00	1.424,85	105,00	105,00	1.424,85	105,00	105,00	1.424,85	105,00	105,00	1.424,85	105,00	105,00	1.424,85	105,00	105,00	1.424,85	105,00	105,00	1.424,85
7	HAM 102	Καλώδιο NYΥ Διατομής 1 Χ 70 mm2	m	12,00	560,00	6.720,00	560,00	560,00	6.720,00	560,00	560,00	6.720,00	560,00	560,00	6.720,00	560,00	560,00	6.720,00	560,00	560,00	6.720,00	560,00	560,00	6.720,00
8	HAM 102	Καλώδιο NYΥ Διατομής 1 Χ 95 mm2	m	18,00	280,00	5.040,00	280,00	280,00	5.040,00	280,00	280,00	5.040,00	280,00	280,00	5.040,00	280,00	280,00	5.040,00	280,00	280,00	5.040,00	280,00	280,00	5.040,00
9	HAM 8	Πλαστικός σωλήνας Ρ V C διαμέτρου 100mm	m	4,00	380,00	1.520,00	380,00	380,00	1.520,00	380,00	380,00	1.520,00	380,00	380,00	1.520,00	380,00	380,00	1.520,00	380,00	380,00	1.520,00	380,00	380,00	1.520,00
10	HAM 8	Πλαστικός σωλήνας Ρ V C διαμέτρου 125mm	m	4,83	10,00	48,30	10,00	10,00	48,30	10,00	10,00	48,30	10,00	10,00	48,30	10,00	10,00	48,30	10,00	10,00	48,30	10,00	10,00	48,30
11	HAM 8	Πλαστικός σωλήνας Ρ V C 6 atm , διαμέτρου 200 για διέλευση καλωδίων	m	15,00	30,00	450,00	30,00	30,00	450,00	30,00	30,00	450,00	30,00	30,00	450,00	30,00	30,00	450,00	30,00	30,00	450,00	30,00	30,00	450,00
12	HAM 10	Φρέσκο 50Χ50 επικολλημένος από ακυρόδεμα πάχους 10cm με κάλυμμα από σύνθετο υλικό κλάσης C250 EN 124:1984 αντοχής 25 ton	TEM	87,87	14,00	1.230,18	14,00	14,00	1.230,18	14,00	14,00	1.230,18	14,00	14,00	1.230,18	14,00	14,00	1.230,18	14,00	14,00	1.230,18	14,00	14,00	1.230,18
13	ΟΔΟΝ 2548	Φρέσκο 45Χ45 και συνδετής ή επικολλητής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 50 x 50 cm , βάθους έως 40 cm	TEM	80,00	14,00	1.120,00	14,00	14,00	1.120,00	14,00	14,00	1.120,00	14,00	14,00	1.120,00	14,00	14,00	1.120,00	14,00	14,00	1.120,00	14,00	14,00	1.120,00
14	HAM 5	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο	TEM	18,21	9,00	163,89	9,00	9,00	163,89	9,00	9,00	163,89	9,00	9,00	163,89	9,00	9,00	163,89	9,00	9,00	163,89	9,00	9,00	163,89
15	HAM 101	Βάση πύλου 1,30x0,40x0,50m	TEM	19,01	2,00	38,02	2,00	2,00	38,02	2,00	2,00	38,02	2,00	2,00	38,02	2,00	2,00	38,02	2,00	2,00	38,02	2,00	2,00	38,02
16	HAM 52	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πύλας) διαστάσεων 1,20 μ. Χ 1,20 Χ 0,40	TEM	810,13	3,00	2.430,39	3,00	3,00	2.430,39	3,00	3,00	2.430,39	3,00	3,00	2.430,39	3,00	3,00	2.430,39	3,00	3,00	2.430,39	3,00	3,00	2.430,39
Αθροίσματα				61,00%	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92	17.243,92
Σύνολο				18,00%	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91	3.103,91
Προστίθεται Γ.Ε. και Ο.Ε.				15,00%	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83	20.347,83
Αφαιρείται				0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο				24,00%	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Φ.Π.Α.				24,00%	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ					29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00

ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)+(2) ΜΕ Φ.Π.Α.

12,89

12,89

ΔΙΑΔΟΡΑ ΕΠΙ ΠΛ.-ΕΠΙ ΕΛΑΤΟ

0,04

0,04

ΛΑΡΙΣΑ, .../03/ 2017

ΛΑΡΙΣΑ, .../03/ 2017

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΙΣΗΣ

ΜΠΟΥΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΟΥΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗΧΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΗΧΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ