



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 209
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού μαρμάρινων επιφανειών».

Στη Λάρισα, σήμερα 11^η του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22890/07-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαράς Νικόλαος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Νταής Παναγιώτης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Παζιάνας Γεώργιος, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σουλούκου Ασπασία, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 37) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καφφές Θεόδωρος, 6) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Τερζούδης Χρήστος, Μαμάκος Αθανάσιος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος, Σουλούκου Ασπασία, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος, Τσακίρης Μιχαήλ και Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού μαρμάρινων επιφανειών»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/16

2. Το με αριθμ. πρωτ. 21929/4-4-2015 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, με το οποίο μας υποβάλλει Εισηγητική Έκθεση για Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού μαρμάρινων επιφανειών», η οποία έχει ως εξής:

1. α. Η υπηρεσία ανατέθηκε στις 22/12/2016 με την υπ. Αριθ. 2524/2016 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων.

β. Η σύμβαση της υπηρεσίας υπογράφηκε και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 16/03/2017, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 16/03/2017.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι είκοσι (20) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 04/04/2017.

2. Ο ανάδοχος με την Αρ. Πρωτ. 20729/30-03-2017 αίτησή του ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες δηλ. έως την 04/05/2017, λόγω σοβαρής βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος του μηχανήματος υδροβολής της εταιρείας.

Στο άρθρο 2 του συμφωνητικού, προβλέπεται ότι η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 ορίζεται πως <<η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η παράταση εγκρίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση.>>

Συνεπώς η συγκεκριμένη σύμβαση, η διάρκεια της οποίας είναι είκοσι (20) ημέρες, μπορεί να παραταθεί έως και δέκα (10) ημέρες.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο, λόγω απρόβλεπτης σοβαρής βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος του μηχανήματος υδροβολής της εταιρείας,

β. Νόμιμο, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά δέκα (10) ημέρες, οπότε η νέα προθεσμία παράδοσης της υπηρεσίας γίνεται η 14/04/2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού μαρμάρινων επιφανειών», κατά δέκα (10) ημέρες, οπότε η νέα προθεσμία παράδοσης της υπηρεσίας γίνεται η 14/04/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**