



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. Πρωτ. 3274/28-1-2019 με τίτλο: «Προμήθεια Κάδων Πλαστικών».

Στη Λάρισα, σήμερα 26η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14253/22-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Παζιάνας Γεώργιος, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Παναγιώτης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τσακίρης Μιχαήλ, 33) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Δεληγιάννης Δημήτριος, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 6) Κοτάκου Μαρία, 7) Κρίκης Πέτρος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Νασιώκας Έκτορας 10) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 11) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 12) Σουρλαντζής Απόστολος, 13) Τζανακούλης Κων/νος και 14) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καλαμπαλίκης Κων/νος, Μπαμπαλής Δημήτριος, Τερζούδης Χρήστος, Μπουσμπούκης Ιωάννης, Καραλαριώτου Ειρήνη και Νταής Παναγιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. Πρωτ. 3274/28-1-2019 με τίτλο: «Προμήθεια Κάδων Πλαστικών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010.
2. Το Ν. 3463/2006
3. Το Ν. 4412/2016
4. Τη με αριθ. πρωτ. 12479/14-03-2019 αίτηση της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ».
5. Τη με αριθμ. 455/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορισμός των Όρων Διακήρυξης και του τρόπου εκτελέσεως του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.
6. Τη με αρ. 2118/2018 απόφαση του Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
7. Τη με αριθμ. 550/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων πλαστικών» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 601/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων πλαστικών» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 13558/19-03-2019 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανάκυκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την ανωτέρω ήδη συναφθείσα σύμβαση η παράδοση του συνόλου των ειδών της “Προμήθειας Πλαστικών Κάδων” (400 κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων, 450 κάδων χωρητικότητας 240 λίτρων και 250 κάδων χωρητικότητας 140 λίτρων) θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι 19/03/2019.

Με το νομότυπα υποβληθέν [βλ. (1) Σχετικό] έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας HELESI μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εν λόγω διαγωνισμού, ζητήθηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 3/4/2019 λόγω ανακύψεως ιδιαιτέρως σοβαρού & απροβλέπτου λόγου ο οποίος συνίσταται στην καθυστέρηση άφιξης των έγχρωμων ανάγλυφων ετικετών (IML) που θα αποτυπωθούν πάνω στους πλαστικούς κάδους.

Λαμβάνοντας υπόψη:

(1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4, 132 παρ. 1 εδάφιο γ, άρθρο 201 και άρθρο 221 1ζ

(2) Το με αριθμ. πρωτ. 12479/14-03-2019 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (και διακριτικό τίτλο: HELESI) σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών της εν λόγω προμήθειας κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες,

(3) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13531/19-03-2019 Πρακτικό [βλ. (2) Σχετικό] της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας

παρακαλούμε όπως:

(1) εγκρίνετε το συνημμένο υπ’ αριθμ. πρωτ. 13531/19-03-2019 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών ήτοι παράδοση μέχρι την 3η/4/2019.

(2) Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3274/28-1-2019 Δημόσιας Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών, δηλαδή παράδοση

σε εξήντα πέντε ημέρες (65) από την υπογραφή της αντί των πενήντα (50) ημερών.

10. Το με αριθ. πρωτ. 13531/19-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Στη Λάρισα σήμερα την 19η-03-2019 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α' β.
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α' β.
3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / Β' β.

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 41/07-02-2019 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»
2. Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν
3. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και τον Ν. 3852/10 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
4. Την με 601/6-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων περί: «Εξέτασης 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων πλαστικών” και κατακύρωση αυτού»
5. Την αριθμ. Πρωτ. 20541/210818 Π.Ε. /07-01-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 601/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 3274/28-1-2019 συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (και διακριτικό τίτλο: HELESI) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ” CPV: 44613600-6, έναντι συνολικής δαπάνης # 137.795,00 ευρώ # εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
7. Το με αριθμ. πρωτ. 12479/14-03-2019 έγγραφο αίτημα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών της εν λόγω προμήθειας ήτοι: 400 κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων, 450 κάδων χωρητικότητας 240 λίτρων και 250 κάδων χωρητικότητας 140 λίτρων, κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
8. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία επικαλείται στο ανωτέρω αίτημά της περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης, απρόβλεπτη καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητά της η οποία οφείλετε κατά δήλωσή της στον κατασκευαστή εξωτερικού των έγχρωμων ανάγλυφων ετικετών IML και η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί εκ των προτέρων.
9. Τηρούνται σωρευτικά οι όροι: (i) του άρθρου 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 ήτοι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή (ii) το σχετικό αίτημα του προμηθευτή για παράταση του χρόνου παράδοσης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα προ της λήξης του συμβατικού χρόνου και (iii)

η ήδη συναφθείσα σύμβαση τροποποιείται μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι ως προς την συνολική φύση της ή του τιμήματος.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

(Α) υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών ήτοι παράδοση μέχρι την 3η/4/2019.

(Β) υπέρ της ανάγκης τροποποίησης της σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι αντικατάσταση στο Άρθρο 1(γ) της Σύμβασης από πενήντα ημερολογιακές (50) ημέρες σε εξήντα πέντε ημερολογιακές (65) ημέρες.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθ. πρωτ. 13531/19-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωση και επομένως την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. Πρωτ. 3274/28-1-2019 με τίτλο «Προμήθεια Κάδων Πλαστικών», κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 19-03-2019 παράδοση μέχρι την 3η/4/2019.
2. Την τροποποίηση της σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι αντικατάσταση στο Άρθρο 1(γ) της Σύμβασης από πενήντα ημερολογιακές (50) ημέρες σε εξήντα πέντε ημερολογιακές (65) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ