



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση του Γ.1 Παραδοτέου: “Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού” της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» χωρίς παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης.

Στη Λάρισα, σήμερα 03 του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 35112/27-06-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Απρίλη Αγορίτσα, 5) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Γερογιώκας Ηρακλής, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Γούλα Ευρυδίκη, 10) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 11) Δεληγιάνης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μητροδής Βασίλειος, 26) Μπασδέκη Νικολέττα, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παναγιώτου Ιωάννης, 29) Παπαλέξης Ευάγγελος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρετσιάνης Θωμάς, 32) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζατζάκης Φώτιος, 36) Τολίκας Μιχαήλ, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσουμάνης Ελευθέριος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Καραβάνα Ιωάννα και 4) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση του Γ.1 Παραδοτέου: “Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού” της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» χωρίς παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 247/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη δημόσια σύμβαση «Ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
4. Τη με αριθμ. 561/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της υπηρεσίας «Ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών».
5. Τη με αριθμ. 562/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών».
6. Τη με αριθμ. 766/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 879/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 26345/21-05-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΙ Χ. Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «EVOLUTION PROJECTS PLUS».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 33763/19-06-2025 εισήγηση της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας και της Δ/σης Επιχειρησιακού & Ψηφιακού Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής:
Σχετ: Το υπ’αριθμ. 28570/28-05-2025 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. την υπ’ αριθμ. 36218/03-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015094649 2024-07-10) διακήρυξη του Τμήματος Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, για τον διαγωνισμό «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ήτοι:120.000,00€+28,800,00€ Φ.Π.Α. 24%,
2. την υπ’ αριθμ. 879/24-10-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24AWRDO15665071 2024-10-25), στην εταιρεία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΙ Χ. Ο.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «EVOLUTION PROJECTS PLUS»,
3. την με αρ. πρ. 59076/05-11-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΤΔ0ΟΡ10-Σ5Χ) για την κατακύρωση της απόφασης Δ.Ε 879/2024, αφού αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της,
4. την με αριθμ. πρωτ. 60465/22.11.2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015828114) Σύμβαση για τις «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», η συνολική διάρκεια της οποίας ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες,

5. το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο τον έκτο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης εκπονείται και υποβάλλεται από τον ανάδοχο η Γ΄ Φάση “Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού”,
6. το υπ’ αριθ. πρωτ. 1428/14-01-2025 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης με τίτλο: “*Διαπιστώσεις Επιτροπής Παρακολούθησης κατόπιν ελέγχου του Α.1 Παραδοτέου - Μελέτη Εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»*”, σύμφωνα με το οποίο η Α΄ Φάση : “Μελέτη Εφαρμογής” υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και είναι άρτια και ολοκληρωμένη ,
7. το υπ’ αριθ. πρωτ. 2992/23-01-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής σύμφωνα με το οποίο παραλήφθηκε η Α΄ Φάση: “Μελέτη Εφαρμογής”,
8. το από 24-03-2025 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης με τίτλο: “*Διαπιστώσεις Επιτροπής Παρακολούθησης κατόπιν ελέγχου του Β.1 Παραδοτέου: Καταγραφή και αποτύπωση σημείων*” της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»”, σύμφωνα με το οποίο η Β΄ Φάση : “Καταγραφή και αποτύπωση σημείων” υλοποιήθηκε εμπρόθεσμα και είναι άρτια και ολοκληρωμένη ,
9. το υπ’ αριθ. πρωτ. 19310/11-04-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής σύμφωνα με το οποίο παραλήφθηκε η Β΄ Φάση: “Καταγραφή και Αποτύπωση Σημείων”
10. το υπ’ αριθ. πρωτ. 26345/21-05-2025 εισερχόμενο αίτημα στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων της αναδόχου εταιρείας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΙ Χ. Ο.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «EVOLUTION PROJECTS PLUS», σύμφωνα με το οποίο ζητάει την εσωτερική παράταση της ημερομηνίας παράδοσης του παραδοτέου Π.Γ.1: “Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού” της Γ΄ Φάσης,
11. Την επιστολή του προμηθευτή των αισθητήρων AMCO προς τον ανάδοχο «EVOLUTION PROJECTS PLUS» ,
12. Την παρ. 1 του άρθρου 216 του Ν.4412/2016 “*Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας*”,
13. Το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 “*Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας*”,
14. Την παράγραφο 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 “*Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)* ”
15. Το υπ’ αριθμ. 28570/28-05-2025 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για:

την εσωτερική παράταση της προθεσμίας υποβολής του παραδοτέου Π.Γ.1 της Γ΄ Φάσης εσωτερικά του έργου, παρατείνοντας την προθεσμία κατά **44** ημέρες, ήτοι έως τις **04/07/2025**, χωρίς παράλληλη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, διότι δεν κατέστη εφικτή η παράδοση των 100 έξυπνων αισθητήρων στάθμευσης εντός του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος από τον προμηθευτή λόγω ανωτέρας βίας και σε πρόβλημα που εκδηλώθηκε στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού των πρώτων υλών που είναι απαραίτητες την κατασκευή των αισθητήρων. Η

τροποποίηση αυτή δεν έχει οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδης.

Το νέο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ	ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Μελέτη εφαρμογής	Λήξη 21.12. 2024									
B	Καταγραφή και αποτύπωση σημείων				Λήξη 21.03. 2025						
Γ	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού							Λήξη 04.07.20 25			
Δ	Ανάπτυξη Πλατφόρμας και Υποσυστημάτων - Αρχικοποίηση								Λήξη 21.8.2025		
Ε	Μετάπτωση ψηφιακού περιεχομένου								Λήξη 21.8.2025		
ΣΤ	Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση										Λήξη 21.9.2025

10. Το με αριθμ. πρωτ. 28570/28-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση του Γ.1 Παραδοτέου: “Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού” της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» χωρίς παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης.

Στη Λάρισα, την 28^η του μηνός Μαΐου του 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων συνεδρίασε η Επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 247/25-07-2024 (ΑΔΑ: 6Κ71ΩΛΞ-ΡΕΠ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1/ την υπ’ αριθμ. **36218/03-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015094649 2024-07-10)** διακήρυξη του Τμήματος Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, για τον διαγωνισμό «**ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ**» συνολικού προϋπολογισμού 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ήτοι:120.000,00€+28,800,00€ Φ.Π.Α. 24%,

2/ την υπ' αριθμ. **879/24-10-2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ :24ΑWRDO15665071 2024-10-25), στην εταιρεία «**ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΙ Χ. Ο.Ε.**», με τον διακριτικό τίτλο «**EVOLUTION PROJECTS PLUS**»,

3/ την με αρ. **πρ. 59076/05-11-2024** Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΤΔ0ΟΡ10-Σ5Χ) για την κατακύρωση της απόφασης Δ.Ε 879/2024, αφού αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της,

4/ την με αριθμ. **πρωτ. 60465/22.11.2024** (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015828114) Σύμβαση για τις «**ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ**», η συνολική διάρκεια της οποίας ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες,

5/ το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο τον έκτο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης εκπονείται και υποβάλλεται από τον ανάδοχο η Γ΄ Φάση “Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού”,

Η διάρκεια της υπηρεσίας καθορίζεται σε **δέκα (10)** μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Οι επιμέρους παραδόσεις καθορίζονται ως εξής:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ	ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Μελέτη εφαρμογής										
B	Καταγραφή και αποτύπωση σημείων										
Γ	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού										
Δ	Ανάπτυξη Πλατφόρμας και Υποσυστημάτων – Αρχικοποίηση										
Ε	Μετάπτωση ψηφιακού περιεχομένου										
ΣΤ	Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση										

6/ το υπ' αριθ. πρωτ. **1428/14-01-2025** έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης με τίτλο: “**Διαπιστώσεις Επιτροπής Παρακολούθησης κατόπιν ελέγχου του Α.1 Παραδοτέου - Μελέτη Εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»**”, σύμφωνα με το οποίο η Α΄ Φάση : “Μελέτη Εφαρμογής” υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και είναι άρτια και ολοκληρωμένη ,

7/ το υπ' αριθ. πρωτ. **2992/23-01-2025** πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής σύμφωνα με το οποίο παραλήφθηκε η Α΄ Φάση: “Μελέτη Εφαρμογής”,

8/ το από **24-03-2025** έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης με τίτλο: “**Διαπιστώσεις Επιτροπής Παρακολούθησης κατόπιν ελέγχου του Β.1 Παραδοτέου: Καταγραφή και αποτύπωση σημείων**” της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «**ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ**»”, σύμφωνα με το οποίο η Β΄ Φάση : “Καταγραφή και αποτύπωση σημείων” υλοποιήθηκε εμπρόθεσμα και είναι άρτια και ολοκληρωμένη ,

9/ το υπ' αριθ. πρωτ. 19310/11-04-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής σύμφωνα με το οποίο παραλήφθηκε η Β' Φάση: "Καταγραφή και Αποτύπωση Σημείων"

10/ το υπ' αριθ. πρωτ. 26345/21-05-2025 εισερχόμενο αίτημα στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων της αναδόχου εταιρείας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΙ Χ. Ο.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «EVOLUTION PROJECTS PLUS», σύμφωνα με το οποίο ζητάει την εσωτερική παράταση της ημερομηνίας παράδοσης του παραδοτέου Π.Γ.1: "Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού" της Γ' Φάσης. Συγκεκριμένα αναφέρονται επί λέξει τα παρακάτω:

Κατά την υλοποίηση της Γ' Φάσης του έργου με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού», προέκυψε καθυστέρηση στην παράδοση μέρους του προβλεπόμενου εξοπλισμού από πλευράς του προμηθευτή προς την εταιρεία μας. Συγκεκριμένα και ενώ η εταιρεία μας έκανε όλες τις δυνατές ενέργειες και έλαβε εγκαίρως τα απαιτούμενα 4 Gateways, δεν κατέστη εφικτή η παράδοση των 100 έξυπνων αισθητήρων στάθμευσης εντός του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος από τον προμηθευτή -AMCO ABEE. Συγκεκριμένα η εταιρεία μας έλαβε ενημέρωση εκ μέρους του προμηθευτή-AMCO ABEE, ότι η παράδοση του εξοπλισμού στην εταιρεία μας δεν θα καταστεί εφικτή εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος και κατ' επέκταση η εγκατάστασή τους από την εταιρεία μας στο Δήμο Λαρισαίων δεν θα καταστεί εφικτή εντός του προβλεπόμενου από τη Σύμβαση χρονοδιαγράμματος, ήτοι μέχρι τις 21/05/2025.

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία και σε πρόβλημα που εκδηλώθηκε στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού του προμηθευτή-AMCO ABEE. Όπως μας διαβεβαίωσε ο προμηθευτής μας- AMCO ABEE, υπήρξε καθυστέρηση στην παραλαβή των πρώτων υλών που είναι απαραίτητες την κατασκευή των αισθητήρων από το εργοστάσιο στη Λετονία, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής τους και από όπου τους προμηθεύεται η AMCO ABEE. Η καθυστέρηση των πρώτων υλών οφείλεται στην απαγόρευση διέλευσης πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα, λόγω της πολεμικής κατάστασης με τους Χούθι. Η συνθήκη αυτή αναγκάζει τα πλοία να ακολουθήσουν άλλη διαδρομή, προκαλώντας καθυστέρηση.

Σε συμφωνία λοιπόν με το υπ' αριθμόν 9 άρθρο της σύμβασης, και λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες συνθήκες, κρίνεται αναγκαία η εσωτερική παράταση της ημερομηνίας παράδοσης του παραδοτέου Π.Γ.1: «Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού» της Γ' φάσης, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Η αιτούμενη παράταση, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας ή του φορέα αλλά οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Για τον λόγο αυτό, αιτούμαστε την παράταση της προθεσμίας υποβολής του παραδοτέου Π.Γ.1 της Γ' φάσης εσωτερικά του έργου, παρατείνοντας την προθεσμία έως τις 04/07/2025. Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Τέλος, η εταιρεία μας εγγυάται την αποστολή των επίσημων δικαιολογητικών που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω προς το Δήμο, αμέσως μόλις τα λάβουμε από τον προμηθευτή.

11/ Την επιστολή του προμηθευτή των αισθητήρων AMCO προς τον ανάδοχο «EVOLUTION PROJECTS PLUS» στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης που λάβαμε από τον κατασκευαστή των αισθητήρων στάθμευσης για το έργο του Δήμου Λάρισας ήταν η 28/04. Ωστόσο, λόγω καθυστερημένης παράδοσης πρώτων υλών στον κατασκευαστή των αισθητήρων, τελικά αυτοί κατασκευάστηκαν και αναχώρησαν προς εμάς στις 15/05/2025. Η καθυστέρηση στην παράδοση των πρώτων υλών οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας η οποία προκλήθηκε από την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα, λόγω της πολεμικής κατάστασης με τους Χούθι και η οποία αναγκάζει τα πλοία να ακολουθήσουν άλλη διαδρομή, γύρω στην

Αφρική, προκαλώντας καθυστέρηση άνω των 15 ημερών. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ο εξοπλισμός, είχε αναχωρήσει από τον προορισμό τους στις 15/05/2025 και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, η παράδοσή τους αναμενόταν για τις 19/05/2025. Ωστόσο, για λόγους ανωτέρας βίας, η οποία οφείλεται σε καθυστέρηση της μεταφορικής εταιρείας, οι αισθητήρες παραδόθηκαν τελικά στις 26/05/2025. Προς απόδειξη, σας παραθέτουμε κατωτέρω και την πορεία αποστολής (tracking) του δέματος.

12/ Την παρ. 1 του άρθρου 216 του Ν.4412/2016 “Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας”, σύμφωνα με την οποία:

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.

13/ Το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 “Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας”, σύμφωνα με το οποίο:

1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

14/ Την παράγραφο 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 “Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)”, σύμφωνα με την οποία:

4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε’ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.

εισηγούμαστε :

την εσωτερική παράταση της προθεσμίας υποβολής του παραδοτέου Π.Γ.1 της Γ' Φάσης εσωτερικά του έργου, παρατείνοντας την προθεσμία κατά **44** ημέρες, ήτοι έως τις **04/07/2025**, χωρίς παράλληλη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, διότι δεν κατέστη εφικτή η παράδοση των 100 έξυπνων αισθητήρων στάθμευσης εντός του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος από τον προμηθευτή λόγω ανωτέρας βίας και σε πρόβλημα που εκδηλώθηκε στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού των πρώτων υλών που είναι απαραίτητες την κατασκευή των αισθητήρων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδης.

Το νέο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ	ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Μελέτη εφαρμογής	Λήξη 21.12.2024									
B	Καταγραφή και αποτύπωση σημείων				Λήξη 21.03.2025						
Γ	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού							Λήξη 04.07.2025			
Δ	Ανάπτυξη Πλατφόρμας και Υποσυστημάτων - Αρχικοποίηση								Λήξη 21.8.2025		
E	Μετάπτωση ψηφιακού περιεχομένου								Λήξη 21.8.2025		
ΣΤ	Πιλοτική										Λήξη

Λάρισα, 28 ΜΑΪΟΥ 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη

ΚΟΛΟΒΟΥ Γεωργία

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ Χρυσοβαλάντου

11. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Απρίλη Αγορίτσας, Γιαννακόπουλου Κοσμά, Δεληγιάννη Δημητρίου, Διαμάντου Κωνσταντίνου, Ζαούτσου Γεωργίου, Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη, Μαβίδη Δημητρίου, Μπασδέκη Νικολέττας, Νταή Παναγιώτη, Παναγιώτου Ιωάννη, Σούλη Γεωργίου, Τολικά Μιχαήλ και Ψάρρα – Περίφανου Άννας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του Γ.1 Παραδοτέου: “Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού” της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» χωρίς παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά σαράντα τέσσερις (44) ημέρες, ήτοι έως τις 04/07/2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**