



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 31^η Μαΐου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 47800/25-05-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κλεισιάρης Βασίλειος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Ούντρια Ευαγγελή, 33) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Πρασσάς Αναστάσιος, 36) Σαμουρέλης Κων/νος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος και Κέλλας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα που αφορά την: Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2539/97
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3463/06
6. Το Ν. 3852/10
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 28/80
9. Την υπ' αριθμ. 649/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
10. Την υπ' αριθμ. 515/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
11. Την με αριθμ. πρωτ. 45637/22-5-2012 εισήγηση, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} και Τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» επί έλαττον δαπάνης ευρώ 767,36 (623,87 + Φ.Π.Α. 23% 143,49) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 45637/22-5-2012 Εισηγητική Έκθεση, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αύξηση από 170 σε 204 μ3 εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων

1. Αύξηση από 10 σε 12 μ2 αποκάτασταση πεζοδρομίου, δρόμου, πρασίνου
2. Αύξηση από 15 σε 18 τεμ φρεατίων 40x40
3. Αύξηση από 480 σε 576 μ σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου 2 1/2"
4. Αύξηση από 60 σε 72 μ πλαστικός σωλήνας εύκαμπος τύπου νεροσώλ
5. Αύξηση από 15 σε 18 τεμ βάση σιδηροϊστών άοπλη
6. Αύξηση από 15 σε 18 τεμ εκσκαφή βάσης σιδηροϊστών
7. Αύξηση από 180 σε 216 μ καλώδιο NYM 4X1,5 mm2
8. Αύξηση από 50 σε 340 μ καλώδιο NYY 2X2,5 mm2
9. Αύξηση από 60 σε 580 μ καλώδιο NYY 5X4 mm2
10. Αύξηση από 530 σε 636 μ αγωγό γυμνό χάλκινο διατομής 16 mm2
11. Αύξηση από 6 σε 8 τεμ ηλεκτρόδιο γείωσης Φ22mm μήκους 1,5 μ
12. Αύξηση από 15 σε 18 τεμ ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας 2,0μ
13. Αύξηση από 15 σε 18 τεμ φωτιστικό σώμα βραχίονα 400W
14. Αύξηση από 15 σε 18 τεμ σιδηροϊστός ύψους 12 μ
15. Αύξηση από 4 σε 6 τεμ αποξήλωση τσιμεντοϊστού

Β'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 80 σε 0 μ καλώδιο NYY 5X2,5 mm2
2. Μείωση από 560 σε 0 μ καλώδιο NYY 5X6 mm2
3. Μείωση από 50 σε 0 μ καλώδιο NYY 5X10 mm2

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ποίος κλείνει επί έλλατον κατά 767,36 ευρώ με ΦΠΑ. 23%

13. Τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών & Συντήρησης, ο οποίος έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 23%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	59.450,99	13.673,73	73.124,72
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	43.993,73	10.118,56	54.112,29
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	43.369,86	9.975,07	53.344,93
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	623,87	143,49	767,36
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	1,42%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 54.112,30 ΕΥΡΩ.

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ. 53.344,93 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

14. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου: «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.

Μ U N I C I P A L I T Y O F A R I S S A
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο και τελικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Για Αναστασιμάκης Πίνακας Εργασιών

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη Δαπάνη] - [Εγκεκριμένη Δαπάνη]		Προτεινόμενος ΔΠΕ		Διαφοράς	
Σύνολο	Εγκεκριμένη Δαπάνη	58.607,92	Υπερβολή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.911,41 ή ποσοστό 13,37%	58.607,92	
Αποδοκίμια δαπάνη	51.686,61	58.607,92	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 843,07 ή ποσοστό -1,42%	58.607,92	
Αμοιβάκια	7.754,46	58.607,92	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 843,07 ή ποσοστό -1,42%	58.607,92	
Προβλεπόμενη αναθεώρησης	89.460,99	58.607,92	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 843,07 ή ποσοστό -1,42%	58.607,92	
Αμοιβόγραμμα	89.460,99	58.607,92	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 843,07 ή ποσοστό -1,42%	58.607,92	
Έκτακτη Έκπτωση	-15.457,26	43.389,88	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 843,07 ή ποσοστό -1,42%	43.389,88	
Αμοιβόγραμμα	43.389,73	43.389,88	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 843,07 ή ποσοστό -1,42%	43.389,88	
ΦΠΑ	10.118,56	9.975,07	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 767,96 ή ποσοστό -1,42%	9.975,07	
Γενικά ονόματα	54.112,29	53.344,93	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 767,96 ή ποσοστό -1,42%	53.344,93	

22/5/2012
Ο υπεύθυνος

ΚΑΤΖΑΚΗ ΔΑΝΝΗ-ΣΟΦΙΟΣ

Ο υπεύθυνος
ΤΙΣΟΛΑ ΚΑΤΥΓΑΝΩΗ

Ο συντάκτης
ΑΙΒΑΛΙΩΤΙΣ ΣΑΜΗΛΑ

Ο υπεύθυνος
ΚΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΤΖΑΚΗΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΩΤ. 1490 ΘΕΣΣ/ΜΗΝ. 3798-00
Α.Φ.Μ. 052114037 - ΒΙ. ΠΡΩΤ. ΠΡΩΤ. 2410 353 579
3ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 15 - ΑΔΕΣΣΑ - ΤΗΛ. 2410 353 579

Σελίδα : 3