



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 228
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».

Στη Λάρισα, σήμερα 10η του μηνός Μαΐου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 21646/05-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Δεληγιάννης Δημήτριος, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 22) Καφφές Θεόδωρος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδούλης Γεώργιος, 31) Παπαπαρίσης Απόστολος, 32) Παπαποστόλου Δημήτριος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Τζατζάκης Φώτιος) και 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Καραλαριώτου Ειρήνη, 2) Λώλος Αχιλλέας, 3) Μαβίδης Δημήτριος, 4) Νασιώκας Παναγιώτης, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Ξηρομερίτης Μάριος, 7) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 8) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 9) Τερζούδης Χρήστος, 10) Τσακίρης Μιχαήλ και 11) Τσιάρας Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργιάκης Δημήτριος, Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, Τζατζάκης Φώτιος, Ραπτοτάσιου Ουρανία, Μαμάκος Αθανάσιος, Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Βλαχούλης Κων/νος, Μπουσμπούκης Ιωάννης, Γαμβρούλας Νικόλαος και Δρυστεύλλας Αθανάσιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 339/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Β/2018».
4. Τη με αριθμ. 510/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης Β/2018».
5. Τη με αριθμ. 760/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης Β/2018».
6. Τη με αριθμ. 617/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 16/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 545/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης».
9. Τη με αριθμ. 697/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
10. Τη με αριθμ. 110/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
11. Τη με αριθμ. 288/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
12. Τη με αριθμ. 59/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
13. Τη με αριθμ. 356/2021 με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Γιάννουλης».
14. Τη με αριθμ. 426/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 6ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
15. Τη με αριθμ. 648/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 7ης παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
16. Τη με αριθμ. 833/2021 με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 19885/26-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 339/18 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 167/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης έργου

προϋπολογισμός μελέτης : 935.00,01 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατικό ποσό : 392.122,61€ (με ΦΠΑ)

Τελική δαπάνη εργασιών : 351.566,06 € (με ΦΠΑ)

Έναρξη εργασιών : 23-4-2019

Περάτωση εργασιών : 22-11-2021

18. Το με αριθμ. πρωτ. 19879/26-04-2023 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα 26-4-2023

Οι υπογράφωντες:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Λάρισας, ως πρόεδρος της επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ»
2. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων
3. ΔΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΠΕ ΤΡΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

Μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με το Α.Π. 14559/27-03-2023 πρακτικό και την υπ' αριθμ. 167/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή του παραπάνω έργου, και έχοντας υπόψη:

- α. το Ν.4412/16 με τις τροποποιήσεις αυτού, περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάση της τελικής επιμέτρησης εργασιών
- β. την τελική επιμέτρηση εργασιών και
- γ. τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών από όπου προκύπτει ότι δεν έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης, μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του αναδόχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις.

Π α ρ α λ ά β α μ ε

Οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τις παρακάτω εργασίες

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητες
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1.01	m3	5760,14
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1.02	m	89
3	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΝΑΟΔΟ Γ06	ΟΔΟΝ 3231	1.03	m2	5006,03
4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	ΟΔΟΝ 1132	1.04	m2	14820,66
5	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	1.05	M3	0,00

6	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	ΝΟΔΟ 1510	1.06	m3	3014,74
7	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	1.07	m3	3014,74
8	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211B	1.08	m3	5128,1
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	1.09	m	1868,8
10	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	1.10	m3	206,04
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
11	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΟΔΟΝ 4110	1.11	m2	43390,25
12	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	1.12	m2	6341,06
13	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	ΝΑΟΔΟ Δ07	ΝΟΔΟ 4421B	1.13	m2	8466,46
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΟΔΟΝ 4521B	1.14	m2	42864,49

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε η 1/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων με προϋπολογισμό:
Εργασίες: 754.032,27 €
ΦΠΑ : 180.967,74 €
Σύνολο: 935.000,01 €
2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην εταιρεία ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ με την απόφαση 16/2019 της Οικονομικής Επιτροπής με έκπτωση 60,23% % στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλ. για συμβατικό ποσό **392.122,61 €** (με ΦΠΑ)
3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 23-4-2019 με συμβατική προθεσμία 150 ημερών αλλά χορηγήθηκαν παρατάσεις και το έργο τελείωσε την **22-11-2021** δηλ. εμπρόθεσμα βάσει των παρατάσεων που έλαβε
4. κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε:
α) ο 1^{ος} ΑΠΕ . όπου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.356/2021 αποφ. ΔΣ για ποσό 316.227,91 + 75.894,70 = 392.122,61 και
β) ο 2^{ος} ΑΠΕ . όπου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 833/2021 αποφ. ΔΣ για ποσό 316.227,91 + 75.894,70 = 392.122,61
5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:
για εργασίες: 283.521,04 ευρώ
για ΦΠΑ: 68.045,04 ευρώ
δηλ. Συνολικά: 351.566,06 ευρώ
6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΒΑΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΣ
εκπρόσωπος της
ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 19879/26-04-2023 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA