



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΣΧΟΛΕΙΑ)».

Στην Λάρισα σήμερα την 31 Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 20986/24-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Ντάβαρη Ευαγγελία και 2) Σαμουρέλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Ζωγράφος Βασίλειος, Λέτσιος, Ιωάννης, Κλεισιάρης Βασίλειος, Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, Ούντρια Ευαγγελή και Μπεκύρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΣΧΟΛΕΙΑ) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.3263/04
3. Το Ν.3463/06
4. Το Ν.3669/08
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Την 500/09 ΑΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωση και ο καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (Ν. Πολιτεία-Σχολεία)».
7. Την 574/09 ΑΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ)»
8. Την 518/09 ΑΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του παραπάνω έργου
9. Την 862/09 ΑΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του παραπάνω έργου
10. Την με αριθμ. 2392/22.3.2011 εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ)» δαπάνης **147.564,57** € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ ...682,43... σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου που οφείλεται στην αναθεώρηση και στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23%.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους,

Με Κ.Α...30.7324 .42021

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο έχει τίτλο «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΑ)», και προϋπολογισμό 165.500,00 €. και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ του Δήμου Λαρισαίων.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων και εγκρίθηκε με την απόφαση αριθμ. 518/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

3. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 15-09-2009 με το σύστημα του επιμέρους ποσοστού έκπτωσης συμφωνά με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 και του Ν.1418/84.

4. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Στη δημοπρασία αναδείχτηκε μειοδότης η Τεχνική Εταιρεία ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,12%

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το πρακτικό δημοπρασίας με την οποία ανακηρύχθηκε ως ανάδοχος του έργου η Τεχνική Εταιρεία ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. εγκρίθηκε με τη απόφαση αριθμ. 574 / 2009 της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων .

6. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 για το συνολικό ποσό 146.882,12€ εκ των οποίων 123.430,36€ για εργασίες και 23.451,76€ για Φ.Π.Α.

7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ

Επιβλέπων στο έργο οριστική η κ.ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΛΑΙΑ Πολιτικός Μηχανικός με την αριθμ. 14847/2009 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων Λάρισας.

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ

Η προθεσμία περαιώσεως του συνόλου των εργασιών της μελέτης ορίσθηκε η 24/11/2009 Ζητήθηκε παράταση των εργασιών έως 31/12/2009.

9. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^ο Α.Π.Ε.

Ο συγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει την δαπάνη της Αναθεώρησης η οποία ανέρχεται στο πόσο των 558,91€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Η συμβατική μεταβολή του πόσου ανέρχεται σε 682,43€ και οφείλεται στο ποσό της Αναθεώρησης το οποίο δεν προβλεπόταν στον αρχικό προϋπολογισμό καθώς και στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 2^ο ΑΠΕ
ΟΔΟΠΟΙΑ	67.518,97	76.722,32
ΠΡΑΣΙΝΟ	12.453,46	14.825,31
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	10.985,84	13.050,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	90.958,27	104.598,42
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	16.372,49	18.827,72
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	16.099,61	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	558,91
ΣΥΝΟΛΟ	123.430,37	123.985,05
ΦΠΑ 19%	23.451,77	23.450,97
ΦΠΑ 23%	-	128,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	146.882,14	147.564,57
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ		(682,43€)

Στον 2^ο Α.Π.Ε. δεν περιλαμβάνονται νέες τιμές μονάδος και γίνεται δεκτός από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

10. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 2^ο Α.Π.Ε. με συνολική δαπάνη 123.985,05€ χωρίς τον Φ.Π.Α. όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία μας

ΛΑΡΙΣΑ/...../2011
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 22/3/2011
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΛΑΙΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ. ΟΔΟΠΟΙΑΣ

11. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΣΧΟΛΕΙΑ)**», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική και αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30.7324 .42021.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

2ος Ανακεφαλαίωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ	Π Α Ρ Ο Ν Τ Α	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16.099,61	0,00	0,00	-16.099,61
Συμβατική μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	558,91	558,91
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	123.430,37	123.426,14	123.985,05	554,68
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	23.451,77	23.450,97	23.579,52	127,75
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	146.882,14	146.877,11	147.564,57	682,43

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονο-δοσ	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου π/ν σκα			Προτεινόμενες εργασίες π/ν σκα			Σε ΕΥ.ΠΔ	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό
				Ποσότητες μον.δοσ	Τιμή μον.δοσ	Δαπάνες σε ΕΥ.ΠΔ Μερική Ολική	Ποσότητες μον.δοσ	Τιμή μον.δοσ	Δαπάνες σε ΕΥ.ΠΔ Μερική Ολική	Ποσότητες μον.δοσ	Τιμή μον.δοσ	Δαπάνες σε ΕΥ.ΠΔ Μερική Ολική		
ΟΔΟΤΟΛΙΑ														
1	Εκκαθάριση σε έδαφος γεωδύστες - ημιβασκίδες [ΟΔΝ Α-2, Μ-Α]	1	M3	784	2,20	1.724,80	1.122,13	2,20	2.468,69	1.122,13	2,20	2.468,69	743,89	
2	Προσθήκη Τηρή λογυ βυσσέριων των εκσκαφών στο Ο.Κ.Ω. [Υ.ΑΡ 6087]	2	M3	451	3,00	1.353,00	724,45	3,00	2.173,35	724,45	3,00	2.173,35	820,35	
3	Κατασκευή βάσης πέδοροφιδίων στο Σκυρόδεμα δοπλο, κατηγορίας C12/15 (B10) [ΟΔΝ 2531]	3	M3	181	97,90	17.719,90	195,35	97,90	19.124,77	195,35	97,90	19.124,77	1.404,87	
4	Βάση οδοστρώματος πλάτους 0,10m (Π.Τ.Ο. Ο-155) [ΟΔΝ 3211B]	4	M2	2.470	2,18	5.384,60	4.049,82	2,18	8.828,61	4.049,82	2,18	8.828,61	3.444,01	
5	Επιστρώσεις με πλακές τοιμένου πλάτους άνω των 30cm [ΟΙΚ 7316]	5	M2	1.804	17,00	30.668,00	1.933,62	17,00	32.871,54	1.933,62	17,00	32.871,54	2.203,54	
6	Αποκατάσταση οριζόντιων σωληνών υδροαυλώσεως οικοδομών (πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Σ.) [Α.Τ.Η 9315]	6	MM	20	10,00	200,00	30	10,00	300,00	30	10,00	300,00	100,00	
7	Ανύψωση ή κατάβαση (τροποστροφή) φερσιών [Α.Τ.Η 9424]	7	Τελ.	10	17,00	170,00	5	17,00	85,00	5	17,00	85,00	85,00	
8	Πλάχια κλάσσειδα 0,15*0,30m στο σκυρόδεμα [ΟΔΟ 2921]	8	MM	60	7,70	462,00	193,4	7,70	1.489,18	193,4	7,70	1.489,18	1.027,18	
9	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10)-κατασκευή πεδίων [ΟΔΝ 2531]	9	MM	60	10,80	648,00	187,4	10,80	2.023,92	187,4	10,80	2.023,92	1.375,92	
10	Ξυλότυποι Χυτών μικροκατασκευών [ΟΙΚ 3811]	10	M2	18	18,00	324,00	35,76	18,00	643,68	35,76	18,00	643,68	319,68	
11	Επιστρώσεις με πλακές τοιμένου, επιστρώσεις με κυβώλους διαστ. 20*10*6 [ΟΙΚ 7316]	48	M2	36	17,00	612,00	40,71	17,00	692,07	40,71	17,00	692,07	80,07	
12	Χαλύβδινα αντιστοιχιστικά σκυρόδεμα, λαβή κατηγορίας S320 [ΟΙΚ 3872]	49	Χη.	1.537	1,40	2.151,80	1.398,43	1,40	1.957,80	1.398,43	1,40	1.957,80	194,00	
Σε Περιγραφή						61.418,10			72.658,61			72.658,61	11.519,51	279,00

Εργάσιμα

2ος Αντικειμενικός Πίνακας

Σελίδα 1

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου πινάκα			Προτεινόμενες εργασίες παρόντα πίνακα			Σε ΕΥΡΩ	Επιπλέον Από Προϋπολογισμό			
				Ποσότητες μονάδων	Τιμή	Διατίθεται σε ΕΥΡΩ Μετρική	Ολική	Ποσότητες μονάδων	Τιμή	Διατίθεται σε ΕΥΡΩ Μετρική	Ολική	Ποσότητες μονάδων			Τιμή	Διατίθεται σε ΕΥΡΩ Μετρική	Ολική
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ																	
1	Εκκαθάριση Χώνδρα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβροχιάδες [ΗΜΧ 9302.2]		M3	18	17,00	306,00		17,45	17,00	296,65		17,45	17,00	296,65	9,35		
2	Διάστρωση με διηλεκτρικούς πλινθούς διαστάσεων 19X9X6 cm [ΗΜΧ 9305]		MM	15	5,00	75,00			5,00	0,00			5,00	0,00	75,00		
3	Αποκατάσταση τρέφορμιαου, δομίου, παρόντα [ΗΜΧ 9306]		M2	45	40,00	1.800,00		60	40,00	2.400,00		60	40,00	2.400,00	600,00		
4	Εκκαθάριση για την κατασκευή βάσεως θεμελίωσης τοίχων υψώσεως ή στήριξης σε έδαφος [ΗΜΧ 9303]		M3	6	50,00	300,00		10	50,00	500,00		10	50,00	500,00	200,00		
5	Φρέδιο επισκευές στο οκυροόφρα πλάτους 10 cm με λαβή 8x4 κάλυμμα [ΗΜΧ 9307.1]		Τευ.	8	43,94	351,52		28	43,94	1.230,32		28	43,94	1.230,32	878,80		
6	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτός ύψους 1,80m [ΗΜΧ 9315]		MM	18	4,70	84,60		21,5	4,70	101,05		21,5	4,70	101,05	16,45		
7	Σιδηροσωλήνας υαλοβυσβίνας για την διέλευση καλωδίων καθ' ύψος 2 1/2 ins [ΗΜΧ 9316.6]		MM	100	18,00	1.800,00		115,8	18,00	2.084,40		115,8	18,00	2.084,40	284,40		
8	Καλώδιο Ν.Υ. 5 Χ 2,5 ΤΧ. [ΗΜΧ 102]		MM	150	4,79	718,50		155,3	4,79	743,89		155,3	4,79	743,89	25,39		
9	Καλώδιο ΝΥΜ τριτάκτο διατομής 3 Χ 1,5mm ² [ΗΜΧ 9336.1.1]		MM	24	3,99	95,76		28	3,99	111,72		28	3,99	111,72	15,96		
10	Αγωγός υψώσεως χάλκινος τριτάκτος διατομής 16mm ² . [ΗΜΧ 9340.2]		MM	150	7,94	1.191,00		124,3	7,94	986,94		124,3	7,94	986,94	204,06		
11	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο [ΗΜΧ 9342]		Τευ.	6	19,56	117,36		7	19,56	136,92		7	19,56	136,92	19,56		
12	Σιδηροτόξ κωκός 3,5m υαλοβυσβίνας [ΗΜΧ 9324.1]		Τευ.	6	280,15	1.680,90		7	280,15	1.961,05		7	280,15	1.961,05	280,15		
ΣΣ μεταφορά						8.520,64			10.552,94		91.547,63			10.552,94	91.547,63	2.320,71	288,41

