



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 233
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Διαμορφώσεις Κ.Χ. Γιάννουλης-Φαλάνης».

Στην Λάρισα σήμερα την 15^η Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 32769/08-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 5) Αλαμάνης Ευθύμιος, 6) Αποστολίδης Θεοδόσιος, 7) Αράγκουλε Δέσποινα, 8) Γαλάτος Αριστοκλής, 9) Γιαννούλας Κων/νος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μητσιός Αθανάσιος, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσιαούσης Κων/νος και 37) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 4) Ούντρια Ευαγγελή, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Πράππας Αντώνιος, 7) Σάπκας Ιωάννης και 8) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράγκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Λέτσιος Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος δήλωσαν ότι αποχωρούν λόγω του ότι θεωρούν ότι ευρισκόμενοι σε προεκλογική περίοδο δεν θα πρέπει να συζητούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις επί θεμάτων ως τα περιλαμβανόμενα στην Ημερήσια Διάταξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 1^{ου} (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Διαμορφώσεις Κ.Χ. Γιάννουλης-Φαλάνης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3263/04
2. Το Ν.1418/87
3. Το Ν.2229/94
4. Το Ν.2940/01
5. Το Ν. 3274/04
6. Το Ν. 3852/10
7. Το Ν. 3463/06
8. Το Ν. 3669/08
9. Το Π.Δ. 609/85
10. Το Π.Δ. 171/87
11. Το Π.Δ.23/93
12. Την με αριθμ. πρωτ. 15700/17-02-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΦΑΛΑΝΗΣ »

ποσού ΕΥΡΩ: 9.800,00 (7.967,48 + 1.832,52 Φ.Π.Α. 23%)

ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν (0,00), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2014.

13. Τον από 17-02-2014 Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων , η οποία έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – ΦΑΛΑΝΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 23%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	8.130,08	1.869,92	10.000,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	7.967,48	1.832,52	9.800,00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	7.967,48	1.832,52	9.800,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0

ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 9.800,00 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
9.800,00 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 17-2-2014
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

14. Την Αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων , η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΦΑΛΑΝΗΣ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α ΑΡ.ΤΙΜ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 Ν.Τ. 1 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αρδευτικού δικτύου

Για το λόγο αυτό υποβάλλω τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 9.800,00 ΕΥΡΩ, ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν (0,00), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 17/2/2014
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

15. Την από 17-02-2014 Εισηγητική έκθεση και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων , τα οποία έχουν ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1^ο (Τακτοποιητικό) Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ
1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	10.000,00 €
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	9.800,00 €
Μέσο Ποσοστό Έκπτωσης	2 %
Ημερομηνία Απευθείας Ανάθεσης	07 – 11 - 2013
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	21 – 01 - 2014
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	01 – 03 - 2014
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	01 – 03 - 2014

Ο παρών 1^{ος} (Τακτοποιητικός) Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν την εκτέλεση μιας νέας εργασίας η οποία κρίνεται απαραίτητη για την έντευξη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του.

Το ποσό για την νέα εργασία είναι 1.060,45 € και αφορά την αποξήλωση και επανατοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου.

Όλο αυτό το ποσό για καλύπτεται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Η τελική δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή και ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, ήτοι 7.967,48 € για εργασίες και 1.832,52 € για ΦΠΑ 23%, δηλαδή σύνολο 9.800,00 €.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ Ο Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	6.928,24		7.967,48	1.039,24	
Απρόβλεπτα	1.039,24				1.039,24
Σύνολο	7.967,48		7.967,48		
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση					
Συνολικό Ποσόν	7.967,48		7.967,48		
Φ.Π.Α.	1.832,52		1.832,52		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	9.800,00		9.800,00		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 17/2/2014
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ)

Στην ΛΑΡΙΣΑ σήμερα την 17 του μήνα Φεβρουαρίου το έτος 2014 οι υπογεγραμμένοι ΚΑΡΑΝΙΚΑ Κ Πολ. μηχανικός και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Η. Μηχ. Μηχανικός επιβλέποντες του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΦΑΛΑΝΗΣ" με βάση το Ν.1418/84, ΠΔ609/85, Ν.3669/08

Προβήκαμε

Από κοινού με τον εργολήπτη ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. εκπρόσωπο της αναδόχου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. Κ ΣΙΑ ΕΤΕ στο κανονισμό τιμής μονάδος των παρακάτω εργασιών οι οποίες δεν προβλεπόταν στο εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Οι εργασίες αυτές υπόκεινται στην Συγγραφή υποχρεώσεων και σε όλες τις διατάξεις που αφορούν στο αρχικό έργο, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στην συνέχεια.

Οι παρακάτω οριζόμενες τιμές υπόκειται στην αρχικώς δοθείσα έκπτωση για το ανώτερο έργο. Α.Τ. Ν.Τ.1

Αποξήλωση & επανατοποθέτηση αρδευτικού δικτύου

Τιμή εφαρμογής: 1060,45 €/τεμ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
& ΣΙΑ ΕΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ 17/2/2014
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

1^{ος} ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέσων βασικών τιμών ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, για το

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2012, που χρησιμοποιούνται σε όλη τη Χώρα:

—τόσο για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών,

—όσο και για οποιαδήποτε άλλη συμπλήρωση αναλύσεων τιμών (προϋπολογισμοί, ΠΚΤΜΝΕ), των συμβάσεων δημοσίων έργων δημοπρατούμενων ή ανατιθεμένων έργων μετά τη δημοσίευση του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-92), καθώς και για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών προγενεστέρων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι' αυτές.

Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΑΤΗΕ	Ν. ΑΤΕΠ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
1	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (χωρίς εργοδοτικές επιβαρύνσεις)	ημ	001	111	111	111	111	111	001	111	62,99
2	Εργάτης ανειδίκευτος	ημ	002			114			002	112	69,28
3	Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης)	ημ				119					52,16
4	Βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος	ημ		118	118	117	118	118		118	52,16
5	Βοηθός χειριστή βαριού μηχανήματος	ημ		116	116	115	116			116	81,71
6	Υπονομοποιός	ημ		112	112	112	112				69,28
7	Εργάτης ειδικευμένος	ημ	003	113	113	113	113		003	113	81,71
8	Τεχνίτης	ημ	005	115	115	118	115			115	111,92
9	Χειριστής ελαφρού μηχανήματος	ημ									
	Χειριστής βαριού μηχανήματος	ημ	004	114	114	116	114	114		114	122,75

10	Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα	ημ	008	117	117	120	117	117	117	86,40
11	Τρία ζώα με αγωγή (σύν.)	ημ	006							122,56
12	Δίτροχο με αγωγή (σύν)	ημ	007							122,56
13	Οδηγός δύτε	ημ				121				82,38
14	Χειριστής ρόδας	ημ				122				69,28
15	Δύτες	ημ				123				164,77

Α'1 ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΙΚΑ, ΔΩΡΩΝ ΚΛΠ.)

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	Επιβαρ. (καταγγελία σύμβασης + υπερεργασία) %	Πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης %	Ώρες εργασίας
1	Εργάτης ανειδίκευτος	ημ	62,99	13,58	65,891	7,75
2	Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης)	ημ	69,28	13,58	65,891	7,75
3	Βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος	ημ	52,16	13,30	31,21	8,00
4	Βοηθός χειριστή βαριού μηχανήματος	ημ	52,16	13,30	31,21	8,00
5	Υπονομοποίος	ημ	81,71	13,58	65,891	7,75
6	Εργάτης ειδικευμένος	ημ	69,28	13,58	65,891	7,75
7	Τεχνίτης	ημ	81,71	13,58	65,891	7,75
8	Χειριστής ελαφρού μηχανήματος	ημ	111,92	14,99	31,21	8,00
9	Χειριστής βαριού μηχανήματος	ημ	122,75	14,99	31,21	8,00
10	Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα	ημ	86,40	14,76	31,21	8,00
11	Τρία ζώα με αγωγή (σύν.)	ημ	122,56	13,30 *	65,891 *	7,75
12	Δίτροχο με αγωγή (σύν)	ημ	122,56	13,30 *	65,891 *	7,75
13	Οδηγός δύτε	ημ	82,38	10,00	37,46	7,75
14	Χειριστής ρόδας	ημ	69,28	10,00	37,46	8,00
15	Δύτες	ημ	164,77	10,00	37,46	4,00

*Οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται στο μέρος που αφορά την δαπάνη του Ανειδίκευτου εργάτη

Α'2 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ωρομίσθιο των απασχολουμένων στα δημόσια έργα εξευρίσκεται δια της διαιρέσεως των ως άνω διαπιστωθέντων ημερομισθίων (προσαυξημένων με την εργοδοτική επιβάρυνση) ως ακολούθως:

1. ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΟΥ, ΥΠΟΝΟΜΟΠΟΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΛΑΔΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ γενικά, δια του αριθμού ΕΠΤΑ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (7,75 ώρες) .
2. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ελαφρών και βαρέων ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ γενικά, ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ γενικά, ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΟΔΗΓΟΥ ΔΥΤΗ και ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΡΟΔΑΣ δια του αριθμού ΟΚΤΩ και ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (8,00 ώρες).
3. ΔΥΤΗ δια του αριθμού ΤΕΣΣΕΡΑ και ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (4,00 ώρες) σύμφωνα με την Ανάλυση Τιμών Λιμενικών Έργων (ΑΤΛΕ).

Β' ΚΟΜΙΣΤΡΟ (Κ)

Με το άρθρο 11 του ν.3887/2010 για τις διενεργούμενες με Δ.Φ.Χ. μεταφορές διευκρινίζεται ότι το **ΚΟΜΙΣΤΡΟ** διαμορφώνονται ελεύθερα, μετά από συμφωνία του φορτωτή και του μεταφορέα.

N.T.1

Αποξήλωση & επανατοποθέτηση αρδευτικού δικτύου

Αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης με διερευνητικές τομές για την αποκάλυψη του αποσύνδεση από το υπόλοιπο δίκτυο και επανατοποθέτηση στις προκαθορισμένες θέσεις πριν την επίχωση του χώρου.

1.ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΤΗΣ(001) : 22,91X25,05h=573,89

ΒΟΗΘΟΣ (002): 19,42X25,05h= 486,46

ΣΥΝΟΛΟ: 573,89+486,46= 1060,45€

Άρα Ν.Τ.1=1060,45€/ΤΕΜ

16. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις Κ.Χ. Γιάννουλης-Φαλάνης», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° (Τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Διαμορφώσεις Κ.Χ. Γιάννουλης-Φαλάνης», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ****ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-
ΦΑΛΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(ΓΑΛΤΟΡΟΠΗΤΙΩΣ)

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ													
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ													
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΔΑΠΑΝΗ				ΔΑΠΑΝΗ			
		Α.Τ.	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1	Οικοδομικές εργασίες	1	ΤΕΜ	1	5069,64	5069,64		1	5069,64	5069,64		0,00	0,00
2	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	2	ΤΕΜ	1	2000,00	2000,00		1	2000,00	2000,00		0,00	0,00
3	Αποβλήσιμα & επανατοποθ. αρθ. δικτύου	N.T.1	ΤΕΜ	0		0,00		1	1060,45	1060,45		1060,45	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							7069,64						
ΣΥΝΟΛΟ							7069,64						
15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							1060,45						
ΣΥΝΟΛΟ							8130,09						
ΕΚΠΤΩΣΗ 2%							-162,60						
ΣΥΝΟΛΟ							7967,49						
23% ΦΠΑ							1832,52						
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							9800,00						

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (9.800,00€).

ΛΑΡΙΣΑ 12/2/2014
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε.Σ.ΙΑ Ε.Τ.Ε

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑ Κ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Η

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΝΙΤΑΡΑ Χ.
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΟΥΡΗ Ε.