



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 233
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 31 Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 20986/24-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Ντάβαρη Ευαγγελία και 2) Σαμουρέλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Ζωγράφος Βασίλειος, Λέτσιος, Ιωάννης, Κλεισιάρης Βασίλειος, Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, Ούντρια Ευαγγελή και Μπεκύρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3263/2004
2. Το Ν.3669/2008
3. Το Ν. 3852/10
4. Την με αριθμ. 20402/22.3.2011 εισήγηση και την από 15.3.2011 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τ.ΥΔ.Κ., οι οποίες έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	219.556,19 €
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7312.47003
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	175.275,24 €
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ.Υ.Δ.Κ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΕΡΓΟ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: BCRe PROJECT
Αρ. Μελ. : 300/08
Αρ. Β.Ε.Ε. : 220/09

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογική Έκθεση

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται επί πλέον

Η αύξηση της δαπάνης προκύπτει λόγω αναθεώρησης όπως αυτή φαίνεται στον
3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα σε συνδυασμό
Προκύπτει υπέρβαση της συνολικής δαπάνης του έργου λόγω αναθεώρησης
Κατόπιν αυτών προτείνεται η έγκριση του 3ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε 9.235,76€ και η συνολική πίστωση για
έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 226.948,53€

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

1	Προϋπολογισμός μελέτης	219.556,19
2	Έκπτωση %	5%
3	Ποσό σύμβασης	175.275,24
4	Ποσό που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα	175.252,04
5	Ποσό που προκύπτει μετά τις μειώσεις ποσοτήτων του ανακεφαλαιωτικού πίνακα	
6	Ποσό που προτείνεται με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών	184.511,00
7	Πιθανή αναθεώρηση	0
8	Σύνολο	184.511,00
9	Φ.Π.Α. 23%	42.437,53
10	Σύνολο πίστωσης για έγκριση	226.948,53
11	Διαφορά (6 - 3)	9.235,76
12	Ποσοστό μεταβολής ποσού σύμβασης (11 / 3)	

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 15.11.2014

Ο
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΞΑΝΘΗΣ ΑΛ. ΑΓΓΑΤΑ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.

5. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική και αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30.7312.47003.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α.Α.	Α.Τ.	ΑΡ. ΤΙΜΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΑΣΙΩΝ	Ε.Μ.	ΤΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΠΕΚΡΕΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ΥΑΡ6054	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Εγκαταστάσεις τσιφώνων ή διωρυγώνων σε έδαφη γαλιόδη-ημιβλακώδη με την φώρυτση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιοδήποτε απόσταση	m3									
1	1	1	ΟΙΚ-2162	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομέιου		2,15	2.788,00	5.994,20	2.970,00	6.385,50	2.970,00	6.385,50		0,00
2	2	2		Σύνολο 1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	m3	19,50	2.677,24	52.206,18	2.851,00	55.594,50	2.851,00	55.594,50		0,00
				2. ΤΕΧΝΙΚΑ				58.200,38		61.980,00		61.980,00		0,00
			ΥΑΡ 6326	Παραγωγή, μεταφορά, διάσπαση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/15	m3			5.473,43	98,00	5.782,00	98,00	5.782,00		0,00
1	3	3	ΥΑΡ 6329	Παραγωγή, μεταφορά, διάσπαση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	m3	72,00	267,62	19.268,64	285,00	20.520,00	285,00	20.520,00		0,00
2	4	4	ΥΑΡ 6301	Ξηλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών		3,50	1.045,11	3.657,89	1.113,00	3.895,50	1.113,00	3.895,50		0,00
3	5	5	ΥΑΡ 8311	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S 500 σκυροδεμάτων	kg	0,88	40.752,60	27.711,77	43.400,00	29.512,00	43.400,00	29.512,00		0,00
4	6	6		Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ				56.111,72		59.709,50		59.709,50		0,00
				3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
			ΝΟΔΟ	Βάση οδοστρώματος πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2									
1	7	7	7 3211 Β			2,3	1.868,61	4.297,80	3.805,00	8.751,50	3.805,00	8.751,50		0,00
				Σύνολο 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				4.297,80		8.751,50		8.751,50		0,00
				4. ΔΙΦΩΛΙΤΙΚΑ										
			ΝΟΔΟ 4110	Ασφαλτική τραπεζάκιμη	m2			775,22	2.315,00	1.921,45	2.315,00	1.921,45		0,00
1	8	8	ΝΟΔΟ	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	0,83	934,00	16.576,74	6.100,00	23.973,00	6.100,00	23.973,00		0,00
2	9	9	4521.0			3,93	4.218,00	17.351,96		25.894,45		25.894,45		0,00
				Σύνολο 4. ΔΙΦΩΛΙΤΙΚΑ				17.351,96		25.894,45		25.894,45		0,00
				Άθροισμα				135.961,87		156.335,45		156.335,45		0,00
				Γ.Ε. και Ο.Ε.				24.473,14		28.140,38		28.140,38		0,00
				Άξια Έργων				160.435,00		184.475,83		184.475,83		0,00
				Αποβάσματα				24.065,25		0,00		0,00		0,00
				Σύνολο				184.500,25		184.475,83		184.475,83		0,00

Εκτίμηση	9.225,01	9.223,79	9.223,79	0,00	0,00
Αυξήθηκαν			9.258,96		9.258,96
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	175.275,24	175.252,04	184.511,00	0,00	9.258,96

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πρόσκει 10 = 12 + 13 - 14

175.252,04	=	175.252,04
9258,96		

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Από: **Α. Β. 2014**

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΥΑ.Κ.

Από: **Α. Β. 2014**

ΕΠΙΒΑΛΕΙΩΝ

ΞΑΝΘΟΥ Α. ΑΓΛΑΙΑ
ΠΡΥΚ. ΜΗΧΑΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.

Χρήστος Μπαρτζώλης
Πολίτικος Μηχανικός

Από: **Α. Β. 2014**

ΑΝΑΛΟΧΟΣ

BCP PROJECT
A. Μεϊδάνη & Σία Ε.Ε.
ΑΦΜ 999692184 ΔΟΥ ΝΑΜΙΑΣ
Διακού 12 - Κορίνθια - Τ.Κ. 35100
Τηλ & Fax: 22310 47437 - e-mail: sagem@tee.gr