



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 2ης Δημοτικής Κοινότητας».**

Στην Λάρισα σήμερα την 15<sup>η</sup> Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 32769/08-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 5) Αλαμάνης Ευθύμιος, 6) Αποστολίδης Θεοδόσιος, 7) Αράγκουλε Δέσποινα, 8) Γαλάτος Αριστοκλής, 9) Γιαννούλας Κων/νος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μητσιός Αθανάσιος, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσιαούσης Κων/νος και 37) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 4) Ούντρια Ευαγγελή, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Πράππας Αντώνιος, 7) Σάπκας Ιωάννης και 8) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράγκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Λέτσιος Ιωάννης, Σούλης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος δήλωσαν ότι αποχωρούν λόγω του ότι θεωρούν ότι ευρισκόμενοι σε προεκλογική περίοδο δεν θα πρέπει να συζητούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις επί θεμάτων ως τα περιλαμβανόμενα στην Ημερήσια Διάταξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 2ης Δημοτικής Κοινότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Ν. 3263/04
5. Την με αριθμ. πρωτ. 31474/03-04-2014 Εισήγηση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών & Συντήρησης, οι οποίες έχουν ως εξής:

**Ζητείται :**

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2<sup>ΗΣ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

επί έλατον δαπάνης ευρώ 27,04 (21,98+Φ.Π.Α. 23% 5,06) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

**ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

1. Αύξηση από 50 σε 77 m<sup>3</sup> εκσκαφή χάνδακα
2. Αύξηση από 270 σε 290 μ σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμ. 2 ½''
3. Αύξηση από 15 σε 20 τεμ φρεατίων
4. Αύξηση από 11 σε 14 m<sup>3</sup> εκσκαφής βάσεων θεμελίωσης
5. Αύξηση από 11 σε 14 m<sup>3</sup> βάσεων σιδηροστού
6. Αύξηση από 30 σε 36,91 μ πλαστικού σωλήνα τύπου νεροσώλ
7. Αύξηση από 11 σε 14 τεμ. Σιδηροστοί 7μ
8. Αύξηση από 11 σε 14 τεμ βραχίονες 1,5μ μονού
9. Αύξηση από 11 σε 14 τεμ φωτ. σωμάτων 125W Hg
10. Αύξηση από 300 σε 350 μ καλωδίου 3Χ2,5τ.χ.
11. Αύξηση από 80 σε 90 μ καλωδίου 3Χ1,5τ.χ.
12. Αύξηση από 270 σε 280 μ καλωδίου γείωσης
13. Αύξηση από 13 σε 15 τεμ. Γειώσεων

**ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

1. Μείωση από 90 σε 80 m<sup>3</sup> αποκατάστασης πεζοδρομίου-δρόμου

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 27,04 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Λάρισα 3/4/2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ  
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

### **ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

| ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 7%                                                               | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. 23% | ΜΕΤΑ Φ.Π.Α. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                               | 31.664                | 7.282,72   | 38.946,72   |
| ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ                                                                | 29.447,52             | 6.772,93   | 32.220,45   |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ<br>ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ<br>ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ<br>ΕΚΘΕΣΗ | 29.425,54             | 6.767,87   | 36.193,41   |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ<br>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                                | 0                     | 0          | 0           |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ                                                     | 21,98                 | 5,06       | 27,04       |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ<br>ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ                                      | 0,07%                 | .....      | .....       |

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 38.946,72 ΕΥΡΩ.

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ.  
36.193,41 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ  
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

6. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 2ης Δημοτικής Κοινότητας», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 2ης Δημοτικής Κοινότητας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΕΙΑΣ.....  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Η-Η

Σελίδα 5 από 6

| Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη] |  | Εγκεκριμένη δαπάνη | Προτεινόμενος ΔΠΕ | Διαφοράς                                                         |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Σύνολο                                                         |  | 27.533,91          | 31.640,37         | Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.106,46 ή ποσοστό 14,91% |
| Αποβλήτων δαπάνη                                               |  | 4.130,09           |                   |                                                                  |
| Αβροίγια                                                       |  | 31.664,00          | 31.640,37         | Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -23,63 ή ποσοστό -0,07%     |
| Πρόβλεψη αναβάθμισης                                           |  |                    |                   |                                                                  |
| Αβροίγια                                                       |  | 31.664,00          | 31.640,37         | Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -23,63 ή ποσοστό -0,07%     |
| Γενική Εκτίμηση                                                |  | -2.216,48          | -2.214,83         |                                                                  |
| Αβροίγια                                                       |  | 29.447,52          | 29.425,64         | Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -21,88 ή ποσοστό -0,07%     |
| ΦΠΑ                                                            |  | 6.772,93           | 6.767,87          |                                                                  |
| Γενικό σύνολο                                                  |  | 38.220,45          | 38.183,41         | Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -37,04 ή ποσοστό -0,07%     |

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΜ

ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

