



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 242
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας».

Στη Λάρισα, σήμερα 29η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 38668/25-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καραλαριώτου Ειρήνη, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 31) Παπαδούλης Γεώργιος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 36) Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τάχος Δημήτριος, 40) Τζατζάκης Φώτιος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ και 42) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Γούλας Παναγιώτης, 3) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 4) Κυριτσάκας Βάιος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Παπαδημητρίου Βασίλειος και 7) Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δρυστελλάς Αθανάσιος, Μόρας Ευάγγελος, Ξηρομερίτης Μάριος, Γεωργάκης Δημήτριος, Παναγιώτου Ιωάννης, Παπαδούλης Γεώργιος και Βαϊούλης Κωνσταντίνος .

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 264/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 411/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 357/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας».
6. Τη με αριθμ. 420/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 469/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 80/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας»
9. Τη με αριθμ.300/2019 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 36803/16-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα κτιριακών έργων και αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας» το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 411/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή & οριστική παραλαβή πραγματοποιήθηκαν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 140/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή & οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης : 29.119,09 € (23.483,14 + 5.635,95 ΦΠΑ)

Έκπτωση αναδόχου : 7,00%

Συμβατικό ποσό : 27.080,76 € (21.839,32 + 5.241,44 ΦΠΑ)

Τελική δαπάνη εργασιών : 27.080,31€ (21.838,96 + 5.241,35 ΦΠΑ)

Έναρξη εργασιών : 19/11/2018

Περάτωση εργασιών : 25/02/2019

11. Το από 15-09-2020 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας» το οποίο έχει ως εξής:

II Οι υπογράφοντες οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 140/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως επιτροπή για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»:

1. Σούλτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ως πρόεδρος
2. Μάγκου Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
3. Τζιλάκας Αργύριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των:

- Παπαιωάννου Αστέριου Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις Οικοδομικές εργασίες
- Συντάκα Κώστα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις Ηλεκτρολογικές εργασίες
- Κωστούλα Δημήτριο του Ηλία Πολιτικού Μηχανικού αναδόχου του έργου

και προβήκαμε στην προσωρινή (ποσοτική και ποιοτική) & οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο Κωστούλα Δημήτριο του Ηλία και θεωρήθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

1) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1). Α.Τ.Α.1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 22.20.01

ΣΥΝΟΛΟ = 32,31 μ²

2). Α.Τ.Α.2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 22.10.01

ΣΥΝΟΛΟ = 4,34 μ³

3). Α.Τ.Α.3 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 20.40

ΣΥΝΟΛΟ = 33,30 tn*10,00 m

4). Α.Τ.Α.4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 20.31.02

ΣΥΝΟΛΟ = 14,17 μ³

5). Α.Τ.Α.5 Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 10.07.02

ΣΥΝΟΛΟ = 341,00 ton*km

6). Α.Τ.Α.6 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 20.04.01

ΣΥΝΟΛΟ = 7,60 μ³

7). Α.Τ.Α.7 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 20.20

ΣΥΝΟΛΟ = 5,77 μ³

- 8). Α.Τ.Α.8 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 32.01.04
ΣΥΝΟΛΟ = 5,15 μ³
- 9). Α.Τ.Α.9 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 38.20.03
ΣΥΝΟΛΟ = 149,14 kg
- 10). Α.Τ.Α.10 Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 71.21
ΣΥΝΟΛΟ = 18,42 μ²
- 11). Α.Τ.Α.11 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 77.80.02
ΣΥΝΟΛΟ = 73,01 μ²
- 12). Α.Τ.Α.12 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 77.37.01
ΣΥΝΟΛΟ = 291,00 μ²
- 13). Α.Τ.Α.13 Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
Κωδικός Άρθρου ΣΧ 20.30
ΣΥΝΟΛΟ = 9,90 tn
- 14). Α.Τ.Α.15 Στεγάνωση με πολυουρία .
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ ΣΧ 79.18
ΣΥΝΟΛΟ = 79,70 μ²
- 15). Α.Τ.Α.16 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, λευκού μαρμάρου προέλευσης Κοζάνης ή ισοδυνάμου, πάχους 3 cm .
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ ΣΧ 74.30.06
ΣΥΝΟΛΟ = 28,88 μ²
- 16). Α.Τ.Α.17 Περιθώρια (σαβατεπιά) από μάρμαρο λευκό, πάχους 2,0 cm.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ ΣΧ 75.11.01
ΣΥΝΟΛΟ = 21,30 μ
- 17). Α.Τ.Α.18 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 38.02
ΣΥΝΟΛΟ = 13,94 μ²
- 18). Α.Τ.Α.19 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 22.35
ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 τεμ
- 19). Α.Τ.Α.20 Καθαίρεση κατασκευών αλουμινίου με υαλοπίνακες.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ ΣΧ 65.01.Α
ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 τεμ
- 20). Α.Τ.Α.21 Άντληση υδάτων με αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα δεξαμενών πυρόσβεσης.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ ΣΧ 21.01.01.01
ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 τεμ
- 21). Α.Τ.Α.22 Αίθριο σταθερό από αλουμίνιο και διπλούς υαλοπίνακες.
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ ΣΧ 65.01
ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 τεμ
- 22). Α.Τ.Α.23 Υδρορόες και ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα .
Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ ΣΧ 72.31

ΣΥΝΟΛΟ = 1,05 μ2

23). Α.Τ.Α.25 Επισκευή μαρμάρων στηθαίων Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ ΣΧ 75.21.01

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 τεμ

24). Α.Τ.Α.26 Καθαίρεση επιχρισμάτων.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΟΙΚ 22.23

ΣΥΝΟΛΟ = 18,42 μ2

2) ΔΙΚΤΥΑ (Η/Μ)

1). Α.Τ.Α.1 Φρεάτιο ελέγχου δικλείδων ή διακλάδωσης σωληνώσεων από σκυρόδεμα, βάθους έως 0,50 m, διαστάσεων 70 cm X 70 cm, πλήρες μετά του καλύμματος.

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8066. 1. 7

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 τεμ

2). Α.Τ.Α.2 Εκτοποθέτηση και πλήρης επανατοποθέτηση υφιστάμενου πλαισίου εδράσεως μετά καλύμματος ή εσχάρας κάλυψης, φρεατίου επίσκεψης.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΥΔΡ Γ/ 16 .07.01Ν

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 τεμ

3). Α.Τ.Α.3 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 2 ins, ορειχάλκινος.

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν / 8103.5

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 τεμ

4). Α.Τ.Α.4 Διακόπτης τύπου BALL – VALVE διαμέτρου 2 ins.

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν. 8104.7

ΣΥΝΟΛΟ = 3,00 τεμ

5). Α.Τ.Α.5 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 ½ έως 3’’.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΥΔΡ Γ/ 16 .07.01Ν

ΣΥΝΟΛΟ = 13,00 μμ

6). Α.Τ.Α.6 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE). Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλαίνιο (HDPE) CE 100, tr;ithw geni;aw, MRS 10(Minimum Required Strength =Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή– 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm.

Κωδικός Άρθρου ΝΑΥΔΡ Α / 12 .14.01.03

ΣΥΝΟΛΟ = 11,90 μ

Σχετικά με το έργο αναφέρονται τα παρακάτω:

Η μελέτη και η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 411/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, με προϋπολογισμό μελέτης έργου 29.119,09 € (23.483,14 + 5.635,95 ΦΠΑ).

Οι όροι διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 357/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 23/08/2018. Με την υπ’ αριθμ. 469/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε Κωστούλας Δημήτριος του Ηλία με προσφορά 27.080,76 € (21.839,32 + 5.241,44 Φ.Π.Α.), ήτοι με μέση έκπτωση 7,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ.

Στις 19/11/2018 υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.

Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 300/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη 27.080,31€ (21.838,96 + 5.241,35 ΦΠΑ), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 25/02/2019.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ποσοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στην τελική επιμέτρηση που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως προβλέπονταν στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα, και ότι οι ποσότητες που γράφονταν στην τελική επιμέτρηση, ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, και παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχει.

Ποιοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε, κατά το δυνατό, επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω παραλαμβάνει προσωρινά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, έλεγξε επί τόπου του έργου την καλή κατάσταση των εργασιών και έχοντας λάβει υπ' όψη όλα τα ανωτέρω, παραλαμβάνει οριστικά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

Σημειώνεται ότι η προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του παρόντος πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ. ΣΟΥΛΤΗΣ
Ε. ΜΑΓΚΟΥ
Α. ΤΖΙΛΑΚΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Δ. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 15-09-2020 πρωτόκολλο προσωρινής& οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας» όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ