



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 273
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».

Στη Λάρισα, σήμερα 25^η του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25066/21-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Δεληγιάνης Δημήτριος, 9) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλτσάς Νικόλαος, 12) Καραλαριώτου Ειρήνη, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μπαμπαλής Δημήτριος, 20) Μπαράς Νικόλαος, 21) Νασιώκας Έκτορας, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Παζιάνας Γεώργιος, 25) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, 34) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 36) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Γελαλή Πολυξένη, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 8) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 9) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τζανακούλης Κων/νος και 13) Τσεκούρα-Ζαχαρού Βάια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Πράπας Αντώνιος, Ξηρομερίτης Μάριος και Μαμάκος Αθανάσιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 156 παρ. 2 του Ν. 4412/16
2. Το Ν. 3852/10
3. Τη με αρ. 249/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τη με αριθμ. 267/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
5. Τη με αριθμ. 430/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός Όρων Διακήρυξης για το Δημοτικό Έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
6. Τη με αριθμ. 542/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας - Δημόσια Κλήρωση του Διαγωνισμού για το Δημοτικό έργο «Τσιμεντοστρώσεις 3ης Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 685/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».
8. Τη με αριθμ. 41/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 24273/18-04-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας – Η/Μ, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

« ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

δαπάνης ΕΥΡΩ 144.887,05 (116.844,40 + 28.042,65 Φ.Π.Α (24%))

ήτοι επί έλαττον δαπάνη ΕΥΡΩ 3.157,98 σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό.

10. Την από 18-04-2017 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

**Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»**

Ο παρόν 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τον προϋπολογισμό μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου μέχρι σήμερα.

Τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.Ε. παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 51,05%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α (23%)	Φ.Π.Α (24%)	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	243.900,21	56.097,05		299.997,26
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	119.391,15		28.653,88	148.045,03
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	116.844,40		28.042,65	144.887,05

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης: ----- ΕΥΡΩ

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) **148.045,03 ΕΥΡΩ** (ΜΕ ΦΠΑ 24%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ----- ΕΥΡΩ

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση **144.887,05 ΕΥΡΩ** (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) .

Ε. Υπόλοιπο προβλέπτων : **3.157,98 ΕΥΡΩ**

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ

Οι επιπλέον ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, αφορούν τα παρακάτω άρθρα τιμολογίου μελέτης κατά κατηγορία εργασιών:

1. ΟΔΟΠΟΪΑ

Α.Τ. 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

Α.Τ. 2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα
Ο.Κ.Ω.

Α.Τ. 4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

Α.Τ. 5 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Α.Τ. 6 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Α.Τ. 7 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 μ (ΠΤΠ Ο-155)

Α.Τ. 8 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και
κιβωτοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20

Α.Τ. 11 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Α.Τ. 13 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου
Πεζοδρομίου

Α.Τ. 14 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ

Οι επί έλαττον ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, αφορούν τα παρακάτω άρθρα τιμολογίου μελέτης κατά κατηγορία εργασιών:

1. ΟΔΟΠΟΪΑ

Α.Τ. 3 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

Α.Τ. 9 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Α.Τ. 10 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων

Α.Τ. 12 Επιστρώσεις διά κυβολίθων σε λωρίδα

Α.Τ. 14 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας

2. Η/Μ

Α.Τ. 22 Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 7 μ.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΟΔΟΠΟΪΑΣ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΧΡ. ΤΣΟΛΙΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΑΣ. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ			ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ						
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ									
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΔΟΠΟΙΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1	2.617,50	4,00	10.470,00	2.982,62	11.930,48	1.460,48
2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερεϊών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	2	1.935,00	2,70	5.224,50	2.268,86	6.125,92	901,42
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	3	37,80	94,20	3.560,76	20,70	1.949,94	1.610,82
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογώνικες τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	4	13,00	126,00	1.638,00	32,69	4.118,94	2.480,94
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	5	47,00	9,60	451,20	164,50	1.579,20	1.128,00
6	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m3	6	1.468,35	12,05	17.693,62	2.151,50	25.925,58	8.231,96
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	7	5.703,00	1,75	9.980,25	7.437,62	13.015,84	3.035,59
8	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοποιών και κυβιστοειδών σχετιών με σκυρόδεμα C16/20	m3	8	789,78	115,00	90.824,70	815,97	93.836,55	3.011,85
9	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	9	345,00	1,00	345,00	102,50	102,50	242,50
10	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	kg	10	300,00	1,30	390,00	0,00	0,00	390,00
11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	11	12.396,46	1,15	14.255,93	12.576,27	14.462,71	206,78
12	Επιστρώσεις διά κυβόλιθων σε λωρίδα	m2	12	307,78	16,97	5.223,03	281,59	4.778,58	444,44
13	Προσαρμογή στήθνης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	τεμ	13	26,00	40,30	1.047,80	146,00	5.883,80	4.836,00
14	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως	m2	14	1.335,00	0,41	547,35	0,00	0,00	547,35
15	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	15	267,00	32,00	8.544,00	290,30	9.289,60	745,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							192.999,63	26.038,62	3.235,11
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 51%							98.429,81	13.279,69	1.649,91
ΟΜΑΔΑ 1 ΣΥΝΟΛΟ							94.569,82	12.758,92	1.585,21
ΟΜΑΔΑ 2 : Η/Μ									
	Φρεάτιο 40X40 επεκτάσιμης από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα	τεμ	16	6,00	40,00	240,00	6,00	240,00	0,00
	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διαστάσεων 19X9X6 cm	m	17	130,00	7,97	1.036,10	130,00	1.036,10	0,00
	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτός τύπου νεροσώλ	m	18	50,00	4,12	206,00	50,00	206,00	0,00
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	m	19	120,00	27,25	3.270,00	120,00	3.270,00	0,00
	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεων θεμελιώσεως τοιμεντοιστού ή σιδηροιστού σε έρεισμα	m3	20	4,00	61,24	244,96	4,00	244,96	0,00
	Βάση σιδηροιστού άσπλη 1,00x1,00x1,00	m3	21	4,00	106,97	427,88	4,00	427,88	0,00
	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 7 μ.	τεμ	22	4,00	393,42	1.573,68	3,00	1.180,26	393,42
	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες αλογονιδίου ατμών μετάλλου 70 W	τεμ	23	4,00	77,19	308,76	4,00	308,76	0,00
	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό διατομής 3 X 1,5mm2	m	24	35,00	4,28	149,80	35,00	149,80	0,00
	Καλώδιο NYU 5X2,5 mm	m	25	170,00	3,50	595,00	170,00	595,00	0,00
	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολυκίκλινος διατομής 16mm2	m	26	170,00	4,10	697,00	170,00	697,00	0,00
	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	τεμ	27	2,00	26,31	52,62	2,00	52,62	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							8.408,38	0,00	393,42
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 52%							4.372,36	0,00	204,58
ΟΜΑΔΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ							4.036,02	0,00	188,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						87.620,97	98.605,84	12.758,92	1.774,05
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 18%						15.771,77	17.749,05	2.296,61	319,33
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						103.392,74	116.354,90	15.055,53	2.093,38
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						15.508,91			15.508,91
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						118.901,65	116.354,90	15.055,53	17.602,29
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						489,50	489,50	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						119.391,15	116.844,40	15.055,53	17.602,29
ΣΥΝΟΛΟ						119.391,15	116.844,40	15.055,53	17.602,29
ΦΠΑ 24%						28.653,88	28.042,65	3.613,33	4.224,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						148.045,03	144.887,05	18.668,85	21.826,84
							3.157,98		3.157,98
ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΑΓΔΑΛΑΡΑ 13 - ΛΑΡΙΣΑ 412 22 ΤΗΛ. & FAX: 2410 536770 Α.Φ.Μ. 997844207 - Α' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ									
ΛΑΡΙΣΑ 18.4.2017 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ									
Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ									
ΧΡ. ΤΣΟΛΙΑ									
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΑΣ						Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ			
ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ						ΒΑΣ. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ			
						ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
						ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ			