



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 280
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων (Τμήματα 1, 2 και 3)».

Στη Λάρισα, σήμερα 15η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28928/09-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Νασιώκας Παναγιώτης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Παναγιώτου Ιωάννης, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Παπαδούλης Γεώργιος, 28) Παπαπαρίσης Απόστολος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζατζάκης Φώτιος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσιάρας Δημήτριος και 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, 2) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Λώλος Αχιλλέας, 6) Μαβίδης Δημήτριος, 7) Μόρας Ευάγγελος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Νταής Παναγιώτης, 10) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα και 11) Σάπκας Παναγιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Καλαμπαλίκης Κων/νος και Τζατζάκης Φώτιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων (Τμήματα 1, 2 και 3)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αρ. 58/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2022.
4. Τη με αριθμ. 128/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των Όρων Διακήρυξης μετά των τευχών δημοπράτησης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων».
5. Τη με αριθμ. 554/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων» (Τμήματα 1 και 2).
6. Τη με αριθμ. 635/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων» (Τμήματα 1, 2 και 3) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
7. Τη με αριθμ. 739/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την "Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων" (Τμήματα 1, 2 και 3) και κατακύρωση αυτού.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 26104/29-05-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
9. Το με αριθμ. πρωτ. 26109/29-05-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ».
10. Το με αριθμ. πρωτ. 26106/29-05-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 26857/01-06-2023 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:
σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 55652/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011890100/2022-12-23), 55653/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011890782/2022-12-23), 55654/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011891417/2022-12-23) συμβάσεις για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2 και 3 αντίστοιχα, προβλέπεται η παράδοση των κάτωθι οχημάτων:

- ΤΜΗΜΑ 1: Ενός (1) σαρώθρου μηχανικού 6m³
- ΤΜΗΜΑ 2: Ενός (1) καδοπλυντηρίου
- ΤΜΗΜΑ 3: Δύο (2) τριαξονικών ανατρεπόμενων φορτηγών

να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή τους, ήτοι στις 17/06/2023.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης των αναδόχων εταιρειών: «KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το ΤΜΗΜΑ 1, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» για το ΤΜΗΜΑ 2 και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το ΤΜΗΜΑ 3, η πανδημία Covid-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει προσφάτως έχουν προκαλέσει μείωση της δυναμικότητας και τεράστιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα των εργοστασίων παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρές καθυστερήσεις στις προγραμματιζόμενες παραδόσεις των προϊόντων.

Κατά συνέπεια η παράδοση των μηχανημάτων στον ανωτέρω χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων των αναδόχων εταιρειών, κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη.

Για το λόγο αυτό οι ανωτέρω ανάδοχες εταιρείες υπέβαλαν εμπρόθεσμα αιτήματα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των οχημάτων:

- κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες για το ΤΜΗΜΑ 1,
 - κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες για το ΤΜΗΜΑ 2,
 - κατά δύο (2) μήνες για το ΤΜΗΜΑ 3,
- για απρόβλεπτους λόγους μη δικής τους υπαιτιότητας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ.

(2) Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα “Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19”.

(3) Το με αριθμ. πρωτ. 26104/29-05-2023 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΡΤΣΕΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

(4) Το με αριθμ. πρωτ. 26109/29-05-2023 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

(5) Το με αριθμ. πρωτ. 26106/29-05-2023 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δύο (2) μήνες.

(6) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 26388/30-05-2023, 26397/30-05-2023 και 26401/30-05-2023 Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 5013/2023:

1ον. Εγκρίνετε τα συνημμένα με αριθμ. πρωτ. 26388/30-05-2023, 26397/30-05-2023 και 26401/30-05-2023 Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση των αιτούμενων από τις αναδόχους εταιρείες μεταθέσεις των συμβατικών χρόνων παράδοσης κατά:

- εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες για το ΤΜΗΜΑ 1, ήτοι παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 15η/10/2023.

- εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες για το ΤΜΗΜΑ 2, ήτοι παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 15η/10/2023.

- δύο (2) μήνες για το ΤΜΗΜΑ 3, ήτοι παράδοση των συμβατικών ειδών μέχρι την 17η/08/2023.

2ον. Εγκρίνετε την τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 55652/19-12-2022, 55653/19-12-2022 και 55654/19-12-2022 συμβάσεων της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 26388/30-05-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 1: ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 6Μ³, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 1: ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 6Μ³

Στη Λάρισα σήμερα την 30η-05-2023 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- 3 ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 58/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α. έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
2. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α'133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".
3. Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΕΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα “Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19”.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 55652/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011890100/2022-12-23) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 6Μ³, έναντι συνολικής δαπάνης ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (252.960,00) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 26104/29-05-2023 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του ως άνω οχήματος κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της πανδημίας Covid-19.
6. Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα μετάθεσης είναι ιδιαίτερος σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
7. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 15η/10/2023.

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του σαρώθρου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

13. Το με αριθμ. πρωτ. 26397/30-05-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Στη Λάρισα σήμερα την 30η-05-2023 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 58/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
2. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α'133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".
3. Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΕΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19".
4. Την με αριθμ. πρωτ. 55653/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011890782/2022-12-23) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, έναντι συνολικής δαπάνης ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (198.152,00€)
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 26109/29-05-2023 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του ως άνω μηχανήματος κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες συνοδευόμενο από επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας “Ergotrak” περί καθυστέρησης παραγωγής, διακίνησης και παράδοσης των πλαισίων-φορητών DAF TRUCKS N.V., λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της πανδημίας Covid-19.
6. Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα μετάθεσης είναι ιδιαίτερος σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
7. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 15η/10/2023.

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του καδοπλυντηρίου.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ**

14. Το με αριθμ. πρωτ. 26401/30-05-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 3: ΔΥΟ (2) ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 3: ΔΥΟ (2) ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

Στη Λάρισα σήμερα την 30η-05-2023 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 58/2022 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α. έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
2. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α'133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".
3. Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΕΤΒ-ΣΤΕ) διευκρινιστικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα “Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19”.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 55654/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011891417/2022-12-23) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, έναντι συνολικής δαπάνης ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (369.520,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 26106/29-05-2023 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ως άνω οχημάτων κατά δύο (2) μήνες, συνοδευόμενο από επιστολές των προμηθευτριών εταιρειών “OH Elektronik AB” και “Parker Hannifin GES M.B.H.” περί καθυστέρησης παράδοσης των εξαρτημάτων/ανταλλακτικών των συμβατικών ειδών, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της πανδημίας Covid-19.
6. Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα μετάθεσης είναι ιδιαίτερος σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
7. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την 17η/08/2023.

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ**

15. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Παπαδούλη Γεωργίου, Παναγιώτου Ιωάννη και Τσιάρα Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τα με αριθμ. πρωτ. 26388/30-05-2023, 26397/30-05-2023 και 26401/30-05-2023 Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, και επομένως τις μεταθέσεις των συμβατικών χρόνων παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων (Τμήματα 1, 2 και 3)» κατά:
 - εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες για το ΤΜΗΜΑ 1, ήτοι παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 15η/10/2023.
 - εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες για το ΤΜΗΜΑ 2, ήτοι παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 15η/10/2023.
 - δύο (2) μήνες για το ΤΜΗΜΑ 3, ήτοι παράδοση των συμβατικών ειδών μέχρι την 17η/08/2023.
2. Την τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 55652/19-12-2022, 55653/19-12-2022 και 55654/19-12-2022 συμβάσεων της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA