



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 289
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».

Στη Λάρισα, σήμερα 5η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 44102/30-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Λώλος Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Παναγιώτης, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Παπαδούλης Γεώργιος, 34) Παπαποστόλου Δημήτριος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 40) Τάχος Δημήτριος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τζατζάκης Φώτιος, 43) Τσακίρης Μιχαήλ και 44) Τσιλιμίκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Κυριτσάκας Βάιος, 4) Ξηρομερίτης Μάριος και 5) Παπαπαρίσης Απόστολος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαμάκος Αθανάσιος και Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση με το θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 529/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων».
4. Τη με αρ. 2517/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2018
5. Τη με αρ. 2548/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης.
6. Τη με αριθ. 524/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».
7. : Τη με αριθμ. 11/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 56/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 108/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».
10. Τη με αριθμ. 224/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 43893/29-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	999.999,54 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	331.232,11 €
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7332.46006
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΑΤΑ

12. Την από 06-10-2020 Εισηγητική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ" συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών. Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων δαπανών του έργου. Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών που ζητείται να εγκριθεί,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 331.232,11 € (267.122,67 + 64.109,44 με ΦΠΑ) και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Λάρισα 06/10/2020

Οι Επιβλέποντες

Νέμας Κωνσταντίνος

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσιτώτα Ευρυδίκη

Σταθακοπούλου Ειρήνη

Πατσιούρας Αθανάσιος

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Η/Μ Έργων & Συντήρησης

Ζεμπέκης Γεώργιος

Μπουμπίτσα Βασιλική

13. Την από 06-10-2020 Αιτιολογική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^Ο Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)

Το έργο δημοπρατήθηκε με αρχικό προϋπολογισμό 999.999,54 € (806.451,24 € + ΦΠΑ 24% 193.548,30 €) και με την υπ' αριθμ. 56/14-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε στην εταιρεία Γκουγκουλής Ι. Κων/νος & ΣΙΑ ΕΤΕ με συμβατικό ποσό 331.232,11 € (267.122,67 € + ΦΠΑ 64.109,44 €), ήτοι μέση έκπτωση 66,88 % επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12/06/2019. Με την υπ' αριθμ. 224/16-09-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως τις 06/11/2020.

Γενικά στοιχεία του έργου:

1.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	999.999,54€
2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:	331.232,11 €
3.ΕΚΠΤΩΣΗ:	66,88%
4.ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ
5.ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	12/06/2019
6.ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	06/04/2020
7.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	06/11/2020

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις και τις μειώσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση, λειτουργικότητα και αρτιότητα του έργου και οι οποίες προέκυψαν μετά τις αναλυτικές επιμετρήσεις σε προχωρημένο πλέον στάδιο του έργου.

Οι αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες της μελέτης αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά:

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
A.04	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
A.06	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους
A.07	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.Ο-155)
A.10	Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
A.11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
A.13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
A.14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
A.15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
A.16	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
A.18	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
A.21	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
A.25	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
B.01	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων
B.03	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40 x 40 cm, βάθους έως 40 cm
B.07	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έρεισμα
B.08	Βάση σιδηροίστου άοπλη 1m X 1m X 1,2m
B.09	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins
B.10	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ 110/90
B.11	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19X9X6 cm
B.12	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος τύπου νεροσώλ

B.15	Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός 7 μ.
B.18	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²
B.19	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm
B.21	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm ²
B.22	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m
B.23	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα
B.25	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
A.01	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
A.02	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
A.03	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη
A.05	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών)
A.08	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
A.09	Αποκατάσταση σωλήνων υδροσυλλογής οικοδομών
A.12	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
A.17	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
A.19	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους
A.20	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
A.22	Επιστρώσεις με πλάκες για τυφλούς
A.23	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου
A.24	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα
A.26	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου προελεύσεως Κοζάνης ή ισοδύναμου μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
A.27	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες φυσικού γρανίτη
A.28	Επίστρωση με εμφανείς συμπαγείς πλίνθους
A.29	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές
A.30	Ξυλεία ίσοκο ή ισοδύναμη για καθιστικά
A.31	Παγκάκι ξύλινο
A.32	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
A.33	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
B.02	Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου, πράσινο
B.04	Βάση πύλλαρ 1,30x0,4
B.05	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πύλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m
B.06	Ηλεκτρική διανομή

B.13	Αποξήλωση τσιμεντοϊστού
B.14	Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός 9 m
B.16	Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός 5 μ
B.17	Σιδηροϊστός κωνικός 5 μ.
B.20	Καλώδιο NYΥ 5Χ4mm
B.24	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 110 -150 W, με βραχίονα

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 331.232,11€ και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε , δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^Ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	232.280,58		267.091,32	86.526,67	51.715,92
Απρόβλεπτα	34.842,09		31,35	0,00	34.810.74
Σύνολο	267.122,67		267.122,67	86.526,67	86.526,67
Ποσοστό Μεταβολής				0,00 %	
Αναθεώρηση	0,00		0,00	0,00	0,00
Συνολικό Ποσό Εργασιών	267.122,67		267.122,67	0,00	0,00
ΦΠΑ	64.109,44		64.109,44	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	331.232,11		331.232,11	0,00	0,00

ΛΑΡΙΣΑ , 06/10/2020


ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΙΤΩΤΑ ΕΥΡΙΑΔΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

14. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του δημοτικού έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων», ο οποίος έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

ErgoLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Σελίδα 1

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα του ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί ελαττον		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ														
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων [ΝΑΟΙΚ 20.02]	1.1	M3	1.700	6,10	10.370,00					1.469,56	6,10	8.964,32		1.405,68
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη [ΝΑΟΙΚ 20.05.01]	1.2	M3	50	7,80	390,00						7,80	0,00		390,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη [ΝΑΟΙΚ20.04.01]	1.3	M3	20	23,55	471,00						23,55	0,00		471,00
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού [ΝΑΟΙΚ 22.10.01]	1.4	M3	500	31,30	15.650,00					889,7	31,30	27.847,61	12.197,61	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και αιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών [ΝΑΟΙΚ 22.20.01]	1.5	M2	7.600	11,20	85.120,00					5.369,02	11,20	60.133,02		24.986,98
6	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους [ΝΑΟΔΟ Γ01.1]	1.6	M3	50	14,80	740,00					196,15	14,80	2.903,02	2.163,02	
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.Ο-155) [ΝΑΟΔΟ Γ02.2]	1.7	M2	1.000	4,50	4.500,00					12.141,42	4,50	54.636,39	50.136,39	
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη [ΝΑΟΔΟ Δ01]	1.8	MM	500	1,00	500,00					196,8	1,00	196,80		303,20
9	Αποκατάσταση σωλήνων υδροσυλλογής οικοδομών [ΝΑΟΔΟ ΑΙΕΒ56]	1.9	MM	50	10,00	500,00					3	10,00	30,00		470,00
	Σε μεταφορά					118.241,00							154.711,16	64.497,02	28.026,86

ErgoLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Σελίδα 2

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού								Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί ελαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					118.241,00											
10	Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) [ΝΑΟΙΚ ΣΧ.20.30]	1.10	Τον.	6.000	3,13	18.780,00						6.068,98	3,13	18.995,91		215,91	
11	Ευλόιυτοι χυτών μικροκατασκευών [ΝΑΟΙΚ 38.02]	1.11	Μ2	50	22,50	1.125,00						127,29	22,50	2.864,03		1.739,03	
12	Ευλόιυτοι συνήθων χυτών κατασκευών [ΝΑΟΙΚ 38.03]	1.12	Μ2	400	15,70	6.280,00						229,05	15,70	3.596,09			2.683,91
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C [ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03]	1.13	Χγρ.	4.970	1,01	5.019,70						11.151	1,01	11.262,51		6.242,81	
14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C. [ΝΑΟΙΚ 38.20.02]	1.14	Χγρ.	1.000	1,07	1.070,00						1.727,2	1,07	1.848,10		778,10	
15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 [ΝΑΟΙΚ 32.02.04]	1.15	Μ3	450	84,00	37.800,00						453,81	84,00	38.120,04		320,04	
16	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 [ΝΑΟΙΚ 32.01.04]	1.16	Μ3	50	90,00	4.500,00						417,14	90,00	37.542,60		33.042,60	
17	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 [ΝΑΟΔΟ Β29.3.4]	1.17	Μ3	15	126,00	1.890,00						4,56	126,00	574,56			1.315,44
	Σε μεταφορά					194.705,70								269.515,00		106.835,51	32.026,21

ErgoLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Σελίδα 3

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ				
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλατιον Απο Προϋπολογισμό			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	Από μεταφορά					194.705,70						269.515,00		106.835,51	32.026,21	
18	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 [ΝΑΟΙΚ 32.25.03]	1.18	M3	50	16,80	840,00					62,77	16,80	1.054,54		214,54	
19	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους [ΝΑΟΔΟ Α\ΑΒ51]	1.19	MM	500	9,00	4.500,00					201	9,00	1.809,00			2.691,00
20	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα [ΝΑΟΔΟ Β51]	1.20	MM	200	9,60	1.920,00						9,60	0,00			1.920,00
21	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες [ΝΑΟΙΚ 73.11]	1.21	M2	300	22,50	6.750,00					407	22,50	9.157,50		2.407,50	
22	Επιστρώσεις με πλάκες για τυφλούς [ΝΑΟΙΚ Χ\73.16]	1.22	M2	100	21,00	2.100,00						21,00	0,00			2.100,00
23	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου [ΝΑΟΙΚ Μ\73.16]	1.23	M2	2.500	19,00	47.500,00					916,4	19,00	17.411,60			30.088,40
24	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα [ΝΑΟΙΚ Ε\7896]	1.24	M2	4.500	30,00	135.000,00					4.031,4	30,00	120.942,00			14.058,00
25	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. [ΝΑΟΙΚ 74.90.04]	1.25	MM	80	14,60	1.168,00					459,6	14,60	6.710,16		5.542,16	
26	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου προελεύσεως Κοζάνης ή ισοδυνάμου μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο [ΝΑΟΙΚ Μ\74.30.14]	1.26	M2	100	98,00	9.800,00					43,56	98,00	4.268,88			5.531,12
27	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες φυσικού γρανίτη [ΝΑΟΙΚ Χ\74.35]	1.27	M2	70	70,00	4.900,00						70,00	0,00			4.900,00
	Σε μεταφορά					409.183,70							430.868,68		114.999,71	93.314,73

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)														
Σελίδα 4														
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί ελάττων Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Από μεταφορά					409.183,70						430.868,68	114.999,71	93.314,73
28	Επίστρωση με εμφανείς συμπαγείς πλινθούς [ΝΑΟΙΚ Ν48.50]	1.28	Μ2	40	50,00	2.000,00								2.000,00
29	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές [ΝΑΟΙΚ 48.50]	1.29	Μ2	40	56,00	2.240,00								2.240,00
30	Ξυλεία ίσοκα ή ισοδύναμη για καθιστικά [ΝΑΟΙΚ Μ52.13]	1.30	Μ3	5	600,00	3.000,00								2.850,00
31	Παγκάκι ξύλινο [ΝΑΟΙΚ Δ52.61.1]	1.31	Τεμ.	30	120,00	3.600,00								1.440,00
32	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) [ΝΑΥΔΡ 11.01.02]	1.32	Χγρ.	100	2,90	290,00								290,00
33	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο [ΝΑΥΔΡ 11.02.04]	1.33	Χγρ.	100	2,90	290,00								290,00
	Μερικό Σύνολο			66 %		420.603,70						433.178,68	114.999,71	102.424,73
	Αφαίρ. έκπτωσης					-277.598,44						-285.897,93	-75.899,81	-67.600,32
						143.005,26						147.280,75	39.099,90	34.824,41
	[ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ] Σύνολο:					143.005,26	143.005,26					147.280,75	147.280,75	39.099,90
	Η/Μ													34.824,41
														4.275,49 (2,99%)
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων [ΑΤΗΕ Ν9302]	2.1	Μ3	500	20,00	10.000,00							8.955,80	
2	Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου , πράσινο [ΑΤΗΕ Ν9306]	2.2	Μ2	500	24,00	12.000,00								1.106,40
3	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40 x 40 cm, βάθους έως 40 cm [ΑΤΗΕ Ν9307.6.1]	2.3	Τεμ.	70	100,00	7.000,00							12.400,00	
4	Βάση πύλλωρ 1,30x0,4 [ΑΤΗΕ Ν9311.2]	2.4	Τεμ.	5	31,30	156,50								125,20
	Σε μεταφορά					29.156,50	143.005,26					49.280,70	21.355,80	1.231,60

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)															Σελίδα 5	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ				
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον Απο Προϋπολογισμό			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
Από μεταφορά						29.156,50	143.005,26					49.280,70	147.280,75	21.355,80	1.231,60	
5	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m [ΑΤΗΕ Ν\9350.1]	2.5	Τεμ.	5	707,92	3.539,60					2	707,92	1.415,84		2.123,76	
6	Ηλεκτρική διανομή [ΑΤΗΕ Ν\9353]	2.6	Τεμ.	5	177,87	889,35					2	177,87	355,74		533,61	
7	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως ιστιμεντοιστού ή σιδηροιστού σε έρεισμα [ΑΤΗΕ 9303]	2.7	M3	70	61,24	4.286,80					116,4	61,24	7.128,34		2.841,54	
8	Βάση σιδηροιστού άσπλη 1m X 1m X 1,2m [ΑΤΗΕ Ν\9312.6]	2.8	M3	70	129,97	9.097,90					116,4	129,97	15.128,51		6.030,61	
9	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins [ΑΤΗΕ Ν\9316.6]	2.9	MM	12	19,53	234,36					13	19,53	253,89		19,53	
10	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ 110/90 [ΑΤΗΕ Ν\9315.2]	2.10	MM	2.000	5,97	11.940,00					3.261,3	5,97	19.469,96		7.529,96	
11	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διαστάσεων 19X9X6 cm [ΑΤΗΕ 9305]	2.11	MM	2.000	7,97	15.940,00					3.108,3	7,97	24.773,15		8.833,15	
12	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτos τυπου νεροσωλ [ΑΤΗΕ Ν\9315.1]	2.12	MM	200	4,34	868,00					208	4,34	902,72		34,72	
13	Αποξήλωση ιστιμεντοιστού [ΑΤΗΕ Ν\9430.6]	2.13	Τεμ.	5	172,54	862,70					2	172,54	345,08		517,62	
14	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 9 m [ΑΤΗΕ Ν\9325.5]	2.14	Τεμ.	5	491,78	2.458,90					2	491,78	983,56		1.475,34	
15	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 7 μ. [ΑΤΗΕ Ν\9325.2]	2.15	Τεμ.	30	393,42	11.802,60					68	393,42	26.752,56		14.949,96	
16	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 5 μ [ΑΤΗΕ Ν\9325.1.1]	2.16	Τεμ.	28	345,07	9.661,96					26	345,07	8.971,82		690,14	
17	Σιδηροιστός κωνικός 5 μ. [ΑΤΗΕ Ν\9324.2]	2.17	Τεμ.	7	270,26	1.891,82						270,26	0,00		1.891,82	
Σε μεταφορά						102.630,49	143.005,26						155.761,87	147.280,75	61.595,27	8.463,89

ErgoLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Σελίδα 6

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ				
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλατιον Απο Προϋπολογισμό			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
														Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική
Από μεταφορά						102.630,49	143.005,26					155.761,87	147.280,75	61.595,27	8.463,89	
18	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 [ATHE 9336.1.1]	2.18	MM	400	4,28	1.712,00					659	4,28	2.820,52		1.108,52	
19	Καλώδιο NYY 5Χ2,5 mm [ATHE N\9337.5.2.5]	2.19	MM	2.100	4,06	8.526,00					4.060,3	4,06	16.484,82		7.958,82	
20	Καλώδιο NYY 5Χ4mm [ATHE N\9337.5.4]	2.20	MM	10	6,09	60,90						6,09	0,00			60,90
21	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2 [ATHE 9340.2]	2.21	MM	2.100	5,45	11.445,00					3.809,3	5,45	20.760,69		9.315,69	
22	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m [ATHE N\9342]	2.22	Τεμ.	70	26,31	1.841,70					102	26,31	2.683,62		841,92	
23	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα [NAH\Μ 60.10.40.04]	2.23	Τεμ.	30	586,00	17.580,00					71	586,00	41.606,00		24.026,00	
24	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 110 -150 W, με βραχίονα [NAH\Μ 60.10.40.08]	2.24	Τεμ.	25	892,00	22.300,00					2	892,00	1.784,00			20.516,00
25	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα [NAH\Μ 60.10.40.03]	2.25	Τεμ.	15	506,00	7.590,00					26	506,00	13.156,00		5.566,00	
Μερικό Σύνολο				69 %		173.686,09							255.057,52		110.412,22	29.040,79
Αφαρ. έκπτωση						-119.843,40							-175.989,69		-76.184,43	-20.038,15
						53.842,69							79.067,83		34.227,79	9.002,64
[Η/Μ] Σύνολο:						53.842,69	53.842,69						79.067,83	79.067,83	34.227,79	9.002,64
													79.067,83	79.067,83	25.225,14	(46,85%)
Σε μεταφορά							196.847,95							226.348,58		

ErgoLand

Σελίδα 7

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ								
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό						
														Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική
Σύνολο Εργασιών						196.847,95						226.348,58	29.500,63						
	Ενιαίο όφελος	Μερικό Σύνολο	18 %			196.847,95						226.348,58	73.327,69						
						35.432,63						40.742,74	13.198,98						
						232.280,58						267.091,32	86.526,67						
	Ενιαία απρόβλεπτα	Μερικό Σύνολο				232.280,58						267.091,32	86.526,67						
						34.842,09						31,35	51.715,92						
						267.122,67						267.122,67	34.810,74						
	Συμβατική μεταβολή Καμία μεταβολή					267.122,67				0,00		267.122,67	86.526,66						
	Αναθεώρηση	Μερικό Σύνολο				267.122,67						267.122,67	86.526,67						
						267.122,67						267.122,67							
	Ενιαίος Φ.Π.Α.	Μερικό Σύνολο	24 %			267.122,67						267.122,67	86.526,67						
						64.109,44						64.109,44	20.766,40						
						331.232,11						331.232,11	107.293,07						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						331.232,11						331.232,11	107.293,07						
Συνολικά ποσά έργου						331.232,11	0,00						107.293,07						
Τελική μεταβολή >							0,01												
Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ και ΕΝΔΕΚΑ λεπτά(331.232,11)																			

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ		ΠΑΡΟΝΤΑ 1ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	232.280,58		267.091,32	34.810,74
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	34.842,09		31,35	-34.810,74
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	267.122,67		267.122,67	0,00
Συμβατική μεταβολή : 267.122,67-267.122,67 / 267.122,67=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	267.122,67		267.122,67	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	64.109,44		64.109,44	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	331.232,11		331.232,11	0,00

E
r
g
o
L
a
n
d

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του δημοτικού έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA