



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 295**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ον</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - 2008».**

Στην Λάρισα σήμερα την 2 Απριλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4265/27-03-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρρίσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Άγης, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος και 34) Τζιαστούδης Μάνθος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος και 3) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Καραμπάτσας Κων/νος, κ. Γεωργάκης Δημήτριος και κ. Γκολφινόπουλου Ελένη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: **Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - 2008»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3463/06
6. Το Ν. 3669/08
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ. 23/93
10. . Την Α.Δ.Σ. 72/08 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου
11. . Την Α.Δ.Σ. 652/08 με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου.
12. Την Α.Δ.Ε. 122/08 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
13. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η **Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - 2008»** δαπάνης 351.999,29 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 10.891,92 € σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Η αύξηση επέρχεται ως προς το ποσό αναθεώρησης. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.420.54 πίστωση. Πηγή χρηματοδότησης : ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΕΡΓΟ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»  
ΔΗΜΟΣ : ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-  
Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.)

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριληφθεί σ' αυτόν η δαπάνη αναθεώρησης.

Με την υπ' αριθμ. 72/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου. Με την υπ' αριθμ. 122/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων του έργου. Με την υπ' αριθμ. 432/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ, με έκπτωση 19%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 22-08-2008.

Με τον παρόντα 2 Α.Π.Ε. επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο μόνο κατά την αύξηση του ποσού αναθεώρησης.

Λάρισα, 24/3/2009

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



Αγλ. Ριζούλη

14. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: : «**Ασφαλτοστρώσεις - 2008**» δαπάνης 351.999,29 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 10.891,92 € σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Η αύξηση επέρχεται ως προς το ποσό αναθεώρησης. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.420.54 πίστωση.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΙΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ "


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.120,21 ΕΥΡΩ  
ΧΡΗΣΗ: 2008  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ

## 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δαπάνες				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ο.Α.Π. Δαπάνες				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ο.Α.Π. Δαπάνες				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί Πλέον	Επί Έλαττον
1	Ασφαλτική προεπάληψη	M2	3	37.00	0,83	30.793,00		52.760,00	0,83	43.790,80		43.790,80		0,00			
2	φρεζάρισμα σε βάθος 6 εκ.	M2	2	9.500	1,14	10.830,00		1.780,00	1,14	2.029,20		1.942,15					87,05
3	Ασφαλτική συμφολλητική επάλεψη	M2	4	9.500	0,26	2.470,00		1.780,00	0,26	462,80		442,95					19,85
4	Πλήρης κατασκευή ασφαλειοτάπητα της ΠΤΠ Α2Β5 πάχους 5 εκ.	M2	6	46.600	4,65	216.690,00		54.540,00	4,65	253.611,00		253.611,00		0,00			
	Συνολική δαπάνη ομάδας εργασιών					260.783,00		260.783,00		299.893,80		299.786,90		0,00			106,90
	Αφαιρείται έκπτωση 19 %					49.548,77				56.979,82		56.959,51		0,00			20,31
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ					211.234,23				242.913,98		242.827,39		0,00			86,59
	ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 18%					38.022,16				43.724,52		43.708,93		0,00			15,59
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ					249.256,39				286.638,50		286.536,32		0,00			102,18
	Απρόβλεπτα					37.388,46				6,35		0,00					6,35
	ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					286.644,85				286.644,85		286.536,32		0,00			106,53
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					0,00				0,00		9.261,40		9.261,40			
	ΣΥΝΟΛΟ					286.644,85				286.644,85		295.797,72		9.261,40			108,53
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 19%					54.462,52				54.462,52		56.201,57		1.759,67			20,62
	Συνολική δαπάνη του έργου					341.107,37				341.107,37		351.999,29		11.021,07			129,15
																	10.891,92

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ  
ΛΑΡΙΣΑ 24.2.2009  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΛΑΡΙΣΑ 24.2.2009  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ



ΕΡΓΟΣΦΑΛΤΙΚΗ-  
Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ

ΑΓΓΕΛΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

