



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 299
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15 /2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 11η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16638/05-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Παπαδημητρίου Βασίλειος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Γεωργάκης Δημήτριος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Καλτσάς Νικόλαος, 13) Καραλαριώτου Ειρήνη, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νασιάκας Έκτορας, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Πράπας Κωνσταντίνος, 26) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Παναγιώτης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Σουρλαντζής Απόστολος, 30) Τάχος Δημήτριος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 33) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 8) Κοτάκου Μαρία, 9) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 10) Μπαμπαλής Δημήτριος, 11) Μπαράς Νικόλαος, 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Τζανακούλης Κων/νος, 14) Τσακίρης Μιχαήλ και 15) Τσιαούσης Κωνσταντίνος,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νασιώκας Έκτορας, Κρίκης Πέτρος, Τάχος Δημήτριος, Πράπας Αντώνιος, Γεωργάκης Δημήτριος, Τερζούδης Χρήστος, Διαμάντος Κων/νος, Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Νταής Παναγιώτης, Βαγενά Αγγελική και Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση με το θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 316/2018 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης και έγκριση της μελέτης πιλοτικής δράσης «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 4^{ου} Γυμνασίου και 4^{ου} ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων.
3. Τη με αριθμ. 588/2018 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων».
4. Την υπ' αριθ. 1889/3-8-2018 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η σχετική πίστωση.
5. Τη με αριθμ. 425/2018 ΑΟΕ με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 4^{ου} Γυμνασίου και 4^{ου} ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων.
6. Τη με αριθ. 458/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Πιλοτική δράση ΕΜΑΥΤΙΩΝ, διαμόρφωση των αθλητικών χώρων του σχολικού συγκροτήματος 4^{ου} Γυμνασίου και 4^{ου} ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ 487/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Πιλοτική δράση ΕΜΑΥΤΙΩΝ, διαμόρφωση των αθλητικών χώρων του σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου και 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων" και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 14362/22-03-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:
"ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4^{ου} ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

ποσού euro : 26.000,00 € (20.967,74 € + 5.032,26 € Φ.Π.Α. 24%)

ήτοι ίσης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 48%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	40.322,58	9.677,42	50.000,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	20.967,74	5.032,26	26.000,00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	20.967,74	5.032,26	26.000,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	20.967,74	5.032,26	26.000,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,00%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)..... **26.000,00 euro**
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - euro
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%)..... **26.000,00 euro**

ΛΑΡΙΣΣΑ 22 - 3 - 2019

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

9. Την από 22-03-2019 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού **50.000,00 €** με Φ.Π.Α., εγκρίθηκε με την αριθμό **588/26.7.2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 12/9/2018 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. **Ζησάκης Ιωάννης**, με μέση έκπτωση 48%, εγκρίθηκε με την αριθ. 487/11.10.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Στις 19/11/2018 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των **26.000,00 €** ήτοι 20.967,74 € για εργασίες και 5.032,26 € για Φ.Π.Α. (24%).

Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 28/12/2018. Με την αριθμό 962/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 1^η παράταση εργασιών έως την 27/2/19 και με την αριθμό 161/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 2^η παράταση εργασιών έως την 30/4/19.

Σύμφωνα με την αριθμό 928/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ήδη εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ στο ποσό των 26.000,00 € (20.967,74 €+ 5.032,26 € Φ.Π.Α.).

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.

3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλλατον ποσότητες εργασιών (αυξομειώσεις ποσοτήτων), σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, διότι κρίθηκαν αναγκαίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή κατασκευή του έργου, καθώς και για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωσή του.

Τα στοιχεία των αυξομειώσεων για τις οικοδομικές εργασίες δίνονται παρακάτω ως εξής :

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Παρουσιάζεται αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 2.124,76 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ & συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης που είναι 48%). Αναλυτικά έχουμε :

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Παρουσιάζεται αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων : Α.Τ. 1 «Μεταφορές με αυτοκίνητο», Α.Τ. 2 «Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων», Α.Τ. 3 «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών», Α.Τ. 12 «Τομή Οδοστρώματος με Ασφαλτοκόπτη».

Οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών προκύπτουν από την αύξηση των ποσοτήτων λόγω υπόγειας μεταφοράς καλωδίου ρεύματος, ώστε να ανοίγει η σιδερένια πόρτα της νέας περίφραξης ηλεκτρικά και να ελέγχεται η είσοδος προς τον αύλειο χώρο των σχολείων.

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Παρουσιάζεται μείωση των ποσοτήτων των άρθρων : Ν.Τ. 1 «Σκυροδέματα C16/20» διότι η επισκευή των καθιζήσεων παραπλεύρως του γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 4^{ου} Γυμνασίου έγινε σε μικρότερη έκταση από ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι απαιτούνταν να γίνει.

B. ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ)

Η παρακάτω εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση κρίνονται αναγκαίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή κατασκευή και διατήρηση της ποιότητας και ακεραιότητας του έργου, καθώς και για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωσή του. Το συνολικό ποσό των νέων εργασιών που ζητούνται να εγκριθούν με τον 2^ο Α.Π.Ε. είναι 4.449,50 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ & έκπτωση).

ΝΤ2 ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Παράπλευρα του γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 4^{ου} ΓΕΛ απαιτείται άμεσα και πριν την ολοκλήρωση του ελαστικού τάπητα, η τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στην απόσταση μεταξύ των υπάρχοντων κερκίδων και της περίφραξης του σχολείου προς την πλευρά του πεζόδρομου, ώστε να εμποδιστεί η είσοδος σε ανθρώπους και μηχανές και να προστατευτούν οι χώροι άθλησης από βανδαλισμούς και καταστροφές τις απογευματινές και βραδινές ώρες που το σχολείο παραμένει κλειστό, ενώ ταυτόχρονα να ανεξαρτητοποιηθεί η είσοδος στο κλειστό γυμναστήριο το οποίο χρησιμοποιείται από αθλητικούς συλλόγους τις απογευματινές ώρες. Ήδη έχουν σημειωθεί καταστροφές στον ελαστικό τάπητα του 4^{ου} Γυμνασίου που μόλις τοποθετήθηκε και στην προσωρινή περίφραξη των γηπέδων η οποία είχε τοποθετηθεί από τον ανάδοχο του έργου. Βρέθηκαν σπασμένα και πατημένα μπουκάλια που χάραξαν την επιφάνεια του ασφαλικού τάπητα

του γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 4^{ου} Γυμνασίου. Για να προστατευτεί το έργο από βανδαλισμούς και ανάλογες καταστροφές και να έχει χρονική διάρκεια, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων. Η προφύλαξη του αύλειου χώρου αποτελεί άλλωστε αίτημα και παράκληση των διευθυντών και διδασκάλων του 4^{ου} ΓΕΛ, οι οποίοι αδυνατούν να προστατεύσουν με άλλο τρόπο την αυλή των σχολείων τους.

NT3 ΣΙΔΗΡΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΛΙΟΥ

Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η άμεση τοποθέτηση σιδηράς θύρας στα προαναφερθέντα μεταλλικά κιγκλιδώματα ώστε να υπάρχει έλεγχος εισόδου και εξόδου στις αυλές του 4^{ου} Γυμνασίου και 4^{ου} ΓΕΛ.

NT4 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Είναι απαραίτητος ο ελαιοχρωματισμός των απαιτούμενων προαναφερθέντων σιδηρών κιγκλιδωμάτων και των υπαρχόντων μεταλλικών επιφανειών των μεταλλικών βάσεων και στυλοβατών στήριξης των ταμπλό στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και των ιστών των γηπέδων πετοσφαίρισης, των κιγκλιδωμάτων δεξιά και αριστερά στις κερκίδες και των λοιπών κιγκλιδωμάτων περίφραξης παράπλευρα του γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 4^{ου} ΓΕΛ.

NT5 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦ. ΤΟΙΧΩΝ)

Επίσης απαραίτητοι είναι οι χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων των κτιρίων και περιφράξεων γύρω από τα γήπεδα και των κερκίδων για να μην δείχνουν εικόνα παρακμής οι χαλασμένοι τοίχοι, γύρω από τις κατασκευές των νέων, ωραίων χρωματιστών δαπέδων των αθλητικών χώρων της αυλής.

NT6 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 2,5''

Για την προστασία των αθλητικών χώρων της αυλής και έλεγχο του ανοίγματος της σιδερένιας πόρτας της νέας περίφραξης, απαιτείται να μεταφερθεί καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε σιδηροσωλήνα από το κτίριο του 4^{ου} ΓΕΛ ώστε να ανοίγει η πόρτα ηλεκτρικά από τα γραφεία της διεύθυνσης. Τα έξοδα από το ηλεκτρικό κυπρί θα αναλάβει η σχολική επιτροπή.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχική σύμβαση είναι σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη και όποιες μεταβολές της απορροφώνται από το κονδύλι των απροβλέπτων σύμφωνα το άρθρο 156 του Ν 4412/16, καθώς πρόκειται για αλλαγές που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται σε 26.000,00 € με εργασίες μετά την αφαίρεση έκπτωσης 17.769,27 € , με ΓΕ-ΟΕ 3.198,47, απολογιστικά 0,00 €, απρόβλεπτα 0,00 € αναθεώρηση 0,00 €, και ΦΠΑ 5.032,26 €.

Επειδή η αρχική σύμβαση ανέρχεται στα 26.000,00 € έχουμε ισοσκελισμό σε σχέση με την αρχική δαπάνη.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε & συμβασιοποιήθηκε.

Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 26.000,00 € ίσης δαπάνης με την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00 €.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΑΡΙΣΑ 22/3/2019
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 22/3/2019
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 22/3/2019
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

10. Τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: ««Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων», ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ : 'ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΓ/ΤΟΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
& 4ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ'

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΖΗΣΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Α.	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ										
1	1	ΟΙΚ1136	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	ΤΟΝ.κ	0,35	900,00	315,00	900,00	315,00	1.559,28	545,75	0,00	230,75
2	2	ΟΙΚ2122	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ	Μ3	20,25	12,00	243,00	23,17	469,19	26,17	529,94	0,00	60,75
3	3	ΟΙΚ2171	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	Μ3	0,90	32,40	29,16	44,02	39,62	47,02	42,32	0,00	2,70
4	4	ΟΙΚ2226	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	Μ3	56,00	20,00	1.120,00	20,85	1.167,60	20,86	1.168,16	0,00	0,56
5	5	ΟΙΚ3207	ΓΑΡΜΠΛΟΔΕΜΑΤΑ	Μ3	73,00	2,00	146,00	1,34	97,82	1,34	97,82	0,00	0,00
6	6	ΟΙΚ3213	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ C12/15	Μ3	101,00	31,80	3.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	ΟΙΚ3811	ΕΥΛΟΥΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Μ2	22,50	3,00	67,50	3,00	67,50	3,02	67,95	0,00	0,45
8	8	ΟΙΚ3873	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ	ΧΓΡ	1,01	44,00	44,44	244,73	247,18	244,74	247,19	0,00	0,01
9	9	ΟΙΚ7317	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	Μ2	16,80	50,00	840,00	19,17	322,06	19,17	322,06	0,00	0,00
10	10	ΟΙΚ7396	ΑΝΤΙΚ - ΑΠΟΚΑΤ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΡ. ΤΑΠΗΤΑ	Μ2	11,00	1.860,00	20.460,00	1.704,00	18.744,00	1.704,00	18.744,00	0,00	0,00
11	11	ΟΔΟΝ3211Β	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	Μ3	11,50	2,00	23,00	23,17	266,46	28,97	333,16	0,00	66,70
12	12	ΟΙΚ2269Α	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ	Μ	1,00	580,00	580,00	100,00	100,00	134,35	134,35	0,00	34,35
13	13	ΟΔΟΝ1132	ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ	Μ2	3,40	228,00	775,20	1.704,00	5.793,60	1.704,00	5.793,60	0,00	0,00
14	14	ΟΔΟΝ4110	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΨΗ	Μ2	1,20	1,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15	ΟΔΟΝ4120	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΨΗ	Μ2	0,45	228,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16	ΟΔΟΝ4512Β	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Μ2	7,70	228,00	1.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	N.T.1	ΟΙΚ 3214	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ C16/20	Μ3	106,00	0,00	0,00	23,17	2.456,02	18,28	1.937,68	518,34	0,00
18	N.T.2	ΟΙΚ 6401	ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΧΓΡ	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180,27	811,22	0,00	811,22

Α.Α.	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	N.T.3	ΟΙΚ 6221	ΣΙΑΗΡΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΧΓΡ	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00	0,00	250,00
20	N.T.4	ΟΙΚ 7755	ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΑΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	M2	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	804,00	0,00	804,00
21	N.T.5	ΟΙΚ 7785.1	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	M2	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	194,80	1.967,48	0,00	1.967,48
22	N.T.6	ΗΛΜ 5	ΣΙΑΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 2,5"	ΤΕΜ	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	375,00	0,00	375,00
			Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				29.714,50		30.086,04		34.171,66	518,34	4.603,96
			Αφαιρείται έκπτωση	48%			14.262,96		14.441,30		16.402,40	248,80	2.209,90
			Δαπάνη ομάδας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				15.451,54		15.644,74		17.769,26	269,54	2.394,06
			Άθροισμα				15.451,54		15.644,74		17.769,27	269,54	2.394,06
			Προστίθεται λογιστικό λάθος				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			Άθροισμα				15.451,54		15.644,74		17.769,27	269,54	2.394,06
			Γ.Ε. και Ο.Ε.			18%	2.781,28		2.816,05		3.198,47	48,52	430,93
			Αξία Εργασιών				18.232,82		18.460,79		20.967,74	318,05	2.824,99
			Απρόβλεπτα			15%	2.734,92		2.506,94			2.506,94	
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				20.967,74		20.967,74		20.967,74	2.825,00	2.825,00
										Δ=	<u>0,00</u>	Δ=	<u>0,00</u>

Λάρισα 22.3.2019
 Η ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 Ιωαννίδου Κατερίνα
 Αρχ. Μηγ/κος

Λάρισα 22.3.2019
 Η
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
 Ιωαννίδου Κατερίνα
 Αρχ. Μηγ/κος

Ο
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ
 ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Ε.Δ.Ε.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 MUNICIPALITY OF LARISSA

11. Το 2^ο Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, το οποίο έχει ως εξής:

2^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη ΛΑΡΙΣΑ σήμερα στις 22/3/2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή ο Αθανάσιος Πατσιούρας, Τοπογράφος Μηχανικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων έχοντας υπόψη

1. Το Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
2. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας
3. Την από 19/11/2018 Σύμβαση Εκτέλεσης του έργου
4. Τα αναλυτικά τιμολόγια οικοδομικών έργων (23-12-2005) ΦΕΚ 1939, Β/29-12-2004 & ΦΕΚΑ 573, Β/27-4-2005, ΦΕΚ 513Β'/(19-03-2009) και ΦΕΚ 363Β'/19-02-2013

Προέβηκα

Κατά αντιπαράσταση μετά του αναδόχου του έργου του τίτλου κου ΖΗΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, στην σύνταξη του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν. ΕΡΓΑΣΙΩΝ, που δεν προβλέπονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο του έργου. Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος και τα επί μέρους ποσοστά εκπτώσεων. Οι βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών, ελήφθησαν από το υπάρχον εγκεκριμένο (Γ' 2012) τρίμηνο. Το τρίμηνο δημοπράτησης είναι το Γ' 2018.

Άρθρο ΝΤ 2 ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

**ΕΥΡΩ (Ολογράφος) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) : 4,50**

Άρθρο ΝΤ 3 ΝΑΟΙΚ 62.21 Σιδηρές θύρες απλού σχεδίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6221

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 «Σιδηρά Κουφώματα».

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

**ΕΥΡΩ (Ολογράφος) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) : 5,00**

Άρθρο ΝΤ 4

ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 «Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών».

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σφυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Ολογράφος) : ΕΞΗ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) : 6,70

Άρθρο ΝΤ 5

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 «Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων».

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεως τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφος) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) : 10,10

Άρθρο ΝΤ 6

ΝΑΗΑΜ 60.20.40.01 Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη 21/2"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηματοδότησης υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους τοιχώματος όπως αναφέρεται παρακάτω.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

ΕΥΡΩ (Ολογράφος) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) : 12,50

ΛΑΡΙΣΑ 23/3/19 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΛΑΡΙΣΑ 22/3/19 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	ΛΑΡΙΣΑ 22/3/19	ΛΑΡΙΣΑ 22/3/19
ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ	Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A