



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 300
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλάδας».

Στη Λάρισα, σήμερα 30η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 52166/26-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Βάιος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Νάρης Αλέξανδρος, 23) Νασιώκας Παναγιώτης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Παναγιώτου Ιωάννης, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Παπαδούλης Γεώργιος, 28) Παπαποστόλου Δημήτριος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας και 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γούλας Παναγιώτης, 2) Ζαούτσος Γεώργιος, 3) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 4) Καραλαριώτου Ειρήνη, 5) Καφφές Θεόδωρος, 6) Λώλος Αχιλλέας, 7) Μαβίδης Δημήτριος, 8) Μόρας Ευάγγελος, 9) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 10) Ξηρομερίτης Μάριος, 11) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 12) Παπαπαρίσης Απόστολος, 13) Τερζούδης Χρήστος, 14) Τζατζάκης Φώτιος και 15) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλτη.

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πράπας Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 447/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
4. Τη με αριθμ. 761/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Κοιλιάδας".
5. Τη με αριθμ. 511/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
6. Τη με αριθμ. 558/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 511/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα "Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
7. Τη με αριθμ. 603/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του Διαγωνισμού "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
8. Τη με αριθμ. 10/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: "Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας" και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 43/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 60/2020 ΑΔ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας».
11. Τη με αριθμ. 78/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας»
12. Τη με αριθμ. 165/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας».
13. Τη με αριθμ. 222/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας».
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 49381/11-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΚΟΙΛΙΑΔΑΣ**» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 327/17 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν **222/2021** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου **Λαρισαίων**.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου **ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής** του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης έργου

προϋπολογισμός μελέτης : 492.875,13 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατικό ποσό : 205.048,74€ (με ΦΠΑ)

Τελική δαπάνη εργασιών : 205.048,75 € (με ΦΠΑ)

Έναρξη εργασιών : 17/4/19

Περαίωση εργασιών : 16/3/20

15. Το με αριθμ. πρωτ. 49379/11-11-2021 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα 11-11-2021

Οι υπογράφωντες:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, ως πρόεδρος της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

2. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

3. ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΣ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

4. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

Μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με το Α.Π. 33447/ 27-7-21 πρακτικό και την υπ' αριθμ. 222/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή του παραπάνω έργου, και έχοντας υπόψη:

α. το Ν.4412/16 περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάση της τελικής επιμέτρησης εργασιών

β. την τελική επιμέτρηση εργασιών και

γ. τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών από όπου προκύπτει ότι δεν έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης,

δ. Την υπ' αριθμ 165/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προσωρινής παραλαβής του έργου μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του αναδόχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις.

Π α ρ α λ ά β α μ ε

Οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τις παρακάτω εργασίες

	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα προϋπολογισμού	Εγκρίσης με τον 1^ο ΑΠΕ)
	<i>ΤΕΧΝΙΚΑ</i>			
	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους	m3	161,60	281,13
	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -	m3	645,20	864,98
	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα	m3	490,80	554,83
	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών	m3	474,70	870,37

	Κατασκευή ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης	m3	58,08	30,27
	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, γάλυβας οπλισμού	kg	5.344,82	10.0037,12
	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	968,00	678,50
	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα	m2	6.945,06	4780,32
	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες	m2	364,00	658,42
	Επιστρώσεις δαπέδων με	m2	118,75	29,59
	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες	m2	531,00	45,20
	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο	m3	4,03	
	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg	m3	15,09	
	Επένδυση επιφανειών με διακοσμητικά	m2	26,66	6,64
	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους	m2	1.983,36	2.757,08
	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	μμ		875,77
	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη	m3		136,21
	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα	m2		894,03
	Κατώφλια από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 3 εκ και πλάτους 11-30εκ	m2		66,47
	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν	τεμ		10,00

	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα προϋπολογισμού	Εγκρίσης με τον 1 ^ο ΑΠΕ)
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ ΟΛΟΓΙΚΑ			
	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	m3	67,40	184,82
	Φρεάτιο έλξης και συνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων	τεμ	31,00	36,00
	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή	m3	23,00	21,00
	Βάση σιδηροίστου άοπλη 0,8μ Χ	TEM	23,00	21,00
	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ	m	337,00	388,91
	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6	m	337,00	388,91
	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου	m	92,00	123,00
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ	m	32,00	127,61
	Καλώδιο NYΥ 5Χ2,5 mm	m	475,00	514,90
	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής	m	345,00	105,00
	Αγωγός τύπου NYA Πολύκλωνος	m	12,00	
	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	TEM	23,00	21,00
	Αγωγός γυμνός χάλκινος	m	475,00	514,90
	φωτιστικό σώμα led 28 W κορυφής	TEM	23,00	21,00
	Ηλεκτρική διανομή	TEM	2,00	2,00
	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	TEM	2,00	2,00
	Βάση πίλλαρ	TEM	2,00	2,00
	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 4,8 M	TEM	23,00	21,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε η 1/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων με προϋπολογισμό:

Εργασίες: 397.479,94 €

ΦΠΑ : 95.395,19 €

Σύνολο: 492.875,13 €

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με την απόφαση 10/2019 της Οικονομικής Επιτροπής με έκπτωση 59,14 % στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλ. για συμβατικό ποσό 165.361,89 €

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 17/4/19 με συμβατική προθεσμία 150 ημερών και χορηγήθηκε συνολική παράταση 180 ημέρες. Το έργο τελείωσε την 16/3/20 δηλ. εμπρόθεσμα.

4. κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

για εργασίες: 165.361,89 ευρώ

για ΦΠΑ: 39.685,86 ευρώ

δηλ. συνολικά: 205.048,75 ευρώ

6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

α. ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

εκπρόσωπος της

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

β. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

β. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

γ. ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 49379/11-11-2021 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας» όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A