



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 329
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδών Τζαβέλλα - Καλλιθέας».

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Μαΐου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7015/12-5-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κυπαρίσσης Θωμάς και 3) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, Γεωργιάκης Δημήτριος, Βασίλειος Ζωγράφος και Ροδόπη Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδών Τζαβέλλα - Καλλιθέας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την ΑΔΕ 811/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η απευθείας ανάθεση του έργου.
6. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδών Τζαβέλλα - Καλλιθέας» δαπάνης 8.088,14 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη Ευρώ 133,68 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, που οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α από 19% σε 21 %. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7324.42006. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ.



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΟΔΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.186,00€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	10.186,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	7.957,58 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	14/01/2010
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	29/01//2010
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	29/01/2010

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	5.812,54	6.684,41	1.120,96	
Απρόβλεπτα	871,88	0,00		
Σύνολο	6.684,41	6.684,41	1.120,96	
Ποσοστό Μεταβολής %			0,00	
Αναθεώρηση	-	-		
Συνολικό Ποσόν	6.684,41	6.684,41		
Φ.Π.Α.	19% 1.270,04	21% 1.403,73	133,68	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	7.954,4639	8.088,14		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 11/5/2010
Η προϊσταμένη τμήματος οδοποιίας

ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδών Τζαβέλλα - Καλλιθέας» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2010 με Κ.Α. 30.7324.42006.

.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΡΓΟ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΖΑΒΕΛΛΑ"

α/α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ				ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ			
	Α.Τ	ΜΜ	Ποσότητα	Μονάδα	Ποσότητα	Μονάδα	Μέτρηση	Μέτρηση
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	M3	48,00	2,20	105,60			
2	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΟΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 Μ	M2	284,00	2,18	619,12			
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΠΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C-12/15	M3	19,00	97,78	1857,82			
4	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	M2	190,00	17,00	3230,00			
	ΣΥΝΟΛΟ				5.812,54			5.812,54
	Αποβλαπτα 15%							871,88
	Σύνολο (€)							4.940,66
	Αυτολογιστικά							4.940,66
	Σύνολο (€)							4.940,66
	Αντιβόρηση							6.684,42
	Σύνολο (€)							1.270,04
	ΦΠΑ 19%							7.954,46
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)							13.165,16

Λάρισα, 11-05-2010

Ο ΑΝΑΛΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Λάρισα, 11-05-2010

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Λάρισα, 05-2010

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λάρισα, 05-2010

Ποσό	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
	Μηνιαίο	Μηνιαίο	ολοκλή	Επιτάκτων	Επιτάκτων	Επιτάκτων
9,00	III	II	12	13	14	
97,54	2,20	214,59		108,99		
465,00	3,18	1.013,70		394,58		
55,80	97,78	5.456,12		3.598,30		
0,00	17,00	0,00		0	3.230,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (€)	6.684,41	6.684,41	4.101,87	3.230,00	
	Αποβλαπτα 15%		0,00		871,88	
	Σύνολο (€)		6.684,41	4.101,87	4.101,88	
	Αυτολογιστικά					
	Σύνολο (€)		6.684,41	4.101,87	4.101,88	
	Αντιβόρηση					
	Σύνολο (€)		6.684,41	4.101,87	4.101,88	
	ΦΠΑ 21%		1.403,73	861,39	861,39	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)		8.088,14	4.963,27	4.963,27	

Λάρισα, 05-2010

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λάρισα, 05-2010

ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΓΑΛΙΑ

ΤΣΑΤΣΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ