



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 335
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση Κόμβων».

Στην Λάρισα σήμερα την 10^η Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 52631/03-06-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Αποστολίδης Θεοδόσιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Κοτάκου Μαρία, 12) Κρίκης Πέτρος, 13) Λαμπρούλης Γεώργιος, 14) Λέτσιος Κλεάνθης, 15) Μαμάκος Αθανάσιος, 16) Μάντζαρη Δέσποινα, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 20) Μπεκύρης Μιχαήλ, 21) Ντάβαρη Ευαγγελία, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Πρασσάς Αναστάσιος, 24) Σαμουρέλης Κων/νος, 25) Σουλούκου Ασπασία, 26) Σούλτης Γεώργιος, 27) Τερζούδης Χρήστος και 28) Τσιαούσης Κων/νος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αλαμάνης Ευθύμιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Καραμπάτσας Κων/νος, 5) Καφφές Θεόδωρος, 6) Κλεισιάρης Βασίλειος, 7) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 8) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μητσιός Αθανάσιος, 11) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 12) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 13) Ούντρια Ευαγγελή, 14) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 15) Πράππας Αντώνιος, 16) Σάπκας Ιωάννης, και 17) Φακής Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 28, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση Κόμβων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08
2. Το Ν 3263/04
3. Το Ν 3463/06
4. Το Ν.3852/10
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Την με αριθμ. πρωτ. 40947/30-04-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 35589/17-4-2014 αίτηση της αναδόχου ΚΑΨΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Η προθεσμία του έργου του θέματος λήγει στις 3-5-2014.

Με το παραπάνω σχετικό η ανάδοχος ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας λόγω εργασιών που απαιτήθηκε να εκτελεστούν από τη ΔΕΥΑΛ (εκσκαφή υπογείων δικτύων) και οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική συμβατική προθεσμία.

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 3-6-2014

7. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Λαμπρούλη Γεωργίου και Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΕΙΑ

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Κόμβων» έως 3-6-2014, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA