



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».

Στη Λάρισα, σήμερα 18η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 17997/12-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 22) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ και 38) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μπαράς Νικόλαος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Τερζούδης Χρήστος, 9) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 11) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Κυριτσάκας Βάιος, Νασιώκας Έκτορας, Νταής Παναγιώτης και Καφές Θεόδωρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. η με αριθμ. 251/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
3. Τη με αριθμ. 372/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή διαδρόμων στο Αλκαζάρ».
4. Τη με αριθμ. 326/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο πάρκο Αλκαζάρ».
5. Τη με αριθμ. 423/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 452/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 87/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1ου Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου: «Κατασκευή Διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 17039/09-04-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων-Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ»

Δαπάνη: 156.937,80 € (126.562,74 € + 30.375,06 € Φ.Π.Α.)

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.7322.41012

Τρόπος εκτέλεσης: Εργολαβία

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

9. Την από 09-04-2019 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων-Αναπλάσεων η οποία έχει ως εξής:

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	344.252,27
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	156.939,20
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %	54,41%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	3/8/2018
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	13/12/2018
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	1/3/2019
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	31/3/2019

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Οι νέες εργασίες με τις αντίστοιχες νέες Τιμές μονάδος καλύπτουν προμετρικά λαθή και παραλείψεις της αρχικής μελέτης του έργου.

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάση της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή η αλλαγή των σχεδίων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης σύμβασης και την αλλαγή του ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -1,14 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε **156.937,80** ευρώ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	110.055,54	121.330,85	126.562,74	0,00	16.507,20
Απρόβλεπτα	16.508,33	5.233,03	0,00	16.508,33	0,00
Σύνολο	126.563,87	126.563,88	126.562,74	1,14	0,00
Ποσοστό μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση			0,00		
Συνολικό Ποσό	126.563,87	126.563,88	126.562,74		
Φ.Π.Α.	30.375,33	30.375,33	30.375,06		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	156.939,20	156.939,21	156.937,80		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 09/04/2019
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ
Πολ. Μηχ/κος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

10. Τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ», ο οποίος έχει ως εξής:

MUNICIPALITY OF LARISSA

Α.Α.	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 1ου ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 2ου ΑΠΕ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ										
1	1.01	ΝΟΔΟ 1123.Α	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	5,07	250,00	1.267,50	478,01	2.423,51	478,01	2.423,51	0,00	0,00
2	1.02	ΝΟΔΟ 1510	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επιλεκτών υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	m3	10,37	250,00	2.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.03	ΝΟΔΟ 1530	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	1,05	250,00	262,50	269,90	283,40	269,90	283,40	0,00	0,00
4	1.04	ΟΙΚ 2162	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	15,70	20,00	314,00	359,11	5.638,03	359,11	5.638,03	0,00	0,00
5	1.05	ΟΙΚ 3207	Γαρμπιλόδεματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	m3	73,00	3,50	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.06	ΟΙΚ 3213	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	84,00	12,00	1.008,00	6,24	524,16	6,24	524,16	0,00	0,00
7	1.07	ΟΙΚ 3214	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	90,00	235,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.08	ΟΙΚ 3215	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	101,00	35,00	3.535,00	53,38	5.391,38	53,38	5.391,38	0,00	0,00
9	1.09	ΟΙΚ 3873	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	kg	1,07	2.500,00	2.675,00	1.747,67	1.870,01	1.747,67	1.870,01	0,00	0,00
10	1.10	ΟΙΚ 3873	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	kg	1,01	3.100,00	3.131,00	507,36	512,43	507,36	512,43	0,00	0,00
11	1.11	ΟΙΚ 3873	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	m2	2,20	170,00	374,00	753,58	1.657,88	753,58	1.657,88	0,00	0,00
12	1.12	ΟΙΚ 3816	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	15,70	80,00	1.256,00	183,47	2.880,48	183,47	2.880,48	0,00	0,00
13	1.13	ΟΙΚ 7914	Ινες σκυροδέματος από πολυπροπυλένιο	kg	8,10	220,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.14	ΝΟΔΟ 2651	Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60mm	m	518,05	150,00	77.707,50	60,00	31.083,00	60,00	31.083,00	0,00	0,00

15	1.15	ΥΔΡ 6370	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμό	m	3,80	150,00	570,00	60,00	228,00	60,00	228,00	0,00	0,00
16	1.16	ΟΙΚ 2171	Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ton	3,13	800,00	2.504,00	879,76	2.753,65	879,76	2.753,65	0,00	0,00
17	NT. 1	ΟΙΚ-2226	Σταμπωτά Δαπεδα	m2	68,79	0,00	0,00	1.225,00	84.267,75	1.225,00	84.267,75	0,00	0,00
18	NT. 2	ΟΙΚ 2226	Καθαίρεση αοπλου Σκυροδεματος	m3	34,30	0,00	0,00	47,91	1.643,31	47,91	1.643,31	0,00	0,00
			Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				120.384,50		141.156,98		141.156,98	0,00	0,00
			Αφαιρείται έκπτωση	54%			65.007,63		76.224,77		76.224,77	0,00	0,00
			Δαπάνη ομάδας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				55.376,87		64.932,21		64.932,21	0,00	0,00
			2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ										
1	2.01	HAM 8	Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm	m	9,50	650,00	6.175,00	650,00	6.175,00	735,00	6.982,50	0,00	807,50
2	2.02	HAM 8	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm	m	3,20	930,00	2.976,00	930,00	2.976,00	930,00	2.976,00	0,00	0,00
3	2.03	HAM 8	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	m	2,20	6.800,00	14.960,00	6.800,00	14.960,00	7.000,00	15.400,00	0,00	440,00
4	2.04	HAM 8	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	m	1,35	430,00	580,50	430,00	580,50	500,00	675,00	0,00	94,50
5	2.05	HAM 8	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	m	0,30	2.800,00	840,00	2.800,00	840,00	2.800,00	840,00	0,00	0,00
6	2.06	HAM 8	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 50 cm	m	0,30	2.500,00	750,00	2.500,00	750,00	2.560,00	768,00	0,00	18,00
7	2.07	HAM 8	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm	TEM	4,60	52,00	239,20	52,00	239,20	52,00	239,20	0,00	0,00
8	2.08	HAM 8	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m, με σώμα ανύψωσης 10 cm, πλαστικό	TEM	30,00	85,00	2.550,00	85,00	2.550,00	102,00	3.060,00	0,00	510,00
9	2.09	HAM 8	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m, με σώμα ανύψωσης πλαστικό	TEM	30,00	562,00	16.860,00	562,00	16.860,00	586,00	17.580,00	0,00	720,00
10	2.10	HAM 8	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	TEM	32,00	59,00	1.888,00	59,00	1.888,00	70,00	2.240,00	0,00	352,00

11	2.11	HAM 8	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	TEM	95,00	12,00	1.140,00	12,00	1.140,00	14,00	1.330,00	0,00	190,00	
12	2.12	HAM 8	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 mm	TEM	125,00	12,00	1.500,00	12,00	1.500,00	14,00	1.750,00	0,00	250,00	
13	2.13	HAM 52	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 4-6	TEM	200,00	4,00	800,00	4,00	800,00	4,00	800,00	0,00	0,00	
14	2.14	ΠΡΣ 2111	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα	m	0,80	7.750,00	6.200,00	7.750,00	6.200,00	9.300,00	7.440,00	0,00	1.240,00	
15	2.15	ΠΡΣ 5160	Δημιουργία γεφυρώσεων για τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου με αεροσυμπιεστή σε έδαφος βραχώδες ή ημιβραχώδες	m	35,41	450,00	15.934,50	450,00	15.934,50	540,00	19.121,40	0,00	3.186,90	
16	2.16	HAM 102	Καλώδιο NYΥ διατομής 5 X 2,5m	m	4,86	480,00	2.332,80	480,00	2.332,80	570,00	2.770,20	0,00	437,40	
17	2.17	HAM 52	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 12	TEM	280,00	5,00	1.400,00	5,00	1.400,00	6,00	1.680,00	0,00	280,00	
18	2.18	HAM 5	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 ins	m	14,74	480,00	7.075,20	480,00	7.075,20	570,00	8.401,80	0,00	1.326,60	
			Σύνολο ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ				84.201,20		84.201,20		94.054,10	0,00	9.852,90	
			Αφαιρείται έκπτωση	55%			46.310,66		46.310,66		51.729,76	0,00	5.419,10	
			Δαπάνη ομάδας ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ				37.890,54		37.890,54		42.324,35	0,00	4.433,81	
			Αθροισμα			93.267,41			102.822,75		107.256,56	0,00	4.433,81	
			Προστίθεται λογιστικό λάθος			0,00			0,00		0,00	0,00		
			Αθροισμα			93.267,41			102.822,75		107.256,56	0,00	4.433,81	
			Γ.Ε. και Ο.Ε.		18%	16.788,13			18.508,10		19.306,18	0,00	798,08	
			Αξία Εργασιών			110.055,54			121.330,85		126.562,74	0,00	5.231,89	
			Απόβλεπτα		15%	16.508,33			5.233,03			5.233,03		
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ			126.563,88			126.563,88		126.562,74	5.233,03	5.231,89	
			Φ.Π.Α. 24%			30.375,33			30.375,33		30.375,06	1.255,93	1.255,65	
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ			156.939,21			156.939,21		156.937,80	6.488,96	6.487,54	
											Δ=	-1,14	Δ=	-1,14

11. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA