



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Μαΐου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7015/12-5-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργιάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κυπαρίσσης Θωμάς και 3) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, Γεωργιάκης Δημήτριος, Βασίλειος Ζωγράφος και Ροδόπη Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν.3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την 810/09 ΑΔΕ
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 6922/11-5-2010 εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

**«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ»**

δαπάνης **9.427,93 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ ...145,93 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, που οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21%

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους,

Με Κ.Α...30. 7324 .42009

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	11.920,18 €
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	9.282,00 €
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	21/1/2010
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	21/2/2010
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	11/2/2010

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αύξηση του συντελεστή Φ. Π. Α. από 19 σε 21% επί του συνολικού ποσού.

Επίσης συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε **-8,32 €**

και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε **9.427,93 €**

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	6.782,61		7.791,68	0,00	1.009,07
Απρόβλεπτα	1.017,39		0,00	1.017,39	0,00
Σύνολο	7.800,00		7.791,68	8,32	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε.	0,00		0,00		
Σύνολο	<b>7.800,00</b>		<b>7.791,68</b>		
<b>Ποσοστό μεταβολής %</b>				<b>-0,11%</b>	
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.791,68</b>		
Φ.Π.Α.	1.482,00		1.636,25		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>9.282,00</b>		<b>9.427,93</b>		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 11/5/2010

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

7. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7324.42009.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΑΡΙΩΝ  
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

1ος Α.Π.Ε. 2η σειρά  
ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή Πεζοδρομίων Οδού Αγιάς  
ΑΝΑΘΟΧΕΣ: "ΚΟΥΡΗΣ Ι. - ΝΑΡΗΣ Δ. ΠΟΤΟΣ Ρ. Ο.Ε." με ό.τ. "ΧΑΡΑΧΗ ΕΡΓΟ Ο.Ε."

1ος Α.Π.Ε. - (1η Δόση)

α/α	Περιγραφή	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρο	Κωδικός Αναθεώρησης	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΙΚΕΚΡΙΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
						Ποσ.ΕΤ	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	ΠΑΡΑΚΑΤ'ΕΣΤΙΜΑΡΑΙΑΝΑ
<b>ΟΜΑΔΑ 1. ΟΔΟΠΟΙΑ</b>														
1	ΕΚΚΑΦΗ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ ΓΙΔΑΡΕΣ - ΗΜΗΡΑΧΩΡΕΣ	m <sup>3</sup>	1	ΝΑ ΟΔΟ Α/Α02	ΝΟΔΟ 1123Α	125,00	2,20	275,00	125,00	275,00	150,00	330,00	0,00	55,00
2	ΒΑΘΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, πάχος 0,10 m ( Π.Τ.Π. Ο-155)	m <sup>2</sup>	2	ΝΑ ΟΔΟ ΑΥΤ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	756,00	2,18	1.635,00	750,00	1.635,00	785,00	1.711,30	0,00	76,30
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΥΤΟ ΕΚ/ΜΑ ΔΟΠΛΟ C12/15	m <sup>3</sup>	3	ΝΑ ΟΔΟ Α/Β 29.2.1.Ν	ΟΔΟ 2531	50,00	97,90	4.895,00	50,00	4.895,00	59,00	5.776,10	0,00	881,10
	Σύνολο					6.805,00		6.805,00		6.805,00	7.817,40	0,00	1.012,40	
	Απομείνου Ποσό					0,00		22,39		22,39	25,72	0,00	3,33	
	Σύνολο					6.805,00		6.805,00		6.805,00	7.791,68	0,00	1.009,07	
	Γ.Ε. & Ο.Ε.					28,00%		1.905,40	0,00%	0,00	7,791,68	0,00	1.009,07	
	ΑΦΡΟΔΙΣΜΑ					15,00%		8.710,40	15,00%	1.017,39	0,00	1.009,07	0,00	
	Αξία εργασιών					10.016,56		10.016,56		7.800,00	1.017,39	0,00	0,00	
	Ανθεκτική					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣ.					19,00%		1.016,56		7.800,00	21,00%	1.636,25	0,00	154,25
	Φ.Π.Α.					11,92018		1.903,27		1.482,00	9,42793	1.017,39	0,00	1.163,32
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΠΑΧΗ							9.282,00		145,93		145,93		

Για τον Ανάδοχο  
Αντίστοιχος Κων. Νίκων

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
ΑΓΑΘΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΣΗΜΙΝΑ  
ΚΑΒΑΛΙΩΤΟΥ