



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 350
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επανακατασκευή αυτόματων αρδευτικών συστημάτων Δ.Κ. Φαλάνης-Ελευθερές».

Στη Λάρισα, σήμερα 8^η του μηνός Μαΐου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16416/04-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Νασιώκας Έκτορας, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 39) Τσιλιμίκας Χρήστος και 40) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 5) Παζιάνας Γεώργιος, 6) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 7) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 8) Τερζούδης Χρήστος και 9) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Γεωργάκης Δημήτριος, Τσακίρης Μιχαήλ, Πράπας Αντώνιος, Μπαράς Νικόλαος, Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Μαμάκος Αθανάσιος, Τζανακούλης Κων/νος, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Ξηρομερίτης Μάριος και Κρίκης Πέτρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επανακατασκευή αυτόματων αρδευτικών συστημάτων Δ.Κ. Φαλάνης-Ελευθερές» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθ. 232/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Επανακατασκευή αρδευτικών συστημάτων Δημοτικών κοινοτήτων Φαλάνης-Ελευθερών».
3. Τη με αριθ. 169/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 193/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Επανακατασκευή αυτόματων αρδευτικών συστημάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης-Ελευθερές».
5. Τη με αριθμ. 256/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Επανακατασκευή αυτόματων αρδευτικών συστημάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης-Ελευθερές του Δήμου Λαρισαίων» και την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθ. 322/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του έργου «Επανακατασκευή αυτόματων αρδευτικών συστημάτων των δημοτικών κοινοτήτων Φαλάνης-Ελευθερές» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 15029/23-04-2018 εισήγηση της Δ/σης Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:
Σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΦΑΛΑΝΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ».
8. Την από 04-12-2017 Αιτιολογική Έκθεση του έργου «Επανακατασκευή αυτόματων αρδευτικών συστημάτων Δ.Κ. Φαλάνης-Ελευθερές», η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA



1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	23.999,00
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	22.558,77
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %	6,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	25/5/2017
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	24/8/2017
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	24/11/2017
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	24/11/2017

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Οι νέες εργασίες με τις αντίστοιχες νέες Τιμές μονάδος καλύπτουν προμετρικά λαθή και παραλείψεις της αρχικής μελέτης του έργου.

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάσει της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή ή αλλαγή των σχεδίων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης σύμβασης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε 0,00 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε **22.558,78** ευρώ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	15.819,62		18.191,86	0,00	2.372,24
Απρόβλεπτα	2.372,94		0,70	2.372,24	0,00
Σύνολο	18.192,56	0,00	18.192,56	0,00	0,00
Ποσοστό μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
Συνολικό Ποσό	18.192,56	0,00	18.192,56		
Φ.Π.Α.	4.366,21	0,00	4.366,21		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	22.558,77	0,00	22.558,78		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 11/2/2017

Ο
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ

Καραγκούνης Χρήστος

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επανακατασκευή αυτόματων αρδευτικών συστημάτων Δ.Κ. Φαλάνης-Ελευθερές», ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: "ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ"
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΠΕ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

[illegible]

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επανακατασκευή αυτόματων αρδευτικών συστημάτων Δ.Κ. Φαλάνης-Ελευθερές», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Αιτιολογική Έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

