



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης διάρκειας ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και ΠΕΤΑ Α.Ε.

Στη Λάρισα σήμερα, 23η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 19336/19-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Δεληγιάννης Δημήτριος, 9) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλτσάς Νικόλαος, 12) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 13) Καραλαριώτου Ειρήνη, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαμπάλης Δημήτριος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Νταής Παναγιώτης, 24) Παζιάνας Γεώργιος, 25) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία, 34) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 36) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Γεωργάκης Δημήτριος, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Κοτάκου Μαρία, 9) Μπαράς Νικόλαος, 10) Νασιώκας Έκτορας, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τζανακούλης Κων/νος και 13) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης (καθώς σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 και την προκήρυξη των δημοτικών εκλογών της 26^{ης}-5-2019 δεν θα υπάρξει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 1^η Σεπτεμβρίου 2019), σχετικά με το θέμα: **Έγκριση 3ης παράτασης διάρκειας ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και ΠΕΤΑ Α.Ε.** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 65 και 100 του Ν. 3852/2010.
2. Το Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και ΠΕΤΑ Α.Ε.
3. Τη με αρ. πρωτ. 19583/22-04-2019 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας κ. Σούλη Γεώργιου, η οποία έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. **255/2017** (ΑΔΑ: ΨΚ0ΝΩΛΞ-ΙΤΔ) απόφασή του προχώρησε στην «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για την Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και την Οργάνωση και Υλοποίηση Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας στο Πλαίσιο της Συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια». Ήδη με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την με αριθμ. **32/2017**, είχε αποφασιστεί η επικαιροποίηση της προσχώρησης του Δήμου Λαρισαίων στο αναθεωρημένο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια».

Η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ στις **12-06-2017** και σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής, η διάρκειά της ήταν δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Ακολούθως, με τις υπ' αριθμ. **380/2018** (ΑΔΑ: 61ΓΖΩΛΞ-6Η7) & **983/2018** (ΑΔΑ: Ψ12ΙΩΛΞ-Ζ2Μ) αποφάσεις, του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την χορήγηση διαδοχικών παρατάσεων του συμβατικού χρόνου του χρόνου ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των επιμέρους σταδίων της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι και την **31η/05/2019**.

Με την από **18/04/2019** επιστολή της προς τον Δήμο Λαρισαίων, η ΠΕΤΑ Α.Ε. αιτείται χρονική παράταση για τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης έως την 30η/09/2019 για επικαλούμενους εκ μέρους της τους κάτωθι λόγους:

«μετά την ολοκλήρωση του πρώτου (1ου) Σταδίου που αφορούσε την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ αιτούμαστε χρονική παράταση έως την 30/09/2019 καθώς εκκρεμεί η προετοιμασία του δεύτερου (2ου) Σταδίου που αφορά: την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης της Τοπικής Κοινωνίας σχετικά με το Σύμφωνο των Δημάρχων και την ηλεκτρονική ανάρτηση του ΣΔΑΕΚ στην επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συμφώνου των Δημάρχων: <https://www.covenantofmayors.eu/>»

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 255/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε και η τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης αποτελούμενη από τους:

1. κ. Γεώργιο Σούλη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας (ως Πρόεδρο)
2. κ. Βασίλη Καραγιάννη, πρώην προϊστάμενο του τμήματος συντονισμού, εναλλακτικής διαχείρισης & περιβάλλοντος και νυν προϊστάμενο του τμήματος εποπτείας & μελετών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (ως μέλος), και
3. τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΕΤΑ ΑΕ, κ. Χιωτάκη Νικόλαο (ως μέλος)

Στις αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνεται, εκτός από την τήρηση εφαρμογής των όρων της προγραμματικής και η εισήγηση προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, της χορήγησης ή μή παράτασης της διάρκειας ισχύος αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) την από 12-06-2017 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δ. Λαρισαίων και της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε εκτέλεση της 255/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
- 2) τις με αριθμ. 380/2018 & 983/2018 σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. περί χορήγησης παρατάσεων της διάρκειας ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και ΠΕΤΑ Α.Ε. έως 31-05-2019,
- 3) τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
- 4) το από 18/04/2019 έγγραφο αίτημα της ΠΕΤΑ Α.Ε

εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ενεργώντας ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της «Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για την Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και την Οργάνωση και Υλοποίηση Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας στο Πλαίσιο της Συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» την χορήγηση της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των επιμέρους σταδίων της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 30η/09/2019, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη, αποτελεσματικότερη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ολοκλήρωση του 2ου Σταδίου του παραδοτέου συμβατικού αντικειμένου εκ μέρους της ΠΕΤΑ Α.Ε.

4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεώργιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των επιμέρους σταδίων της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέχρι την 30η/09/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ