



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Συντήρηση σήμανσης ασφαλείας οδικού δικτύου».**

Στη Λάρισα, σήμερα 8<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16416/04-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Νασιώκας Έκτορας, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 40) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 5) Παζιάνας Γεώργιος, 6) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 7) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 8) Τερζούδης Χρήστος και 9) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Γεωργάκης Δημήτριος, Τσακίρης Μιχαήλ, Πράπας Αντώνιος, Μπαράς Νικόλαος, Κυριτσάκας Ν. Βάιος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Μαμάκος Αθανάσιος, Τζανακούλης Κων/νος, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Ξηρομερίτης Μάριος και Κρίκης Πέτρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Συντήρηση σήμανσης ασφαλείας οδικού δικτύου» και αφού έλαβε υπόψη:

Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

Τη με αριθμ. 70/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.

Τη με αριθμ. 139/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Σήμανσης Ασφάλειας Οδικού Δικτύου».

Τη με αριθμ. 119/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων Διαγωνισμού και έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

Τη με αριθμ. 399/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της αρ. 139/2017 Α.Δ.Σ που αφορά έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Σήμανσης Ασφάλειας Οδικού Δικτύου».

Τη με αριθμ. 318/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ακύρωση της υπ. αριθμ. 119/30-03-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Επανακαθορισμός των όρων Διαγωνισμού και επανέγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

Τη με αριθμ. 481/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Σήμανσης – Ασφάλειας Οδικού Δικτύου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Τη με αριθμ. 587/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2<sup>ου</sup> πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για το έργο «Συντήρηση σήμανσης – ασφαλείας οδικού δικτύου» και κατακύρωση αυτού.

Τη με αριθμ. 15666/26-04-2018 αίτηση της αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 16151/02-05-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:

Η υπ. αριθμ. 4798 Σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 26-01-2018 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 26-5-2018.

Με το ανωτέρω σχετικό η ανάδοχος ζητά παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν από ημέρες κακοκαιρίας όπως προκύπτει και απο το ημερολόγιο εργασιών που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας με την υπ. Αριθμ.15667/26-04-2018 αίτηση.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στον Δήμο Λαρισαίων το οποίο συνδέεται άμεσα με τις διαγραμμίσεις της ανωτέρω εργολαβίας.

Για τους παραπάνω λόγους και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» έως 25-07-2018 (60 ημέρες).

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση σήμανσης ασφαλείας οδικού δικτύου», κατά εξήντα (60) ημέρες συνολικά, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 25η/07/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA