



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.42 /2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και μη ουσιώδης τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης: «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων» - τμήμα 1.

Στη Λάρισα, σήμερα 10 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63432/06-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3), Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Γερογιώκας Ηρακλής, 8) Γούλα Ευρυδίκη, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 14) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 15) Καραβάνα Ιωάννα, 16) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 17) Κέλλας Αχιλλέας, 18) Κουρδής Αναστάσιος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Βάιος, 21) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 22) Μητροδῆμος Βασίλειος, 23) Μπασδέκη Νικολέττα, 24) Παναγιώτου Ιωάννης, 25) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 26) Παπαλέξης Ευάγγελος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Ρετσιάνης Θωμάς, 29) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζατζάκης Φώτιος, 33) Τολίκας Μιχαήλ και 34) Τσακίρης Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 4) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 5) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 6) Μαβίδης Δημήτριος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Τσουμάνης Ελευθέριος και 9) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αλεξούλης Ιωάννης και Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και μη ουσιώδης τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης: «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων» - τμήμα 1 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 60480/22-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη,

- 1) Την υπ αριθμ.85/28-02-2023 (ΑΔΑ: 63ΤΤΩΛΞ-90Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- 2) Την με αριθμ. πρωτ. 17970/02.02.2024 (αριθμ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου 5899/2024) έγκριση σχεδίου σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη, για την νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,
- 3) Την με υπ' αριθ. πρωτ.35670/14.07.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013156373 2023-07-26) Διακήρυξη του Τμήματος Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων , για το ΤΜΗΜΑ 1 του διαγωνισμού «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε και εξήντα οκτώ λεπτών (1.860.535,68 €),
- 4) Την με αριθμ. πρωτ. 15207/26.03.2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV014472447) Σύμβαση για το ΤΜΗΜΑ 1: του διαγωνισμού «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του αναδόχου με την επωνυμία “GLOBISMART A.E. – LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”(με στοιχεία: Α. Βουλιαγμένης αρ. 287, Άγιος Δημήτριος Αττικής , email: info@globismart.gr , ΤΗΛ. 210-9411933 & ΦΑΞ 210-9411018 και κοινό εκπρόσωπο τον κο ΜΠΑΚΑΝΔΡΕΑ Παναγιώτη του Αποστόλου),
- 5) Την με αριθμ. πρωτ. 54160/18.10.2024 σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ένωση εταιρειών “GLOBISMART A.E. – LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, για την μετάθεση του χρόνου περαίωσης και των αλλαγών των λειτουργικών ρυθμίσεων της ελεγχόμενης στάθμευσης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου που αφορά το Τμήμα 1 του διαγωνισμού «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Λαρισαίων», μετά το με αρ. πρωτ. 53868/17.10.2024 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής
- 6) Την με αριθμ. πρωτ. 170756/15-11-2024 (αριθμ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου 60190/21-11-2024) έγκριση τροποποίησης σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη, για την τροποποίηση της σύμβασης για το Υποέργο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Λαρισαίων – Ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης στάθμευσης στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» Α/Α 1 του Έργου «ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ -Υποέργο 1 -Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον (Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Λαρισαίων)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168869), της Δράσης 16854 «Έξυπνες Πόλεις»,

ως προς την μετάθεση του χρόνου περαίωσης αυτής έως 31.12.2025 και ως προς μη ουσιώδης αλλαγές του φυσικού αντικειμένου,

7) τις διατάξεις του άρθρου 132 “Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους” και του άρθρου 206 “ Χρόνος παράδοσης υλικών” του ν. 4412/2016,

παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

Υπέρ της μετάθεσης του χρόνου περαίωσης και των αλλαγών των λειτουργικών ρυθμίσεων της ελεγχόμενης στάθμευσης που αφορούν την σύμβαση «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Λαρισαίων / Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένο σύστημα στάθμευσης: Ελεγχόμενη παρόδια και διασύνδεση με χώρους στάθμευσης», χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου, καθώς ισχύουν σωρευτικά :

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, παρ. 1, περίπτωση ε΄, του ν. 4412/2016, αφού οι αλλαγές των λειτουργικών ρυθμίσεων της ελεγχόμενης στάθμευσης δεν αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, δεδομένου ότι η αιτούμενη τροποποίηση:

- δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση,
- δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης

β) ότι έχει υποβληθεί σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ένωση εταιριών “GLOBISMART A.E. – LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, επί του αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για την μετάθεση χρόνου της σύμβασης και την αλλαγή των λειτουργικών ρυθμίσεων και

γ) ότι η παρούσα τροποποίηση δεν επιφέρει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ούτε σημαντική χρονική καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 26-09-2025 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 31-12-2025.

Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

5. Το με αριθμ. Πρωτ. 54177/18-10-2024 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Λάρισα 18-10-2024

Αριθ. Πρωτ.: 54177

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ
ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

ΣΥΜΒΑΣΗ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 1

Ποσό Σύμβασης 1.851.233,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
ήτοι (1.492.929,84 + ΦΠΑ24% 358.303,16), Κ.Α.: 69.6117.70001

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (NEXTGENERATION EU) ΚΑΙ ΑΠΟ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ.

Στη Λάρισα την 18^η του μηνός Οκτωβρίου του 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 85/28-02-2023 (ΑΔΑ: 63ΤΤΩΛΞ-90Η) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και τη μη ουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της υπ' αριθμ. 15207/26.03.2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014472447) σύμβασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»-ΤΜΗΜΑ 1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και φυσικό αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος στάθμευσης με ελεγχόμενη παρόδια και διασύνδεση με χώρους στάθμευσης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα τρία μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, ήτοι:

1. Ο κος ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ Δημήτριος, ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως Πρόεδρος,
2. Ο κος ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως Μέλος και
3. Ο κος ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως Μέλος.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

Σελίδα 1 από 5

Α / την υπ' αριθ. **35670/14.07.2023** (ΑΔΑΜ: 23PROC013156373 2023-07-26) **Διακήρυξη** του Τμήματος Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων , για το **ΤΜΗΜΑ 1** του διαγωνισμού «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**» συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε και εξήντα οκτώ λεπτών (1.860.535,68 €),

Β / την υπ' αριθμ. **699/15.12.2023** **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία **κατακυρώθηκε** το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ :23ΑWRD013993886), στην **ένωση εταιρειών «GLOBISMART Α.Ε. – LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»** της οποίας κοινός εκπρόσωπος , είναι ο κος ΜΠΑΚΑΝΔΡΕΑΣ Παναγιώτης του Αποστόλου.

Γ / την με αριθμ. πρωτ. 4720/17.01.2024 (ΑΔΑ:9ΑΔΟΟΡ10-ΚΥΖ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 699/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,

Δ / την με αριθμ. πρωτ. **17970/02.02.2024** (αριθμ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου 5899/2024) **έγκριση σχεδίου σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**, σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται **θετική γνώμη**, για την νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,

Ε / την με αριθμ. πρωτ. **15207/26.03.2024** (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014472447) **Σύμβαση** για το **ΤΜΗΜΑ 1:** του διαγωνισμού «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**» μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του αναδόχου με την επωνυμία "GLOBISMART Α.Ε. – LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε."(με στοιχεία: Λ. Βουλιαγμένης αρ. 287, Άγιος Δημήτριος Αττικής , email: info@globismart.gr , ΤΗΛ. 210-9411933 & ΦΑΞ 210-9411018 και κοινό εκπρόσωπο τον κο ΜΠΑΚΑΝΔΡΕΑ Παναγιώτη του Αποστόλου),

Ζ / το **άρθρο 3** (Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης) της **Σύμβασης** σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε **σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της,**

Η / το **άρθρο 6** (Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) της **Σύμβασης**, σύμφωνα με το οποίο ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης , υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016,

Θ / το με αριθμ. πρωτ. **18792/10.4.2024** κοινό έγγραφο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού για τον **ορισμό της Ομάδας Εργασίας** της Αναθέτουσας Αρχής,

Ι / το με αριθμ. πρωτ. **20306/17.4.2024** εισερχόμενο έγγραφο του αναδόχου με το οποίο γνωστοποιήθηκε στον Δήμο Λαρισαίων η **Ομάδας Διαχείρισης Έργου** του αναδόχου για την εν λόγω σύμβαση,

Κ / το με αριθμ. πρωτ. **22448/26.04.2024** εισερχόμενο έγγραφο με το οποία υποβλήθηκε

εμπρόθεσμα από το ανάδοχο , ένωση εταιρειών “GLOBISMART A.E. – LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, η Μελέτη Εφαρμογής,

Λ / το με αριθμ. πρωτ. **25910/20.05.2024** πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παραλαβή της Α΄ Φάσης “ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”, με το αποφασίστηκε ότι το περιεχόμενο της θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς ενημέρωσης και επικαιροποίησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης , σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, καθώς η ζήτηση και η προσφορά στάθμευσης σε μια πόλη είναι μια δυναμική διαδικασία,

Μ / την με αριθμ. πρωτ. **54160/18.10.2024** σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ένωση εταιρειών “GLOBISMART A.E. – LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, για την μετάθεση του χρόνου περαίωσης και των αλλαγών των λειτουργικών ρυθμίσεων της ελεγχόμενης στάθμευσης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου που αφορά το Τμήμα 1 του διαγωνισμού «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Λαρισαίων», μετά το με αρ. πρωτ. 53868/17.10.2024 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής που περιλαμβάνει τα εξής:

Μετά τις αλληπάλληλες συζητήσεις που έγιναν μεταξύ της νέας Δημοτικής Αρχής, της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Λαρισαίων (η οποία ορίστηκε για την εν λόγω σύμβαση) και της Ομάδας Διαχείρισης του έργου προέκυψε αλλαγή της της φιλοσοφίας του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) σε σχέση με αυτή της σύμβασης, ώστε το σύστημα να είναι πιο φιλικό, απλό, αποδοτικό και ωφέλιμο στην χρήση του. Οι αλλαγές που προτείνονται είναι οι εξής:

- Αύξηση του αριθμού των οδών εφαρμογής του ΣΕΣ.
- Αύξηση των χώρων στάθμευσης εκτός οδού.
- Κατάργηση των εννοιών βραχυχρόνια και μακροχρόνια στάθμευση με την δημιουργία ενός Δικτύου (Μπλέ-Πράσινο) που να μην έχει σχέση με τον χρόνο αλλά με την τιμολογιακή πολιτική.
- Αλλαγή του ωραρίου εφαρμογής του ΣΕΣ.
- Τροποποίηση των ορίων μεταξύ των Ζωνών των μονίμων κατοίκων.
- Τοποθέτηση των 30 μαγνητικών αισθητήρων σε θέσεις φορτοεκφόρτωσης, διότι με το Τμήμα II της Δράσης “Διασφάλιση προσβασιμότητας και διέλευσης ατόμων με κινητικά προβλήματα” ο Δήμος Λαρισαίων θα τοποθετήσει 70 αισθητήρες για τις ανάγκες των ΑΜΕΑ.
- Οι ΑΜΕΑ δεν θα καταχωρούνται στο σύστημα του ΣΕΣ, θα σταθμεύουν δωρεάν στις γενικές και ειδικές θέσεις ΑΜΕΑ του βρίσκονται εντός του Δικτύου του ΣΕΣ. Ο έλεγχος θα γίνεται οπτικά με την ύπαρξη του σχετικού σήματος (μπλέ κάρτα) εντός του οχήματος.
- Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν θα καταχωρούνται στο σύστημα του ΣΕΣ. Ο έλεγχος θα γίνεται οπτικά με την ύπαρξη του σχετικού σήματος εντός του οχήματος.

Σελίδα 3 από 5

- Τα οχήματα τροφοδοσίας δεν θα καταχωρούνται στο σύστημα του ΣΕΣ. Ο έλεγχος θα γίνεται με τους μαγνητικούς αισθητήρες.

- Την αντικατάσταση του σετ αστυνόμευσης μετά από αίτημα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Με τις ανωτέρω αλλαγές που δεν τροποποιούν ουσιωδώς το φυσικό αντικείμενο και δεν επιφέρουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της σύμβασης διαμορφώνουμε τις εσωτερικές φάσεις ώστε να είναι εφικτή η υπηρεσία παραμετροποίησης και υλοποίησης της εγκατάστασης του ΣΕΣ ως εξής:

	ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																				
ΦΑΣΕΙΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A																					
B																					

ΦΑΣΗ A: "Υπηρεσίες Υλοποίησης Εγκατάστασης Παραμετροποίησης και Πιλοτικής λειτουργίας"

ΦΑΣΗ B: "Υπηρεσίες Λειτουργίας"

με ημερομηνία λήξη της σύμβασης 31-12-2025.

Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη σας, σχετικά με την μετάθεση του χρόνου περαίωσης και την αλλαγών των λειτουργικών ρυθμίσεων της σύμβασης «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Λαρισαίων / Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένο σύστημα στάθμευσης: Ελεγχόμενη παρόδια και διασύνδεση με χώρους στάθμευσης» χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

N / τις διατάξεις του άρθρου 132 "Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους" και του άρθρου 206 "Χρόνος παράδοσης υλικών" του ν. 4412/2016,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

υπέρ της μετάθεση του χρόνου περαίωσης και των αλλαγών των λειτουργικών ρυθμίσεων της ελεγχόμενης στάθμευσης που αφορούν την σύμβαση «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Λαρισαίων / Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένο σύστημα στάθμευσης: Ελεγχόμενη παρόδια και διασύνδεση με χώρους στάθμευσης», χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου, καθώς ισχύουν σωρευτικά :

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, παρ. 1, περίπτωση ε', του ν. 4412/2016, αφού οι αλλαγές των λειτουργικών ρυθμίσεων της ελεγχόμενης στάθμευσης δεν αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, δεδομένου ότι η αιτούμενη τροποποίηση:

- δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που

επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

- δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση,

- δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης

β) ότι έχει υποβληθεί σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ένωση εταιρειών "GLOBISMART A.E. – LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.", επί του αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για την μετάθεση χρόνου της σύμβασης και την αλλαγή των λειτουργικών ρυθμίσεων και

γ) ότι η παρούσα τροποποίηση δεν επιφέρει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ούτε σημαντική χρονική καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε το παρόν Πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε.

Λάρισα, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

1. ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ Δημήτριος



2. ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος



3. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος



6. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 54177/18-10-2024 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και επομένως τη μετάθεση του χρόνου περαίωσης και των αλλαγών των λειτουργικών ρυθμίσεων της ελεγχόμενης στάθμευσης που αφορούν τη σύμβαση «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Λαρισαίων / Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένο σύστημα στάθμευσης: Ελεγχόμενη παρόδια και διασύνδεση με χώρους στάθμευσης», χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου, καθώς ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, παρ. 1, περίπτωση ε΄, του ν. 4412/2016, αφού οι αλλαγές των λειτουργικών ρυθμίσεων της ελεγχόμενης στάθμευσης δεν αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, δεδομένου ότι η αιτούμενη τροποποίηση:

- δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

- δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση,

- δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης

β) Έχει υποβληθεί σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ένωση εταιρειών “GLOBISMART A.E. – LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, επί του αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για τη μετάθεση χρόνου της σύμβασης και την αλλαγή των λειτουργικών ρυθμίσεων και

γ) Η παρούσα τροποποίηση δεν επιφέρει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, ούτε σημαντική χρονική καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης.

Ως νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται η 31η-12-2025.

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**