



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2012».**

Στην Λάρισα σήμερα την 30 Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 84195 /24-07-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατziηλιώτης Βασίλειος, 23) Μπεκόρης Μιχαήλ, 24) Ντάβαρη Ευαγγελία, 25) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Ούντρια Ευαγγελή, 28) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Πρασσάς Αναστάσιος, 31) Σαμουρέλης Κων/νος, 32) Σουλούκου Ασπασία 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζοῦδης Χρήστος, 35) Τσιαούσης Κων/νος και 36) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Λαμπρούλης Γεώργιος, 6) Λέτσιος Ιωάννης, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Σάπκας Ιωάννης και 9) Τσακίρης Μιχαήλ.

MUNICIPALITY OF LARISSA

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπαρτζώκης Γεώργιος και Κωνσταντίνος Καραμπάτσας..

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε το θέμα Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2012» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3263/04
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Ν.1418/87
4. Το Ν.3463/06
5. Το Ν.3852/10
6. Το Π.Δ 171/87
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Την με αριθμ. πρωτ. 82906/22-07-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

**«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012»**

δαπάνης **162.809,25** € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 σε σχέση με τον

Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Υπάρχει μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες και όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, Με Κ.Α 30. 7323 .42008.

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ

9. Την Αιτιολογική έκθεση και το 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

### **2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	198.077,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	162.809,25 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	17/10/2012
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	17/01/2013
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	30/06/2013

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	82.816,13	94.972,15	90.959,68		4.012,47
Απρόβλεπτα	12.422,42	266,40	0,09		266,31
Σύνολο	95.238,55	95.238,55	90.959,77		4.278,78
Απολογιστικά Ασφάλτου	36.407,80	36.407,80	40.686,58	4.278,78	
<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	718,89	718,89	718,89		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	<b>132.365,24</b>	<b>132.365,24</b>	<b>132.365,24</b>		
Φ.Π.Α.	30.444,01	30.444,01	30.444,01		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>162.809,25</b>	<b>162.809,25</b>	<b>162.809,25</b>		



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Α/Α	Ενδειξη Εργοίων	Α.Τ.	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνες			Δαπάνες			Επιπλέον		
					Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή	Μερική	Ολική	Πλέον	Έκπτωση	
1	Εκσκαφή - φρεσβόριομα ασφατικού οδοστρώματος, βάθος έως 6 εκ εργοίων	1	9.000,00	1,29	11.610,00	9.933,00	9.933,00	7.700,00	1,29	9.933,00	9.933,00	0,00	645,00
	Απορροια κρηπυοδικ & οικόδορ εργοίων				11.610,00	9.933,00	2.085,93			2.085,93		0,00	135,45
	Απορροια εκκλιση 21%						7.847,07			7.847,07		0,00	509,55
	Συνολική δαπάνη οικόδορ εργοίων												
<b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>													
2	Ασφαλτική προεπιβελωση	2	9.000,00	1,24	11.160,00	5.580,00	5.580,00	4.500,00	1,24	7.472,56	81.698,37	1.892,56	788,63
3	Ασφαλτική ουνγκοληπτική επελωση	3	9.000,00	0,42	3.780,00	3.234,00	3.234,00	7.700,00	0,42	2.445,37	17.973,64	416,36	1.156,80
4	Ασφαλτική στροβη κυκλοφορική χρονη κοινής οσοδοτου	4	9.000,00	6,25	56.250,00	76.250,00	76.250,00	12.200,00	6,25	71.780,44	63.724,73	1.476,20	4.101,39
	Απορροια κρηπυοδικ & οικόδορ εργοίων				71.190,00	85.064,00	85.064,00			81.698,37	81.698,37	1.892,56	5.258,19
	Απορροια εκκλιση 22%					15.661,80	18.714,08			17.973,64	17.973,64	416,36	1.156,80
	Συνολική δαπάνη οικόδορ εργοίων					55.528,20	66.349,92			63.724,73	63.724,73	1.476,20	4.101,39
	Δαπάνη Εργοίων												
	Προορροια ΓΕ & ΟΕ 28%												
	Σύνολο					<b>64.700,10</b>	<b>74.196,99</b>	<b>18.116,03</b>		<b>71.062,25</b>	<b>71.062,25</b>	<b>1.476,20</b>	<b>4.610,94</b>
	Απορροια					82.816,13	20.775,16	94.972,15		19.897,43	19.897,43	413,33	1.291,06
	Ασφαλτικός Απορροια					12.422,42	266,40	95.238,55		90.959,77	90.959,77	1.899,53	266,31
	ΓΕ & ΟΕ 28%-Εκκλιση 21,86%					29.872,04	29.872,04	29.872,04		33.382,71	33.382,71	3.510,67	6.168,31
	Ανοδορροια					6.535,76	6.535,76	6.535,76		7.303,87	7.303,87	768,11	
	Σύνολο					718,89	718,89	718,89		132.365,24	132.365,24	6.168,31	6.168,31
	Προορροια Φ.Π.Α. 23%					30.444,01	30.444,01	30.444,01		30.444,01	30.444,01	1.418,71	1.418,71
	<b>Συνολική δαπάνη του έργου</b>					<b>162.809,25</b>	<b>162.809,25</b>	<b>162.809,25</b>		<b>162.809,25</b>	<b>162.809,25</b>	<b>7.587,02</b>	<b>7.587,02</b>

0,00

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ  
ΝΑΡΡΙΣΣΩΝ - 2013  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
ΜΠΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΩΜ

ΝΑΡΡΙΣΣΩΝ - 2013  
Ο ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ  
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΑΡΡΙΣΣΩΝ - 2013  
Ο ΑΝΑΔΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΗΜΑΤΟΣ  
ΟΔΟΤΟΧΙΑΣ  
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΝΑΡΡΙΣΣΩΝ - 2013  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΡΡΗ

## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012» δαπάνης 162.809,25 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Υπάρχει μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες και όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7323 .42008.

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA