



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: «Μετάθεση χρόνου παράδοσης του νέου αυτοκινούμενου προωθητή γαιών».**

Στην Λάρισα σήμερα την 11 Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8629/7-6-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφιοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καλογιάννης Απόστολος, 3) Κουραμάς Δημήτριος και 4) Σάπκας Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την «**Μετάθεση χρόνου παράδοσης του νέου αυτοκινούμενου προωθητή γαιών**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389/93).
2. Το άρθρο 93 του Ν.3463/06
3. Την 555/09 ΑΔΣ
4. Την υπ' αριθμ.6814/10-5-10 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης, η οποία έχει εξής:

Στις 16/2/2010 (αρ. πρωτ. 2360) υπογράφηκε συμφωνητικό προμήθειας του παραπάνω μηχανήματος μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας « ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» στην οποία κατοχυρώθηκε μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό. Στο συμφωνητικό αυτό προβλέπεται χρόνος παράδοσης 60 ημερών δηλ. μέχρι τις 17/4/2010.

Ζητείται η έγκριση για τη νέα μετάθεση του χρόνου παράδοσης του προωθητή γαιών από τέλος Μαΐου μέχρι το τέλος Ιουνίου σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ ( Υπουργική Απόφαση 11389/93) γιατί λόγω μεταφοράς της γραμμής παραγωγής του οίκου κατασκευής δημιουργήθηκαν τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις, καθυστερώντας έτσι την όλη κατασκευή του μηχανήματος.

Οι λόγοι αυτοί αναφέρονται σε επιστολή που έστειλε η παραπάνω εταιρεία προς το Δήμο Λαρισαίων με ημερομηνία 27 Μαΐου και η οποία επισυνάπτεται.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του προωθητή γαιών μέχρι τέλος Ιουνίου σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ ( Υπουργική Απόφαση 11389/93), γιατί λόγω μεταφοράς της γραμμής παραγωγής του οίκου κατασκευής δημιουργήθηκαν τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις, καθυστερώντας έτσι την όλη κατασκευή του μηχανήματος.

.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**