



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ - ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ».

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κόκκαλης Βασίλειος, 14) Κουραμάς Δημήτριος, 15) Κουρσούμη Ροδόπη, 16) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 17) Κυπαρρίσης Θωμάς, 18) Κυριτσάκας Βάιος, 19) Λαμπρούλης Γεώργιος, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ - ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3274/04
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Την ΑΔΕ 339/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
9. Την ΑΔΕ 340/10 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου
10. Την με αρ. πρωτ. 9080/14-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ - ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ» δαπάνης 8.897,81 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη Ευρώ 147,07 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, που οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21%. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7323.42052. Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.: | 11201,00 € |
| Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.: | 8750,74 € |
| Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: | 08/06/2010 |
| Ημερομηνία περάτωσης συμβατική: | /06/2010 |
| Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη: | /06/2010 |

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων σε εφαρμογή της μελέτης:

| ΔΑΠΑΝΗ | ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | |
|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------------|-------------|
| | | | | ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ | ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ |
| Αξία εργασιών | 6394,40 | | 7353,56 | 959,16 | |
| Απρόβλεπτα | 959,16 | | 0,00 | | |
| Σύνολο | 7353,56 | | 7353,56 | 959,16 | |
| Ποσοστό Μεταβολής % | | | | 0,00 | |
| Αναθεώρηση | 0 | | 0 | | |
| Συνολικό Ποσό | 7353,56 | | 7353,56 | | |
| Φ.Π.Α. | 19% 1397,18 | | 21% 1544,25 | 147,07 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 8750,74 | | 8897,81 | | |

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ - ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους με Κ.Α. 30.7323.42052.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ

| Α.Π. | ΜΗΜ | ΕΣΦΕΡΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΓΧΕΙΡΗΜΕΝΑ | | | | |
|-------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Προστίθετο Μηνιαίο | Καθαρό Μηνιαίο | Σύνολο Μηνιαίο | Σύνολο Ετήσιο | Σύνολο Ποσοστό |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ | | | | | | |
| 1 | ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΣΦΕΡΟΣ ΓΑΙΟΔΕΙ- ΜΗΠΡΑΚΜΑΔΕΣ | ΜΗ3 | 72,00 | 1564,40 | | |
| 2 | ΒΑΣΗ ΟΜΟΤΕΡΜΑΣ ΠΛΑΧΟΥΣ 0,18 Μ | ΜΗ2 | 670,00 | 1460,60 | | |
| 3 | ΚΑΤΕΡΧΕΥΗ ΠΑΧΕΤΗ ΠΡΕΣΦΟΡΗΜΗ ΑΠΟΔ. ΣΥΚΥΡΩΜΑ ΑΦΗΝΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C-12/15 | ΜΗ3 | 36,00 | 3524,40 | | |
| 4 | ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΙΕΛΙΑ 0,15Χ0,30 Μ ΑΠΟ ΣΥΚΥΡΩΜΑ | ΜΗ | 45,00 | 346,50 | | |
| 5 | ΣΥΚΥΡΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 - ΚΑΙΜΕΝΕΤΗΡΕΜ-ΩΝ | ΜΗ | 45,00 | 485,00 | | |
| 6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΥΤΩΝ ΜΗΡΟΚΑΤΑΚΕΥΩΝ | ΜΗ2 | 21,00 | 378,00 | | |
| 7 | ΚΟΠΗ ΚΕΙΜΑΝΤΟΣ | ΜΗ | 45,00 | 40,50 | | |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | | 6.394,40 | 6.394,40 | |
| | | Αποφράξεις 13% | | 959,16 | 959,16 | |
| | | Σύνολο (€) | | 7.353,56 | 7.353,56 | |
| | | Αποδοτικότητα | | 7.353,56 | 7.353,56 | |
| | | Σύνολο (€) | | 7.353,56 | 7.353,56 | |
| | | Αντεδότηση | | 1.397,18 | 1.397,18 | |
| | | Σύνολο (€) | | 7.353,56 | 7.353,56 | |
| | | ΟΠΔ 13% | | 1.397,18 | 1.397,18 | |
| | | ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(€) | | 8.750,74 | 8.750,74 | |

Αθήνα, -06-2010


Ο ΑΝΑΛΟΓΟΣ



ΓΕΛΕΙΩΣΕ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Αθήνα, -06-2010

Η ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΣΑ



ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΩΤΑ

Αθήνα, -06-2010

Η ΠΡΟΕΣΤΗΜΕΝΗ ΤΜ. ΟΔΟΠΟΛΙΑΣ



ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΩΤΑ

Αθήνα, -06-2010

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΑΣΙΜΠΙΝΑ ΑΒΑ ΑΝΙΣΤΟΥ

| Α.Π. | Τίτλος Μηνιαίο | Α.Π.Τ.Α.Ν.Ε.Σ. Μηνιαίο | Σύνολο Μηνιαίο | Σύνολο Ετήσιο | Επί Εξέλιξη |
|------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | |
| 1 | 72,00 | 2,20 | 1564,40 | 0 | 0,00 |
| 2 | 670,00 | 2,18 | 1460,60 | 0 | 0,00 |
| 3 | 41,50 | 97,90 | 4162,85 | 538,45 | - |
| 4 | 51,00 | 7,70 | 392,70 | 46,20 | - |
| 5 | 51,00 | 10,80 | 550,80 | 64,80 | - |
| 6 | 36,10 | 18,00 | 685,80 | 307,80 | - |
| 7 | 47,12 | 0,90 | 42,41 | 1,91 | - |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | 7.353,56 | 959,16 | 0,00 |
| | | Αποφράξεις 13% | 0,00 | 959,16 | 959,16 |
| | | Σύνολο (€) | 7.353,56 | 959,16 | 959,16 |
| | | Αποδοτικότητα | 7.353,56 | 959,16 | 959,16 |
| | | Σύνολο (€) | 7.353,56 | 959,16 | 959,16 |
| | | Αντεδότηση | 1.397,18 | 1.397,18 | 1.397,18 |
| | | Σύνολο (€) | 7.353,56 | 959,16 | 959,16 |
| | | ΟΠΔ 13% | 1.397,18 | 1.397,18 | 1.397,18 |
| | | ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(€) | 8.750,74 | 1.131,81 | 1.131,81 |

Αθήνα, -06-2010

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΑΣΙΜΠΙΝΑ ΑΒΑ ΑΝΙΣΤΟΥ