



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 425
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΑΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κόκκαλης Βασίλειος, 14) Κουραμάς Δημήτριος, 15) Κουρσούμη Ροδόπη, 16) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 17) Κυπαρρίσης Θωμάς, 18) Κυριτσάκας Βάιος, 19) Λαμπρούλης Γεώργιος, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΙΑΣ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3274/04
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Την ΑΔΕ 336/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου και η απευθείας ανάθεση του έργου
9. Την με αρ. πρωτ. 9676/22-6-2010 εισήγηση την εισηγητική έκθεση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΙΑΣ**» δαπάνης 12.199,56 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη Ευρώ 0 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7321.41006. Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μαρία Κωτούλα

ΤΗΛ. : 2413 - 500285

FAX : 2410 - 251339

e-mail : nerga@larissa-dimos.gr

ΕΡΓΟ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΟΥΜΠΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΘΕΜΑ: Εγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΑΣ »

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

___Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΑΣ» συντάχθηκε .

Α) Για να συμπεριλάβει αυξήσεις διαφόρων ποσοτήτων εργασιών όπως προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις.

Οι μεταβολές ποσοτήτων εργασιών έναντι των συμβατικών έχουν ως εξής.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας πού ζητείται να εγκριθεί είναι σε ισοζύγιο έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 12.199,56 € (δηλαδή 10.082,28 € για εργασίες , και 2117,28 € για ΦΠΑ).

Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά τά οικονομικά στοιχεία του έργου.

1	Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ	10.082,28 €
2	Τεκμαρτή έκπτωση	
3	Ποσό σύμβασης	10.082,28 €
4	Ποσό πού έχει εγκριθεί	10.082,28 €
5	Ποσό πού προτείνεται με τον 1 ^ο ΑΠΕ	10.082,28 €
6	Αναθεώρηση εργασιών	0,00
7	Σύνολο	10.082,28 €
8	ΦΠΑ 21%	2117,28 €
9	Σύνολο πίστωσης για έγκριση	12.199,56 €
10	Διαφορά 5-3	0 €
11	Ποσοστό μεταβολής της σύμβασης	0%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΣΥΜΠΛΕΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΑΣ», δαπάνης 12.199,56 € δηλαδή είναι σε ισοζυγιο εναντι της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης των 12.199,56 €.

Η Προισταμένη


Τμ. Νέων Εργων.

ΓΙΟΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ



ΟΙ Επιβλέποντες

Μ. ΚΩΤΟΥΛΑ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΟΥΜΠΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπαριθμ 336/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η κατασκευή με απευθείας αναθεση του παραπάνω έργου στην ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε.

2. Η εργολαβική σύμβαση ποσού 12.199,56 € υπεγράφη στις 7/6/2010

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε

Α. Για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων της μελέτης όπως αυτές προέκυψαν μετά από τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών.

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τις συμβατικές αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Εχουμε αύξηση της ποσότητας στις ξυλινες κατασκευές.

Εχουμε στην κατηγορία αύξηση της δαπάνης κατά 1315,08 €.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 12.199,56 € (δηλαδή 10082,28 € για εργασίες, και 2117,28 € για ΦΠΑ), δηλαδή είναι σε ισοζυγιο εναντι της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης των 12.199,56 €.

10. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΙΑΣ**» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους με Κ.Α. 30.7321.41006.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ




ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Σύνολο υπεμβάσεων [Προτεινόμενη Κοινότητα] - [Εγκεκριμένη Κοινότητα]		Προτεινόμενος ΔΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	Εγκεκριμένη Κοινότητα	10.082,28	Υπόβαση της επικρατούσας κοινότητας κατά 1.315,08 ή ποσοστό 13,00%
Ανταξιοδοτική Κοινότητα	8.287,20		
Αβροπούλα	1.315,08		
Προβλεπόμενη αναβάθμιση	10.082,28		
Αβροπούλα	10.082,28		
Διαφορά ποσού		10.082,28	Χωρίς μεταβολή
Αβροπούλα	10.082,28		
ΦΠΑ	2.117,28		Χωρίς μεταβολή
Αρχαίοις			
Συνολό σύνολο	12.199,56	12.199,56	Χωρίς μεταβολή Δημόσια Έσοδα ΥΠΕΚΑ

2010
Ο γάμος
ΕΥΝΟΥΔΕ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε

Οι υπάλληλοι
ΚΟΤΟΜΑΡΙΑ
ΠΟΜΟΚΑ
ΜΑΚΡΗΣ



Η Προπονήτρια Τεχνικών Έργων
ΜΑΚΡΗΣ