



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 432
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή Διαβάσεων».

Στην Λάρισα σήμερα την 6 Ιουνίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ. 8129/2-6-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης 24) Ξηρομερίτης Μάριος 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Αγίς, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ..κ. 1) Κουραμάς Δημήτριος, 2) Λαμπρούλης Γεώργιος και 3) Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραμαπάτσας Κων/νος, Κουτσομάρκος Νικόλαος, Δικόπουλος Βασίλειος, και Γεωργάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή Διαβάσεων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Ν. 3463/06.
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Την Α.Δ.Σ. 71/08 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
6. Την Α.Δ.Ε. 123/08 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων του έργου.
7. Το με αρ. πρωτ. 7653/26.05.08 εισήγηση και την από 26.05.08 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή Διαβάσεων» δαπάνης 38.894,75 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 0,00 € σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.42003. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	56.369,21 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	38.894,75 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	31,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	8/04/2008
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	14/05/2008
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	14/6/2008
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	14/6/2008

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται στο 100 %

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξάνονται αφορούν την παρακάτω ομάδα εργασιών.

Α. ΟΔΟΠΟΪΑ

Η αύξηση στις ποσότητες των εργασιών που αφορούν την ομάδα της οδοποιίας, ήτοι στις ποσότητες των καθαίρέσεων κυβόλιθων, καθώς και την επιστροφή με πέτρινους κυβόλιθους διότι λόγω παραδρομής κατά την προμέτρηση της μελέτης δεν υπολογίστηκαν σωστά οι απαιτούμενες ποσότητες για την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	28.421,44	28.421,44	32.472,09	4.050,65	
Απρόβλεπτα	4.263,22	4.263,22	212,57		
Σύνολο	32.684,66	32.684,66	32.684,66	4.050,65	
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	-	-	-		
Συνολικό Ποσό	32.684,66	32.684,66	32.684,66		
Φ.Π.Α.	6.210,09	6.210,09	6.210,09		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	38.894,75	38.894,75	38.894,75		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

8. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή Διαβάσεων» συνολικής δαπάνης 38.894,75 € ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7323.42003.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΓΚΕΚΡΜΕΝΗΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Δ.Π.Ε.			ΔΙΑΦΟΡΑΣ			
						ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
							Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
		ΟΜΑΔΑ Α - ΟΔΟΠΟΙΑ														
1	1	ΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ	Μ2		3,50	310,00	1.085,00		310,00	1.085,00	360,00	1.260,00		175,00		
2	2	ΕΧΥΡΩΜΑ C 16/20	Μ3		106,90	38,00	4.062,20		38,00	4.062,20	38,00	4.062,20				
3	3	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΙΝΟΥΣ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ	Μ2		96,00	310,00	29.760,00		310,00	29.760,00	360,00	34.560,00		4.800,00		
		Άθροισμα ομάδας				34.907,20	34.907,20		34.907,20	34.907,20	39.882,20	39.882,20		4.975,00		
		Αρρακίται έκπτωση 31%				- 10.821,23	- 10.821,23		- 10.821,23	- 10.821,23	- 12.363,48	- 12.363,48		1.542,25		
		Άθροισμα ομάδας μετά την έκπτωση				24.085,97	24.085,97		24.085,97	24.085,97	27.518,72	27.518,72		3.432,75		
		ΓΕ&ΟΕ 18%				4.335,47	4.335,47		4.335,47	4.335,47	4.933,37	4.933,37		617,90		
		Άθροισμα ομάδας με ΓΕ&ΟΕ				28.421,44	28.421,44		28.421,44	28.421,44	32.472,09	32.472,09		4.050,65		
		ΣΥΝΟΛΟ με ΓΕ&ΟΕ					28.421,44			28.421,44		32.472,09		4.050,65		
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					4.263,22			4.263,22		212,57		-		
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ														
		ΔΟΜΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ														
		ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (Π1)					32.684,66			32.684,66		32.684,66				
		ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					-			-		-				
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Π2)					32.684,66			32.684,66		32.684,66				
		Φ.Π.Α. 19%					6.210,09			6.210,09		6.210,09		-		
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					38.894,75			38.894,75		38.894,75		-		

Ητοι Σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ έναντι Αναθεώρησης και έναντι ΦΠΑ
 Σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με Αναθεώρηση, έναντι ΦΠΑ
 Σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 MUNICIPALITY OF LARISSA