



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 433
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Κυνοκομείο».

Στην Λάρισα σήμερα την 6 Ιουνίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ. 8129/2-6-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης 24) Ξηρομερίτης Μάριος 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Αγίς, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Κουραμάς Δημήτριος, 2) Λαμπρούλης Γεώργιος και 3) Σούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραμαπάτσας Κων/νος, Κουτσομάρκος Νικόλαος, Δικόπουλος Βασίλειος, και Γεωργάκης Δημήτριος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Κυνοκομείο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3463/06.
3. Το Ν. 3263/04.
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Την Α.Δ.Σ. 708/07 με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη, η εκτέλεση, η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 8116/30.05.08 εισήγηση, την από 29.05.08 εισηγητική έκθεση και τον από 29.05.08 συγκεντρωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών και Συντήρησης τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται έγκριση του 1^{ου} και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ», ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 15,53 Ευρώ (13,05 + 2,5 ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συντάχθη για την έγκριση του 1^{ου} και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

- 1.Μείωση από 20 m³ σε 18,4 στην καθαίρεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- 2.Μείωση από 250 μ σε 191 μ στην εκσκαφή χάνδακα για τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης.
- 3.Μείωση από 20 m³ μ. σε 18,9 m³ στην προμήθεια σκυροδέματος.
- 4.Μείωση από 200 μ. σε 198 μ. του πλαστικού σωλήνα από δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο Φ 11 Ο μμ.

ΟΔΟΠΟΙΑ

- 1.Μείωση από 18 μ σε 8,7 μ. στον τιμεντοσωλήνα ακαθάρτων υδάτων Φ 150.
- 2.Μείωση από 34 m³ σε 0 m³ στην εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.
- 3.Μείωση από 170 m² σε 112,5 m² στη βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m.

Β'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

- 1.Αύξηση από 800 m³ /Km σε 2.518,8 m³ /Km στη μεταφορά προ ιόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο.
- 2.Αύξηση από 30 m³ σε 209,4 m³ στη φορτοεκφόρτωση προιόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.
- 3.Αύξηση από 3 τεμ. σε 5 τεμ. των ημιταύ και των βαννών θυρίδας φ 11 Ο .
- 4.Αύξηση από 1 τεμ. Σε 3 τεμ.στα φρεάτια 70 εκ X 80 εκ.
- 5.Αύξηση από 100 κιλά σε 500 κιλά στα καλύμματα των φρεατίων.

ΟΔΟΠΟΙΑ

- 1.Αύξηση από 60 m² σε 62,5 m² στους ξυλότυπους εμφανών σκυροδεμάτων. 2. Αύξηση από 1100 κιλά σε 1130 κιλά στους χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος.
2. Αύξηση από 60m² σε 1 01,1 m² στους ξυλότυπους συνήθων χυτών κατασκευών.
- 3.Αύξηση από 45 m³ σε 218,75 m³ της εκσκαφής θεμελίων με χρήση μηχανικών μέσων.
- 4.Αύξηση από 27 m³ σε 36,88 m³ στο σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 ρείθρων κ.λ.π.

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλίνει επί έλαττον κατά 15,53 Ευρώ (με ΦΠΑ. 19%).

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 29%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ	Φ.Π.Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	48.489	9.212,91	57.702
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	34.427,2	6.541,17	40.968,37
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	34.414,14	6.538,69	40.952,83
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ (ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ)	13,05	2,48	15,53
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,4
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 40.968,37 Ευρώ

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 0,000 δρχ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση 40.952,83 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%

7. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Κυνοκομείο» συνολικής δαπάνης 40.952,83 € (34.414,14 + 6.538,69 € ΦΠΑ) ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 15,53 ευρώ (13,05 + 2,5 ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΔΕΥΑΛ) του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7325.44025.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	ΕΝΕΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ						ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ. ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική						
Αρχική σύμβαση																					
Εργασίες προετοιμασίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																					
1	Καθαριστή μηχανοκίνητων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαρισμού	m3	1	20	70,00	1.400,00							18,4	70,00	1.288,00			112,00		ΟΙΚ 2226	
2	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		2	800	0,32	256,00							2.518,8	0,32	806,02			550,02			
3	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκκαπνών με μηχανικά μέσα	m3	3	30	1,00	30,00							209,4	1,00	209,40			179,40		ΟΙΚ 2171	
4	Εκκαθάριση γαιώδων για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης	m3	4	250	17,37	4.342,50							191	17,37	3.317,67			1.024,83		ΗΛΜ 10	
5	Αποβλήτων ηλεκτρικής εγκατάστασης	τημ	5	1	500,47	500,47							1	500,47	500,47					ΗΛΜ 110	
6	Αποβλήτων συνήθων αποχετευσης	μ	6	1	537,45	537,45							1	537,45	537,45					ΗΛΜ 110	
7	Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάτρηση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση σπρίνκ ή πυροσφραγιστή, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	7	20	85,00	1.700,00							18,9	85,00	1.605,50			93,50		ΟΙΚ 3214	
8	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθYLEN Φ110 MM		8	200	25,00	5.000,00							198	25,00	4.950,00			50,00		ΗΛΜ 8	
9	Υποβόδια σιδηρά λυμάτων	τημ	9	2	3.384,00	6.768,00							2	3.384,00	6.768,00					ΗΛΜ 21	
10	Φρεάτιο επιστρωμένο δικτύων αποχετευτικής βάρος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσε. 90cm X 100cm	τημ	10	3	516,94	1.550,82							3	516,94	1.550,82					ΗΛΜ 10	
11	Πλαστικός σωλήνας αποχετευτικός από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 ατην διαμέτρου Φ 110 mm	m	11	50	22,00	1.100,00							50	22,00	1.100,00					ΗΛΜ 8	
12	Μηταύ και βάρνα θυρίδας φ 110	τημ	12	3	583,88	1.751,64							5	583,88	2.919,40			1.167,76		ΗΛΜ 11	
13	Βολβίδα (βάρνα) αντεπιστροφής	τημ	13	2	432,97	865,94							2	432,97	865,94					ΗΛΜ 11	
14	Φρεάτιο επιστρωμένο δικτύων αποχετευτικής βάρος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσε. 70cm X 80cm	τημ	14	1	406,80	406,80							3	406,80	1.220,40			813,60		ΗΛΜ 10	
15	Καλώμματα φρεσίων χυτοσίδηρα	kg	15	100	4,00	400,00							500	4,00	2.000,00			1.600,00		ΗΛΜ 29	
Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞ.Σ						26.609,62	26.609,62							29.640,07	29.640,07	4.310,78	1.280,33				
1	Ευλόγητοι μηχανών σκυροδεμάτων	m2	16	80	12,00	720,00							82,5	12,00	750,00			30,00		ΟΙΚ 3841	
2	Χαλύβδινα οπλιστικά σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500c)	kg	17	1.100	0,80	880,00							1.130	0,80	904,00			24,00		ΟΙΚ 3873	
3	Ευλόγητοι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	18	80	11,50	990,00							101,1	11,50	1.162,65			472,65		ΟΙΚ 3816	
4	Εκκαθάριση θεμελίων και τάσεων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκκαθαρίσεως, σε βόθρη γαυδή-ημεραυδή	m3	19	45	5,00	225,00							218,75	5,00	1.083,75			868,75		ΟΙΚ 2124	
5	Τεταμηνοσάλιας αναβάρτων υδάτων Φ 150	m	20	18	40,00	720,00							8,7	40,00	348,00			372,00		ΗΛΜ 10	
6	Εκκαθάριση σε ύδατος γαυδός - ημεραυδός	m3	21	34	1,27	43,18								1,27					43,18		ΟΔΩΝ 1123Α
7	Σκυροδέμα κατηγορίας C16/20 ρεβρίων, προπελαδίων ή φερών, προσαρμοστές αποχέτευσης γαυδών κλπ	m3	22	27	102,50	2.767,50							36,88	102,50	3.780,20			1.012,70		ΟΔΩΝ 2532	
Σε μεταφορά						8.045,88	26.609,62							8.038,80	29.640,07	4.310,78	1.280,33	0,00	0,00		

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί #Μών			Επί #Μών	
						Μέρη	Ολική			Μέρη	Ολική			Μέρη	Ολική	Επί #Μών	Επί #Μών			
8	Από μεταφορά βάσει οδοιπορικής πράξης 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-15)	m2	23	170	1,68	6.045,68	26.609,62			0,00	0,00	112,5	1,68	6.038,60	29.640,07	4.310,78	1.280,33			
	Επίσης 42,5					285,60								189,00			96,60			
	Επίσης 42,5					6.331,28	6.331,28							8.227,60	8.227,60	2.408,10	811,78			
	Αδοσμία Προσθίτοι ΓΕ & ΟΕ				28,00 %		32.940,90							37.867,87	6.718,88	1.792,11				
	Επίσης 42,5						9.223,45							10.602,95	1.881,29	501,76				
	Επίσης 42,5						42.164,35							46.470,62	6.600,17	2.293,90				
	Επίσης 42,5						42.164,35							48.470,62	6.600,17	2.293,90				
	Λογιστικό λάθος						6.324,65									6.324,65				
	Απρόβλεπτη δαπάνη						48.489,00							48.470,62	8.600,17	8.618,55				
	Πρόβλεψη αναθεώρησης						48.489,00							48.470,62	8.600,17	8.618,55				
	Αδοσμία Αφάρτησις Εκπίπτου				28,00 %		14.061,81							45.470,62	8.600,17	8.618,55				
	Επίσης 42,5						34.427,19							14.056,48	2.494,05	2.499,38				
	Επίσης 42,5						34.427,19							34.414,14	6.106,12	6.119,17				
	Διάφορα ποσά						34.427,19							34.414,14	6.106,12	6.119,17				
	Επίσης 42,5				19,00 %		6.541,17							6.538,09		2,46				
	Προσθίτοι ΦΠΑ						6.541,17							6.538,09		2,46				
	Γενικό σύνολο συμβάσεων						40.968,36							40.952,83	6.106,12	6.121,65				

Σύνολο υποβλήσεων (Προτεινόμενες Δαπάνες - ενυποκείμενη δαπάνη)

	Εγκεκριμένη Δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠ	Διαφοράς
Σύνολο	42.164,35	48.470,62	Υπερβίαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.306,27 ή ποσοστό 14,96%
Λογιστικό λάθος	6.324,65		
Απρόβλεπτη δαπάνη	6.324,65	48.470,62	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -18,38 ή ποσοστό -0,4%
Αδοσμία	48.489,00	48.470,62	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -18,38 ή ποσοστό -0,4%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	48.489,00	48.470,62	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -18,38 ή ποσοστό -0,4%
Αφάρτησις	14.061,81	14.056,48	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -5,33 ή ποσοστό -0,04%
Διαφορικά	34.427,19	34.414,14	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -13,05 ή ποσοστό -0,4%
Διάφορα ποσά	34.427,19	34.414,14	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -13,05 ή ποσοστό -0,4%
Αφάρτησις	6.541,17	6.538,09	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -3,08 ή ποσοστό -0,05%
ΦΠΑ	6.541,17	6.538,09	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -3,08 ή ποσοστό -0,05%
Ασφαλίσις			
Γενικό σύνολο	40.968,36	40.952,83	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -15,53 ή ποσοστό -0,4% (δηλαδή ελάττω μείον έξι ευρώ και πενήντα τρία λεπτά)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA