



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 437
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του δημοτικού έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 5^η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 99151/30-08-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κλεισιάρης Βασίλειος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μητσιός Αθανάσιος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκύρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Ούντρια Ευαγγελή, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σάπκας Ιωάννης, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Τσιαούσης Κων/νος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Σουλούκου Ασπασία, 7) Τερζούδης Χρήστος και 8) Φακίης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αράγκουλε Δέσποινα, Σάπκας Ιωάννης, Κέλλας Χρήστος και Κλεισιάρης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά στην Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του δημοτικού έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Π.Δ. 171/87
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Ν. 3669/08
4. Το Ν. 3852/10
5. Το Ν. 4071/12
6. Την με αριθμ. 45/25-1-2013 Α.Δ.Σ.
7. Την με αριθμ. 368/9-7-2013 Α.Δ.Σ.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 98703/29-08-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	433.888,86 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} Α.Π	433.888,86 €
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7334.46001
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΕΑΤ

9. Τις από 29-08-2013 Εισηγητική Έκθεση και Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση των εργασιών της αρχικής μελέτης με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών της μελέτης, λόγω απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλίνει σε ισοζύγιο με τον προϋπολογισμό της αρχικής μελέτης του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. που ζητείται να εγκριθεί ανέρχονται στο ποσό των 433.888,86 ευρώ με το ΦΠΑ (352.755,17 ευρώ εργασίες + 81.133,69 ΦΠΑ).

Λάρισα 29/8/2013

Αιτιολογική Έκθεση-

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α. 433.888,86
Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών 05/06/13
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη 31/03/14

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού με ΦΠΑ ανέρχεται σε 0,00 € .-

Η συνολική πίστωση για έγκριση με τον Φ.Π.Α. σε433.888,86 € .

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου :

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙ-ΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟ-ΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	306.743,63	352.755,17	352.755,17	0,00	46.011,54
Απρόβλεπτα	46.011,54	0,00	0,00	46.011,54	0,00
Σύνολο	352.755,17	352.755,17	352.755,17	46.011,54	46.011,54
Ποσοτό Μεταβολής				0,00%	
Αναθεώρηση	0,00	0,00			
Συνολικό Ποσό	352.755,17	352.755,17	352.755,17		
Φ.Π.Α.	81.133,69	81.133,69	81.133,69		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	433.888,86	433.888,86	433.888,86		

Μετά απο τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Λάρισα 29/08/13

10. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του δημοτικού έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.

11. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Γεωργίου Σούλη, Αθανασίου Αδαμόπουλου, Κων/νου Καραπάτσα, Θεόδωρου Καφφέ, Ιωάννη Λέτσιου και Κων/νου Τσιαούση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Είδος Έργου	Είδος εργασιών	ε/σ επιτόπου	Αριθμ. Αδειών/Επιτοπίων	Μο. υδατοαποχέτευσης	Προσπίνα	Τιμή μονάδας	Διατίθεται		Διατίθεται		Προσπίνα	Διατίθεται		Προσπίνα	Διατίθεται		Προσπίνα	
							Μέτρη	Ολική	Μέτρη	Ολική		Μέτρη	Ολική		Μέτρη	Ολική		
3.02	Οικιακοί υδροφόροι με διακένους τοποσημένιους οριζώντιους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων. Πάχος 1 (μιας) πλάτους (μετακίτρι τσιμέντο)	46.15.02	ΟΙΚ-4662.1	m ²	15,00	46,00	690,00				15,00	690,00						
3.03	Τονοφόρες με τετραπλάτους 19x19x39 cm. Με υνενοτασθετοκοκκίτη των 400 kg τετράγωνο και 0,08 m ³ ασβέστη	47.01.02	ΟΙΚ-4702	m ²	80,00	20,60	1.648,00			80,00	1.648,00			80,00	1.648,00			0,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3				3.718,00			3.718,00				3.718,00			0,00
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ																		
4.01	Αντικατάσταση πλακών τοιμέτου σε πλακοστρωμένη επιφάνεια	ΕΠ1.1	ΟΙΚ 7316	m ²	1.500,00	46,30	69.450,00			1.500,00	69.450,00			1.500,00	69.450,00			
4.02	Αντικατάσταση κοβόλων ουσδύριστε χρώματος και σχήματος	ΕΠ1.2	ΟΙΚ 7316	m ²	500,00	35,10	17.550,00			500,00	17.550,00			500,00	17.550,00			
4.03	Επιφάνειες με κεραμικά πλακάκια ερωλωμένα ή οδύμαξα 20x10 cm, κολαχίτα	73.31.03	ΟΙΚ 7331	m ²	5,00	55,20	276,00			5,00	276,00			5,00	276,00			
4.04	Επιφάνειες διαπέδων με κεραμικά πλακάκια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	73.33.01	ΟΙΚ 7331	m ²	5,00	52,80	264,00			5,00	264,00			5,00	264,00			
4.05	Ζελενοπαικτες επιφάνειες με τεμαχτοειδή βλάκα	79.08	ΟΙΚ 7903	kg	200,00	8,10	1.620,00			200,00	1.620,00			200,00	1.620,00			
4.06	Αντικατάσταση πλακών μαρμάρου, πάχος έως 3 cm, ουσδύριστε προέλευσης και διαστάσεων	ΕΠ1.3	ΟΙΚ 7433	m ²	90,00	182,10	16.389,00			90,00	16.389,00			90,00	16.389,00			16.389,00
4.07	Αντικατάσταση καιώνων μαρμάρου, πάχος έως 3 cm, ουσδύριστε προέλευσης	ΕΠ1.4	ΟΙΚ 7494	m ²	80,00	27,80	2.224,00			80,00	2.224,00			80,00	2.224,00			
4.08	Αντικατάσταση μαρμάρων ή μεταλλών μαρμάρου, πάχος έως 3 cm, ουσδύριστε προέλευσης	ΕΠ1.5	ΟΙΚ 7541	m ²	50,00	127,20	6.360,00			50,00	6.360,00			50,00	6.360,00			
4.09	Αντικατάσταση χονδρόπλακων ακανόνιστων σε πλακοστρωμένη επιφάνεια	ΕΠ1.6	ΟΙΚ 7311	m ²	30,00	72,50	2.175,00			30,00	2.175,00			30,00	2.175,00			
4.10	Αντικατάσταση χονδρόπλακων ορθογωνισμένων σε πλακοστρωμένη επιφάνεια	ΕΠ1.7	ΟΙΚ 7312	m ²	50,00	75,40	3.770,00			50,00	3.770,00			50,00	3.770,00			
4.11	Αντιφρασιτικές επωλείσεις (anti graffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δυο σιγατακίων πολυορφονικής βάσεως ή βάσεως σιλκόνης	77.95	ΟΙΚ 7744	m ²	90,00	5,20	468,00			90,00	468,00			90,00	468,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				Αξία Εργασιών				306.743,63			306.743,63				306.743,63			
				Αποβλήματα				46.011,54			46.011,54				46.011,54			
				Σύνολο				352.755,17			352.755,17				352.755,17			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 12				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 13				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 14				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 16				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 17				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 18				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 19				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 20				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 21				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 22				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 23				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 24				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 25				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 26				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 27				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 28				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 29				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 30				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 31				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 32				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 33				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 34				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 35				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 36				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 37				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 38				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 39				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 40				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 41				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 42				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 43				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 44				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 45				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 46				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 47				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 48				120.546,00			120.546,00				120.546,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 49				3.718,00			3.718,00				3.718,00			
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 50				120.546,00			120.546,00				120.546,00			

Λάρισα 29/08/13
Ο ΠΡΟΪΣΤΗΝΟΣ
Κωνσταντίνος ΤΣΙΑΤΣΟΣ

Λάρισα 29/08/13
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης ΣΙΛΑΧΟΣ

Λάρισα 29/08/13
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελία ΓΙΟΒΗΡΗ