



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακαίνιση κατασκευών μονώσεων και στέγασης και διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων Πινακοθήκης Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 6 Ιουνίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ. 8129/2-6-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης 24) Ξηρομερίτης Μάριος 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Αγίς, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Κουραμάς Δημήτριος, 2) Λαμπρούλης Γεώργιος και 3) Σούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργιάκης Δημήτριος, Κων/νος Καραμπάτσας, Νικόλαος Κουτσομάρκος και Βασίλειος Δικόπουλος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «**Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακαίνιση κατασκευών μονώσεων και στέγασης και διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων Πινακοθήκης Λάρισας**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 36 του Π.Δ.609/85
2. Το Ν. 1418/84
3. Το Ν. 3263/04
4. Το Ν. 3463/06
5. Το Ν. 3481/06
6. Το με αρ.πρωτ.6666/7.5.08 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 4270/18-4-2008 αίτηση της εταιρείας Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ανάδοχος του ανωτέρω έργου ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι 27-6-2008 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πολλών βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβριο) και λόγω του ότι οι εργασίες γίνονται στο δώμα του κτιρίου που το καθιστούν δύσκολο και επικίνδυνο.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30-8-2007 με προθεσμία περαίωσης εργασιών διακόσιες σαράντα ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 30-4-2008.

Επειδή οι περισσότερες εργασίες έχουν ήδη εκτελεστεί, όσον αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής της μεταλλικής στέγης του δώματος του κτιρίου και υπολοίπονται εργασίες που αφορούν τις επιπλέον ποσότητες του

1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών η Υπηρεσία μας προτείνει παράταση προθεσμίας του έργου κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες λόγω των επιπλέον ποσοτήτων και ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου ήτοι συνολική προθεσμία του έργου μέχρι 4-7-2008.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου και κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες λόγω των επιπλέον ποσοτήτων και ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου ήτοι συνολική προθεσμία του έργου μέχρι 4-7-2008 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ