



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Διάλυση Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ».

Στην Λάρισα σήμερα την 5^η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 99151/30-08-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κλεισιάρης Βασίλειος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μητσιός Αθανάσιος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκύρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Ούντρια Ευαγγελή, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σάπκας Ιωάννης, 35) Σούλης Γεώργιος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Τσιαούσης Κων/νος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Σουλούκου Ασπασία, 7) Τερζούδης Χρήστος και 8) Φακής Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αράγκουλε Δέσποινα, Σάπκας Ιωάννης, Κέλλας Χρήστος και Κλεισιάρης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Διάλυση Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08
2. Το Π.Δ. 609/85
3. Το Ν. 3852/2010
4. Την με αριθμ. 449/12 Α.Ο.Ε.
5. Την με αριθμ. 548/12 Α.Ο.Ε.
6. Την με αριθμ.37/13 Α.Δ.Σ.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 80792/20-08-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ., η οποία έχει ως εξής:

Σχετ.:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), αρθρ. 94 & 95 Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Το Ν. 3463-06 άρθρο 225 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
3. Το Ν. 1418/84 " Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 3669/2008 " Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" και οι μετέπειτα τροποποιήσεις.
6. Η απόφαση 449/12 Δ.Ε. περί καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου του θέματος
7. Η 34/12 Μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 45.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
8. Το πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε στις 9/10/2012
9. Η 548/2012 απόφαση της Δ.Ε. με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
10. Η από 29/10/2012 σύμβαση του παραπάνω έργου που πρωτοκολλήθηκε στις 8/11/2012 με αριθμ. πρωτ. 112706.
11. Η με αριθμ. πρωτ. 2006/8-1-2013 αίτηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου λόγω καιρικών συνθηκών που εγκρίθηκε με την αριθμ. 37/25-2-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων.
12. Η με αριθμ. πρωτ. 80992/18-7-2013 αίτηση του αναδόχου για την διάλυση της σύμβασης του παραπάνω έργου.

Κατόπιν των ως άνω σχετικών και δεδομένου ότι : (α) Κατόπιν μετάβασης στον τόπο του έργου του επιβλέποντα μηχανικού κ. Μακροδημήτρη Ιωάννη και του αναδόχου του έργου παρουσία και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Οικονόμου Ιωάννη διαπιστώθηκε ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών που αφορούσαν την επισκευή της ήδη υφιστάμενης διάβασης (ράμπας) εξαιτίας της μη πτώσης της στάθμης των υδάτων του ποταμού στο εν λόγω σημείο, όπως συνέβαινε κατά την διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου και ετίθετο σε λειτουργία η θερινή διάβαση. (β) Η συγκεκριμένη κατάσταση εκτιμάται ότι οφείλεται στην έναρξη λειτουργίας του νέου φράγματος στη Γυρτώνη και έχει σαν συνέπεια την διατήρηση της στάθμης του Πηνειού ποταμού στο εν λόγω σημείο σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν αφενός μεν την εκτέλεση εργασιών αφετέρου δε την λειτουργία της υφιστάμενης θερινής διάβασης. (γ) Σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 άρθρο 62, παρ. 2 (α) η έναρξη των εργασιών έχει καθυστερήσει πλέον των τριών (3) μηνών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. (δ) Σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 άρθρο 62, παρ. 7 το δικαίωμα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης που προβλέπεται από το στοιχείο α' της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν.3669/2008, ασκείται μετά την πάροδο τριών (3) από την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν αίτησης στην διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία αποφασίζει για την αίτηση και κοινοποιεί την απόφασή της στην προϊσταμένη αρχή (ε) Σύμφωνα με την ως άνω αίτηση του αναδόχου

προτείνεται η από κοινού διάλυση της παραπάνω σύμβασης χωρίς καμία υποχρέωση ενός των συμβαλλομένων έναντι του άλλου σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 άρθρο 64.

Αποφασίζουμε

τη λύση της σύμβασης του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ » σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη λύση της σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ», για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA