



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 449
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».

Στη Λάρισα, σήμερα 05η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43564/01-09-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μόρας Ευάγγελος, 26) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 27) Νασιόκας Παναγιώτης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 31) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τζατζάκης Φώτιος, 40) Τσακίρης Μιχαήλ, 41) Τσιάρας Δημήτριος και 42) Τσιλιμίγκας Χρήστος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, κ. Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Γαμβρούλας Νικόλαος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Παναγιώτου Ιωάννης, 6) Παπαδούλης Γεώργιος και 7) Πράπας Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξηρομερίτης Μάριος, Γεωργάκης Δημήτριος, Τσακίρης Μιχαήλ, Απρίλη Αγορίτσα και Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/2006.
4. Τη με αριθμ. 420/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Έργα οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».
5. Τη με αριθμ. 263/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Έργα οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».
6. Τη με αριθμ. 299/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για το έργο: «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».
7. Τη με αριθμ. 425/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 614/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 502/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».
10. Τη με αριθμ. 33/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».
11. Τη με αρ. πρωτ. 43203/31-08-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Εισηγούμαι για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ**» με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 249.962,39 ευρώ € (με Φ.Π.Α.).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	(ΜΕ ΦΠΑ)	: 499.840,14 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ		: 299/20121 Απ. ΟΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		: 26-5-21 έως 2-6-21
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ		: 51,26%
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	(ΜΕ ΦΠΑ)	: 249.962,39 €
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		: 13-12-2021
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		: 240 ΗΜΕΡΕΣ (8 ΜΗΝΕΣ-13/8/2022).
1 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 13/2/2023 (502 / 21-07-2022 ΑΟΕ)
2 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 13/4/2023 (33 /2-2-2023 ΑΔΣ)
ΠΕΡΑΙΩΣΗ:		: <u>24-3-2023</u>
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.		

12. Την από 21-08-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 499.840,14 ευρώ

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	: 499.840,14 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 299/20121 Απ. ΟΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 26-5-21 έως 2-6-21
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.	: 51,26%
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)	: 249.962,39 €
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 13-12-2021
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 240 ΗΜΕΡΕΣ (8 ΜΗΝΕΣ-13/8/2022).
1 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 13/2/2023 (502 / 21-07-2022 ΑΟΕ)
2 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 13/4/2023 (33 /2-2-2023 ΑΔΣ)
ΠΕΡΑΙΩΣΗ:	: <u>24-3-2023</u>

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από μείωση άλλων και των απρόβλεπτων με τον 1ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέση έκπτωση δημοπρασίας 51,26%	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	403096,89	96743,25	499840,14
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	201582,57	48379,82	249962,39
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1° Α.Π.	201582,57	48379,82	249962,39
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΟΣΟ	0,00	0,00	0,00

Α. Εγκριθείσα δαπάνη με τη σύμβαση	249.962,39 ευρώ
Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη με τον παρόντα 1ο ΑΠ	249.962,39 ευρώ

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου.

ΛΑΡΙΣΑ 21/08/2023


Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

13. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου», ο οποίος έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΦΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Κωδικός Αναθέσεως	ΜΟΝ	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. (1ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΜΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ.		
					ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ΟΜΑΔΑ Α : ΔΑΠΟΙΡΙΑ													
1	Κατασκευή σιδηρέιων κατασκευών από άσπρη σκυρόδεμα με μήκος 1 μέτρο ή μικρότερο με 3200x70	A.03		m3	25.00	30.00	750.00		30.00	30.00			3.200.70
2	Κατασκευή από τσιμεντοκονία τσιμεντοκονιών καλωδίων με μήκος 1 μέτρο ή μικρότερο με 3200x70	A.04		m3	25.00	5.00	125.00		5.00	695.45			533.45
3	Απορρίπτονται από τσιμεντοκονία και σιδηρέιων κατασκευών σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	A.06		m3	500.00	5.80	2.900.00		5.80	641.67			2.258.33
4	Γραμμές σιδηρέιων καλωδίων σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	A.07		m3	200.00	4.90	980.00		4.90	1.044.59			64.59
5	Εγκατάσταση τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών	A.08		m3	35.00	8.20	287.00		8.20	0.00			287.00
6	Εγκατάσταση τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών	A.09		m3	50.00	4.78	239.00		4.78	268.79			19.79
7	Εγκατάσταση τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών	A.10		m	40.00	1.00	40.00		1.00	785.30			785.30
8	Βασική δομική κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	A.11		m3	50.00	15.70	785.00		15.70	5.003.21			4.218.21
9	Προβλεπόμενη κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	A.12		m3	15.00	84.00	1.260.00		84.00	0.00			1.260.00
10	Προβλεπόμενη κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	A.13		m3	50.00	90.00	4.500.00		90.00	9.441.79			4.941.79
11	Προβλεπόμενη κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	A.14		m3	105.00	95.00	9.975.00		95.00	0.00			9.975.00
12	Εγκατάσταση σιδηρέιων καλωδίων	A.15		m2	500.00	15.70	7.850.00		15.70	0.00			7.850.00
13	Καλωδίωση σιδηρέιων καλωδίων	A.16		m2	10.500.00	1.07	11.235.00		1.07	0.00			11.235.00
14	Προβλεπόμενη κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	A.17		m2	500.00	19.00	9.500.00		19.00	14.154.24			4.654.24
15	Προβλεπόμενη κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	A.18		m	100.00	9.60	960.00		9.60	1.574.78			614.78
16	Κατασκευή δομικών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών τσιμεντοκονιών	A.19		m3	13.00	94.20	1.224.60		94.20	1.390.39			185.79
17	Απορρίπτονται από τσιμεντοκονία σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	A.20		m2	18.000.00	1.15	20.700.00		1.15	22.008.09			618.09
18	Απορρίπτονται από τσιμεντοκονία σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	A.21		m2	500.00	1.20	600.00		1.20	4.109.08			3.599.08
19	Απορρίπτονται από τσιμεντοκονία σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	A.22		ton	70.00	78.80	5.516.00		78.80	78.800.00			73.284.00
20	Απορρίπτονται από τσιμεντοκονία σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	A.23		m2	18.000.00	0.45	8.100.00		0.45	9.035.20			665.20
21	Απορρίπτονται από τσιμεντοκονία σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	A.24		m2	18.000.00	7.95	143.700.00		7.95	131.725.48			16.144.52
					ΑΠΟΡΡΙΠΤΑ		236.326.60			284.561.74			97.245.01
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :		113.436.77			-147.972.10			-50.567.13
					52%		113.436.77			136.589.64			23.524.74

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Κωδικός Αναθέσεως	ΜΟΝ	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. (1ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΜΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ.		
					ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ													
1	Εγκατάσταση καλωδίων για την τοποθέτηση καλωδίων	B.01		m3	165.00	20.00	3.300.00		20.00	2.475.60			824.40
2	Απορρίπτονται από τσιμεντοκονία σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	B.02		m2	275.00	24.17	6.646.75		24.17	9.115.47			2.468.72
3	Εγκατάσταση καλωδίων για την τοποθέτηση καλωδίων	B.03		τεμ.	25.00	100.00	2.500.00		100.00	2.100.00			200.00
4	Εγκατάσταση καλωδίων για την τοποθέτηση καλωδίων	B.04		m3	15.00	61.24	918.60		61.24	918.60			0.00
5	Πλαστικές σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου 110/90	B.05		m	550.00	5.97	3.283.50		5.97	3.283.50			988.83
6	Διαστάσεις με διαστάσεις καλωδίων διαστάσεων 19x9x8 cm	B.06		m	550.00	7.97	4.383.50		7.97	3.283.50			1.095.00
7	Βασική δομική κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	B.07		m3	15.00	106.97	1.604.55		106.97	1.604.55			0.00
8	Διαστάσεις καλωδίων διαστάσεων 19x9x8 cm	B.08		τεμ.	15.00	596.84	8.952.60		15.00	596.84			0.00
9	Πλαστικές σωλήνες καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.09		m	33.00	4.34	143.22		4.34	138.88			4.34
10	Διαστάσεις καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.10		m	25.00	19.53	488.25		19.53	554.85			66.60
11	Καλώδιο NYT 5x2.5 mm	B.11		m	660.00	4.06	2.679.60		4.06	1.985.62			693.98
12	Καλώδιο NYT 10x16 mm	B.12		m	140.00	4.28	599.20		4.28	836.74			237.54
13	Εγκατάσταση καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.13		m	15.00	26.31	394.65		26.31	420.96			0.00
14	Αγωγός καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.14		m	660.00	5.45	3.597.00		5.45	2.248.72			1.348.28
15	Ηλεκτρική διασύνδεση	B.15		τεμ.	2.00	177.87	355.74		2.00	177.87			0.00
16	Καλώδιο NYT 5x4 mm	B.16		τεμ.	2.00	707.92	1.415.84		2.00	707.92			0.00
17	Καλώδιο NYT 10x16 mm	B.17		τεμ.	2.00	23.09	46.18		2.00	23.09			0.00
18	Απορρίπτονται από τσιμεντοκονία σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	B.18		τεμ.	5.00	150.04	750.20		5.00	150.04			300.08
19	Βασική δομική κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	B.19		τεμ.	2.00	713.42	1.426.84		2.00	713.42			0.00
20	Καλώδιο NYT 5x4 mm	B.20		m	10.00	4.57	45.70		4.57	81.43			85.73
21	Βασική δομική κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	B.21		τεμ.	15.00	626.71	9.400.65		15.00	626.71			1.253.42
22	Εγκατάσταση καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.22		τεμ.	15.00	39.69	595.35		15.00	39.69			0.00
23	Εγκατάσταση καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.23		τεμ.	15.00	39.69	595.35		15.00	39.69			0.00
					ΑΠΟΡΡΙΠΤΑ		53.354.23			48.503.49			2.858.59
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :		53.354.23			48.503.49			6.709.33
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α + Β :		113.436.77			136.589.64			23.524.74

Σελίδα 2 από 4

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Κωδικός Αναθέσεως	ΜΟΝ	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. (1ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΙΝΕΜΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ.		
					ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ΟΜΑΔΑ Γ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ													
1	Εγκατάσταση καλωδίων για την τοποθέτηση καλωδίων	B.01		m3	165.00	20.00	3.300.00		20.00	2.475.60			824.40
2	Απορρίπτονται από τσιμεντοκονία σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	B.02		m2	275.00	24.17	6.646.75		24.17	9.115.47			2.468.72
3	Εγκατάσταση καλωδίων για την τοποθέτηση καλωδίων	B.03		τεμ.	25.00	100.00	2.500.00		100.00	2.100.00			200.00
4	Εγκατάσταση καλωδίων για την τοποθέτηση καλωδίων	B.04		m3	15.00	61.24	918.60		61.24	918.60			0.00
5	Πλαστικές σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου 110/90	B.05		m	550.00	5.97	3.283.50		5.97	3.283.50			988.83
6	Διαστάσεις με διαστάσεις καλωδίων διαστάσεων 19x9x8 cm	B.06		m	550.00	7.97	4.383.50		7.97	3.283.50			1.095.00
7	Βασική δομική κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	B.07		m3	15.00	106.97	1.604.55		106.97	1.604.55			0.00
8	Διαστάσεις καλωδίων διαστάσεων 19x9x8 cm	B.08		τεμ.	15.00	596.84	8.952.60		15.00	596.84			0.00
9	Πλαστικές σωλήνες καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.09		m	33.00	4.34	143.22		4.34	138.88			4.34
10	Διαστάσεις καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.10		m	25.00	19.53	488.25		19.53	554.85			66.60
11	Καλώδιο NYT 5x2.5 mm	B.11		m	660.00	4.06	2.679.60		4.06	1.985.62			693.98
12	Καλώδιο NYT 10x16 mm	B.12		m	140.00	4.28	599.20		4.28	836.74			237.54
13	Εγκατάσταση καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.13		m	15.00	26.31	394.65		26.31	420.96			0.00
14	Αγωγός καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.14		m	660.00	5.45	3.597.00		5.45	2.248.72			1.348.28
15	Ηλεκτρική διασύνδεση	B.15		τεμ.	2.00	177.87	355.74		2.00	177.87			0.00
16	Καλώδιο NYT 5x4 mm	B.16		τεμ.	2.00	707.92	1.415.84		2.00	707.92			0.00
17	Καλώδιο NYT 10x16 mm	B.17		τεμ.	2.00	23.09	46.18		2.00	23.09			0.00
18	Απορρίπτονται από τσιμεντοκονία σιδηροπλεγμένα με τσιμεντοκονία	B.18		τεμ.	5.00	150.04	750.20		5.00	150.04			300.08
19	Βασική δομική κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	B.19		τεμ.	2.00	713.42	1.426.84		2.00	713.42			0.00
20	Καλώδιο NYT 5x4 mm	B.20		m	10.00	4.57	45.70		4.57	81.43			85.73
21	Βασική δομική κατασκευή με σιδηρέιους καλωδίων	B.21		τεμ.	15.00	626.71	9.400.65		15.00	626.71			1.253.42
22	Εγκατάσταση καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.22		τεμ.	15.00	39.69	595.35		15.00	39.69			0.00
23	Εγκατάσταση καλωδίων διαστάσεων 110/90	B.23		τεμ.	15.00	39.69	595.35		15.00	39.69			0.00
					ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΑ:		53.354.23			48.503.49			2.858.59
					Απορρίπτονται εκπτώση:		48%			-23.761.68			-3.220.48
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :		27.744.20			25.741.81			3.488.35

Λειτουργία : Εργασίες προϋπολογισμού			
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			
Λειτουργία (Σ1)	18%		
Απρόβλεπτες δαπάνες			
Λειτουργία (Σ2)			
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ			
Λειτουργία (Σ3)			
Φ.Π.Α.	24%		
Σύνολο Σύμβασης με Φ.Π.Α.			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΕΤΥΧΟΥ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ του Α.Π.Ε.			
Σύνολο υπεβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (Ιος ΑΠΕ)	Διαφοράς Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
ΟΜΑΔΑ Α - ΟΔΟΠΟΙΙΑ	113.436,77	136.589,64	Υπερβαση της εγκεκριμένης δαπάνης 23.152,87 η ποσοστό 20,41%
ΟΜΑΔΑ Β - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	27.744,20	25.741,81	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης 2.002,39 η ποσοστό 7,22%
Λειτουργία : Εργασίες προϋπολογισμού	141.180,97	162.331,46	Υπερβαση της εγκεκριμένης δαπάνης 21.150,48 η ποσοστό 14,99%
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	25.412,57	29.219,66	Υπερβαση της εγκεκριμένης δαπάνης 3.807,09 η ποσοστό 14,98%
Σύνολο εργασιών	166.593,54	191.551,11	Υπερβαση της εγκεκριμένης δαπάνης 24.957,57 η ποσοστό 14,98%
Απρόβλεπτες δαπάνες	24.989,03	31,46	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης 24.957,57 η ποσοστό 99,87%
Λειτουργία	191.582,57	191.582,57	Χωρίς μεταβολή
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	10.000,00	10.000,00	Χωρίς μεταβολή
Λειτουργία	201.582,57	201.582,57	Χωρίς μεταβολή
Φ.Π.Α.	48.379,82	48.379,82	Χωρίς μεταβολή
Σύνολο Σύμβασης με Φ.Π.Α.	249.962,39	249.962,39	Χωρίς μεταβολή

Λάρισα / / 2023
Για την Ανάδοχο εταιρεία

Λάρισα / / 2023
Οι Επιβλέποντες

Λάρισα / / 2023
Θυρωτήριες

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνικών Έργων

Αθανάσιος Πατσούρας
Τοπογράφος Μηχανικός

Ηλίας Πνευματικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Αθανάσιος Πατσούρας
Τοπογράφος Μηχανικός

Σπανάς Γ. Αλεβιζάκης

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

